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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO
Secteur: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY
Numéro(s) de Prêt(s): 2500/OC-BR Montant Courant Approuvé: 115.700.000,00 Initial BID: 115.700.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: Courant BID: 115.700.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: Pari Passu: 
Opération(s) Connexe(s): Solde: 115.700.000,00 Cofinancement/Pays: 84.080.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 199.780.000,00

Période d'Amortissement (mois): 

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Mar 24, 2011
Validé par le Représentant: Apr 24, 2011
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Progrès Cumulé à 2010
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Résultats

Résultat: Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada 

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2011 2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Tempo de retençao das águas no trecho superior da Horas 12,00 2011 P 12,00 12,00 12,00 13,00 14,00 14,00
bacia do rio Tietê A
Aumento volumétrico na capacidade de retençao de m3 2011 P 0,80 1,30 1,80 2,80 2,80
águas no trecho superior da bacia do rio Tietê (10)6 A
Familias retiradas das áreas de inundação, no trecho familias 2011 P 440,00 2.240,00 4.040,00 5.140,00 5.500,00 5.500,00
superior da bacia do rio Tietê A

Résultat: Opções de recreação benefician poblacion na área do projeto 

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2011 2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Populaçao beneficiada com opções de recreação. Miles de familias 50,00 2011 P 50,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00
A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

OBRAS
 Sistemas de Macroe Micro drenagem

instalados 
sistemas 2,00 15.736.000,00

 Aterros nas áreas de várzeas dispostos
adequadamente 

Miles de m3 1.150,00 19.279.000,00

 Nucleos implantados nucleos 3,00 38.550.000,00
 Vias parque implantadas km 41,00 17.620.000,00
 Ciclovias implantadas km 41,00 4.405.000,00
REASSENTAMENTO
 FAMILIAS REASSENTADAS familias 500,00 56.599.000,00
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL 
 Matas Ciliares recompostas km2 125,00 16.363.000,00
 Plano de Gestao do  Parque implantado plano 1,00 1.498.000,00
 Plan de gestión del PVT elaborado e

implementado 
plano 1,00 1.380.000,00

 Educação ambiental realizada. plano 15,00 2.368.000,00
OUTROS

TOTAL 173.798.000,00
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