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	PLANO DE AQUISIÇÃO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DO RIO TIETÊ – ETAPA III

	      Data de Atualização:       MARÇO DE 2013


	   Número do Projeto:              BR-L1166
	  Executor:   Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

                      São Paulo  - SABESP

	  Contato: Andréa Ferreira       Fone: (11) 3388-6039

	   Número do Empréstimo:      2202/OC-BR
	
	   E-Mail:  andferreira@sabesp.com.br

	Nº                     DE                           REF
	DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
	MÉTODO DE AQUISIÇÃO
	REVISÃO
	FONTE DE FINANCIAMENTO
	PRÉ-QUALIF.
	DATAS ESTIMADAS
	ESTADO ATUAL
	COMEN-

TÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	PUBLICAÇÃO
	FINALIZAÇÃO
	
	

	
	
	
	
	BID    (%)
	LOCAL 
(%)
	
	AVISO
	DO 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	AQUISIÇÃO
	CONTRATO
	
	

	I
	BENS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Aquisição de Equipamentos para inspeção de interceptores do Sistema Integrado da RMSP  Valor Previsto: US$ 2.150.000
	PREGÃO
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	4º TRIM/12
	3º TRIM/13
	EM LICITAÇÃO
	 

	2
	Aquisição de Equipamento Móvel para retirada de areia das ETE’s e EE’s  Valor Previsto: US$ 2.350.000
	PREGÃO
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	4º TRIM/12
	3º TRIM/13
	EM LICITAÇÃO
	

	3
	Automação de Sistemas de Tratamento de Esgotos
Valor Previsto: US$ 8.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	2º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
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	DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
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	BID    (%)
	LOCAL             (%)
	
	AVISO
	DO 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	AQUISIÇÃO
	CONTRATO
	
	

	II
	OBRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A1 – 214 km)                                                                                     Valor Contratado: US$ 308.643.359
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	SIM
	4º TRIM/08
	4º TRIM/13
	CONTRATADO
	 

	2
	Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B1 – 290 km)                                                                                                                 Valor Contratado: US$ 103.928.369
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	SIM
	4º TRIM/08
	1º TRIM/14
	CONTRATADO
	 

	3
	Execução da Ampliação da ETE Barueri –        1ª Fase (11 m³/s) incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem      
Valor Contratado: US$ 15.030.212
	LPN
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	3º TRIM/10
	-
	EM PROCESSO DE RESCISÃO
	 

	4
	Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lote 1 – 14,7 km)                          Valor Contratado: US$ 15.700.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	4º TRIM/10
	-
	EM PROCESSO DE RESCISÃO
	 

	5
	Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lote 2 – 8,9 km)                          Valor Contratado: US$ 13.200.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	4º TRIM/10
	-
	EM PROCESSO DE RESCISÃO
	 

	6
	Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lote 3 – 8,2 km)                          Valor Contratado: US$ 16.500.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	4º TRIM/10
	3º TRIM/15
	CONTRATADO
	 

	7
	Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B1-MC – 47 km)                                                                       Valor Contratado: US$ 30.934.258
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	1º TRIM/12
	2º TRIM/15
	CONTRATADO
	 

	8
	Execução das obras dos Coletores Tronco da Sub Bacia Córrego Verde (9 km)

Valor Contratado: US$ 14.320.944
	LPN
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/12
	1º TRIM/14
	CONTRATADO
	

	9
	Execução da Ampliação da ETE Barueri –       2ª Fase (16 m³/s) incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem    
Valor Previsto: US$ 175.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	SIM
	3ºTRIM/10
	2º TRIM/16
	CONTRATADO
	 

	10
	Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A3 – 124 km)                          Valor Previsto: US$ 164.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	SIM
	4º TRIM/10
	4º TRIM/15
	EM LICITAÇÃO
	

	11
	Execução da Ampliação da ETE Parque Novo Mundo  incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem  

Valor Previsto: US$ 75.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	SIM
	2º TRIM/11
	4º TRIM/15
	EM LICITAÇÃO
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	II
	OBRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Execução de obras de Coletores, Redes e Ligações Domiciliares em Santana de Parnaíba

Valor Previsto: US$ 35.000.000
	LPN
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	1º TRIM/13
	2º TRIM/15
	PENDENTE
	


	13
	Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B2 – 400 km)                                                                       Valor Previsto: US$ 115.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	2º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
	 

	14
	Execução das obras do Sistema Isolado 

Jardim Japão – Cotia

Valor Previsto: US$ 25.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	2º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
	

	15
	Execução de obras da ETE Terra Preta em Mairiporã

Valor Previsto: US$ 11.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	3º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
	

	16
	Execução de obras da ETE Polvilho e de coletores-tronco em Cajamar

Valor Previsto: US$ 25.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	2º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
	

	17
	Execução das obras dos Sistemas Isolados de Esgotos (coletores-tronco e  ETEs)

Valor Previsto: US$ 75.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	2º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
	 

	18
	Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B3 – 550 km)                                                                       Valor Previsto: US$ 160.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	3º TRIM/13
	3º TRIM/16
	PENDENTE
	

	19
	Execução da Ampliação da ETE ABC,  incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem  

Valor Previsto: US$ 25.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	3º TRIM/13
	3º TRIM/16
	PENDENTE
	

	20
	Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lotes 1 e 2 – 23,6 km)                          Valor Previsto: US$ 28.900.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	3º TRIM/13
	1º TRIM/16
	RELICITAR
	 

	21
	Execução da Ampliação da ETE Barueri –        1ª Fase (11 m³/s) 
Valor Contratado: US$ 5.000.000
	LPI
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	3º TRIM/13
	4º TRIM/14
	RELICITAR
	 


.
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	III
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Prestação de serviços especializados para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental Valor Contratado: US$ 1.143.097
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	4º TRIM/08
	3º TRIM/11
	CONCLUÍDO
	

	2
	Prestação de serviços de gerenciamento do Projeto Tietê - Etapa III
Valor Contratado: US$ 46.915.154
	SBQC
	EX-ANTE
	75%
	25%
	NÃO
	1º TRIM/09
	3º TRIM/15
	CONTRATADO
	 

	3
	Prestação de serviços de engenharia consultiva para ATO - TG 

Valor Contratado: US$ 4.191.806
	SBQC
	EX-POST
	75%
	25%
	NÃO
	3º TRIM/09
	1º TRIM/16
	CONTRATADO
	

	4
	Auditoria Qualidade das Obras - A1 

Valor Contratado: US$ 815.009
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/10
	2º TRIM/14
	CONTRATADO
	

	5
	Auditoria Ambiental - A1 

Valor Contratado: US$ 1.205.699
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/10
	3º TRIM/14
	CONTRATADO
	

	6
	Auditoria Qualidade das Obras - A2/A3 

Valor Contratado: US$ 1.081.009
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	4º TRIM/10
	1º TRIM/15
	CONTRATADO
	

	7
	Auditoria Ambiental - A2/A3 

Valor Contratado: US$ 1.049.237
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/11
	3º TRIM/15
	CONTRATADO
	

	8
	Auditoria Ambiental - B1 

Valor Contratado: US$ 1.129.413
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/11
	1º TRIM/15
	CONTRATADO
	

	9
	Auditoria Qualidade das Obras - B1 

Valor Contratado: US$ 1.506.990
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/11
	1º TRIM/15
	CONTRATADO
	

	10
	Prestação de serviços de engenharia consultiva para ATO - ME 

Valor Contratado: US$ 1.015.270
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/11
	3º TRIM/16
	CONTRATADO
	

	11
	Serviços de educação ambiental / comunicação social para verificação de resultados de percepção do Programa
Valor Contratado: US$ 1.675.000
	SBQ
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/12
	2º TRIM/16
	CONTRATADO
	 

	12
	Plano Diretor de Automação
Valor Previsto: US$ 3.500.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	2º TRIM/15
	PENDENTE
	

	13
	Plano Corporativo de Renovação de Ativos
Valor Previsto: US$ 1.750.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	3º TRIM/14
	PENDENTE
	

	14
	Diagnóstico Técnico Operacional do Sistema de Coleta e Interceptação de Esgotos da R.M.S.P.
Valor Previsto: US$ 3.000.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	4º TRIM/15
	PENDENTE
	

	15
	Monitoramento Quali-Quantitativo dos Esgotos da R.M.S.P.   

Valor Previsto: US$ 2.600.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	3º TRIM/15
	PENDENTE
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	BID    (%)
	LOCAL             (%)
	
	AVISO
	DO 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	AQUISIÇÃO
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	III
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Expansão e Melhorias da Tecnologia implantada no CCO da RMSP integrado ao GIS Sabesp

Valor Previsto: US$ 2.950.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	4º TRIM/15
	PENDENTE
	

	17
	Implantação do Sistema de Informações Geográficas no Saneamento – SIGNOS em 68 municípios da Diretoria de Sistemas Regionais
Valor Previsto: US$ 3.500.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	3º TRIM/15
	PENDENTE
	

	18
	Gerenciamento e Fiscalização da Implantação do Sistema de Informações Geográficas no Saneamento – SIGNOS em 68 municípios da Diretoria de Sistemas Regionais             

Valor Previsto: US$ 1.550.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	3º TRIM/15
	PENDENTE
	

	19
	Prestação de serviços de engenharia consultiva para monitoramento dos resultados do Programa                                                              Valor Previsto: US$ 4.000.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	3º TRIM/16
	PENDENTE
	 

	20
	Sistema de Informações de Cargas Poluidoras
Valor Previsto: US$ 1.500.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	4º TRIM/15
	PENDENTE
	

	21
	Implantação da Contabilidade Regulatória, IFRS, Model. avaliação de custos
Valor Previsto: US$ 5.000.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	4º TRIM/15
	PENDENTE
	

	22
	Plano de aprimoramento das práticas de Governança Corporativa  

Valor Previsto: US$ 1.500.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	4º TRIM/15
	PENDENTE
	

	23
	Adequação e Aprimoramento das Práticas Comerciais
Valor Previsto: US$ 2.500.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/13
	4º TRIM/15
	PENDENTE
	

	24
	Auditoria Qualidade das Obras - B2/B3 

Valor Previsto: US$ 1.900.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
	

	25
	Auditoria Ambiental - B2/B3 

Valor Previsto: US$ 2.750.000
	SBQC
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
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	BID    (%)
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	DO 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	AQUISIÇÃO
	CONTRATO
	
	

	IV
	SERVIÇOS TÉCNICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Televisionamento das Obras - A1 

Valor Contratado: US$ 252.185
	PREGÃO
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/10
	3º TRIM/14
	CONTRATADO
	

	2
	Controle Tecnológico - ETE Barueri 1ª Fase 

Valor Contratado: US$ 321.561
	PREGÃO
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/10
	4º TRIM/12
	CONTRATADO
	

	3
	Televisionamento das Obras - A2 e A3 

Valor Contratado: US$ 269.718
	PREGÃO
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	1º TRIM/11
	2º TRIM/15
	CONTRATADO
	

	4
	Televisionamento das Obras - B1
Valor Contratado: US$ 667.302
	PREGÃO
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	2º TRIM/11
	3º TRIM/14
	CONTRATADO
	

	5
	Televisionamento das Obras - B2/B3 

Valor Previsto: US$ 550.000
	PREGÃO
	EX-POST
	0%
	100%
	NÃO
	3º TRIM/13
	2º TRIM/16
	PENDENTE
	


