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	NOTA: 
1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envió del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Subejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

	
	
	
	

	
	COMPONENTES? (SI / NO)
	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)

	
	Si 
	Componente 1: Cobertura y uso de Banda Ancha

	
	
	Componente 2: Transformación Digital del Gobierno 

	
	
	Componente 3: Economía Digital 

	
	No
	Administración, Auditoría y Evaluación

	
	
	
	

	
	NOTA:
Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los subcomponentes
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	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO

	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones

	Dato
	Desde
	Hasta

	Cobertura del Plan de Adquisiciones:
	I Semestre Año 1 (Febrero, 2020)
	II Semestre Año 6 (Enero, 2026)

	 

	2. Versión del Plan de Adquisiciones

	Versión (1-2017 -Incluir Año-):
	 

	 

	3. Tipos de Gasto

	Categoría de Adquisición
	Monto Financiado por el Banco
	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)

	Obras
	USD 3.092.000
	USD 11.092.000

	Bienes
	USD 8.934.950
	USD 8.934.950

	Servicios de No Consultoría
	USD 10.009.000
	USD 10.009.000

	Capacitación
	USD 0
	USD 0

	Gastos Operativos
	USD 0
	USD 0

	Consultoría (firmas)
	USD 9.321.050
	USD 9.321.050

	Consultoría (individuos)
	USD 6.923.520
	USD 6.923.520

	Transferencias
	USD 1.235.000
	USD 1.235.000

	Subproyectos Comunitarios
	USD 0
	USD 0

	No asignados
	USD 5.184.480
	USD 5.184.480

	Total
	USD 44.700.000
	USD 52.700.000

	
	
	

	4. Componentes

	Componente de Inversión
	Monto Financiado por el Banco
	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)

	Componente 1: Cobertura y uso de Banda Ancha
	USD 10.290.000
	USD 10.290.000

	Componente 2: Transformación Digital del Gobierno 
	USD 17.550.000
	USD 17.550.000

	Componente 3: Economía Digital 
	USD 13.050.000
	USD 21.050.000

	Administración, Auditoría y Evaluación
	USD 3.810.000
	USD 3.810.000

	Total
	USD 44.700.000
	USD 52.700.000





	10.3 Plan de Adquisiciones Detallado
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)

	OBRAS

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Selección / Adquisición:
	Cantidad de Lotes:
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Componente Asociado y Monto:
	Método de:
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	
	 Monto Estimado en US$: 
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	Aviso Especial de Adquisiciones
	Firma del Contrato
	

	UEP-ASPS
	Construcción del Distrito Digital de San Pedro Sula
	P18
	Licitación Pública Internacional 
	-
	1
	11.092.000 
	28 %
	72 %
	3.2.1.2.2
	11.092.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 3
	III Trimestre Año 3
	 

	TOTAL OBRAS
	11.092.000
	 




	BIENES

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición:
	Cantidad de Lotes:
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Componente Asociado y Monto:
	Método de Revisión:
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	
	 Monto Estimado en US$: 
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	Aviso Especial de Adquisiciones
	Firma del Contrato
	

	UEP-SCGG
	Adquisición de Equipamiento tecnológico para el Centro de Operación de Redes (NOC)
	P3
	Licitación Pública Internacional 
	-
	2
	500.000 
	100 %
	0 %
	1.2.1
	500.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 2
	IV Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Provisión de equipamiento mobiliario para el Grupo 1 del personas incremental en la DPTMGD
	P4
	Convenio Marco 
	-
	3
	12.000 
	100 %
	0 %
	2.1.1.5.1
	12.000 
	Sistema Nacional
	No Aplica
	III Trimestre Año 1
	(Requerimiento para año 1)

	UEP-SCGG
	Provisión de equipamiento informático para el Grupo 1 del personas incremental en la DPTMGD
	P4
	Convenio Marco 
	-
	4
	18.000 
	100 %
	0 %
	2.1.1.5.4
	18.000 
	Sistema Nacional
	No Aplica
	III Trimestre Año 1
	(Requerimiento para año 1)

	UEP-SCGG
	Adquisición de hardware para herramienta de automatización de gestión documental y procesos internos en la Secretaría de Coordinación
	P7
	Licitación Pública Internacional 
	-
	5
	600.000 
	100 %
	0 %
	2.1.4.6.1
	600.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	(Meta año 3)

	UEP-SCGG
	Adquisición de software para herramienta de automatización de gestión documental y procesos internos en la Secretaría de Coordinación y licencias o derecho de uso de software para el sistema para conexión a pasarela de pago de instituciones públicas
	P7
	Licitación Pública Internacional por Lotes 
	Lote 1
	6
	300.000 
	100 %
	0 %
	2.1.4.6.2
	100.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	(Meta año 3)

	
	
	P8
	
	Lote 2
	
	
	100 %
	0 %
	2.1.5.2
	200.000 
	Ex-Ante
	
	
	(Meta año 3)

	UEP-SEFIN
	Adquisición de Infraestructura para Ejecución del Proyecto, Seguridad del sistema, Framework de Desarrollo, Herramientas de Desarrollo y Herramientas de Testing
	P13
	Licitación Pública Internacional por Lotes 
	Lote 1
	7
	950.000 
	100 %
	0 %
	2.2.1.3.1
	  250.000 
	Ex-Ante
	Año 0 
(26/08/2019)
	Año 0 
(06/01/2020)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.2.1.3.8
	575.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lote 2
	
	
	
	
	2.2.1.3.9
	35.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.2.1.3.10
	40.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.2.1.3.11
	50.000 
	
	
	
	

	UEP-SEFIN
	Adquisición de Infraestructura de Servidores para SIAFI-AnalitOperativ, Incremento de Licencias, Módulos y Licencias de Analítica Predictiva, Infraestructura para BigData y Actualización de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad Perimetral
	P13
	Licitación Pública Internacional por Lotes 
	Lote 1
	8
	4.152.200 
	100 %
	0 %
	2.2.1.3.2
	2.250.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	IV Trimestre Año 1 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.2.1.3.3
	350.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.2.1.3.7
	802.200 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lote 2
	
	
	
	
	2.2.1.3.5
	250.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.2.1.3.6
	500.000 
	
	
	
	

	UEP-SEFIN
	Adquisición de un Sistema de Gestión de Documentos
	P13
	Licitación Pública Internacional 
	 - 
	9
	275.000 
	100 %
	0 %
	2.2.1.4.1
	275.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	 

	UEP-ASPS
	Provisión de Equipamiento para el Distrito Digital
	P18
	Licitación Pública Internacional 
	 - 
	10
	2.079.750 
	100 %
	0 %
	3.2.1.2.3
	2.079.750 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 4
	I Trimestre Año 5
	 

	UEP-SCGG
	Adquisición de Papelería para la UEP
	Adm.
	Convenio Marco 
	 - 
	11
	18.000 
	100 %
	0 %
	4.1.2.4
	18.800 
	Sistema Nacional
	No Aplica
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Adquisición de equipamiento informático para la UCGP
	Adm.
	Convenio Marco 
	 - 
	12
	18.000 
	100 %
	0 %
	4.1.2.5
	18.000 
	Sistema Nacional
	No Aplica
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Adquisición de mobiliario para la UCGP
	Adm.
	Licitación Privada 
	 - 
	13
	12.000 
	100 %
	0 %
	4.1.2.6
	12.000 
	Sistema Nacional
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	TOTAL BIENES
	8.934.950
	 












	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición:
	Cantidad de Lotes:
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Componente Asociado y Monto:
	Método de Revisión:
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	
	 Monto Estimado en US$: 
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	Documento de Licitación
	Firma del Contrato
	

	UEP-SCGG / Secre. Presidencia
	Servicios de conectividad de banda ancha y adquisición de equipamiento para el acceso a la conectividad en centros educativos, hospitales y centros de salud, incluye operación
	P1
	Licitación Pública Internacional 
	-
	14
	9.095.000 
	100 %
	0 %
	1.1.1.1
	5.600.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	Lotes por región

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1.1.2
	1.050.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1.2.1
	1.800.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1.2.2
	450.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1.2.3
	150.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1.2.4
	45.000 
	
	
	
	

	UEP-SCGG / Secre. Presidencia
	Alquiler de vehículos u otros, y gastos de transporte
	P1
	Licitación Pública Nacional 
	-
	15
	36.000 
	100 %
	0 %
	1.1.4.3
	36.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Adquisición de software del Portal de trámites y de relación con Ciudadano y Empresa 
	P7
	Licitación Pública Internacional 
	-
	16
	450.000 
	100 %
	0 %
	2.1.4.3
	450.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 2
	IV Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Servicio de organización de eventos, talleres digitales, ferias y actividades de difusión digital
	P12
	Licitación Pública Internacional 
	-
	17
	338.000 
	100 %
	0 %
	2.1.9.2
	338.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	I Trimestre Año 2
	 

	UEP-ASPS
	Realización de Bootcamps de programación y otras tecnologías digitales
	P20
	Licitación Privada
	-
	18
	60.000 
	100 %
	0 %
	3.2.3.2
	60.000 
	Sistema Nacional
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Servicios de conexión a internet para las oficinas de la UEP de la SCGG
	Adm.
	Licitación Pública Nacional 
	-
	19
	30.000 
	100 %
	0 %
	4.1.2.2
	30.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
	10.009.000
	 







	CONSULTORÍAS FIRMAS

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición:
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Componente Asociado y Monto:
	Método de Revisión:
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	 Monto Estimado en US$: 
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	Aviso de Expresiones de Interés
	Firma del Contrato
	

	UEP-SCGG / Secre. Presidencia
	Elaboración de propuestas de Marco Normativo para favorecer la conectividad de sitios públicos
	P2
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	20
	300.000 
	100 %
	0 %
	1.1.3.1
	300.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	II Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración de un Diagnóstico situacional, el Diseño y la implementación del plan de fortalecimiento de la DPTMGD
	P4
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	21
	70.000 
	100 %
	0 %
	2.1.1.1
	70.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.1.2
	
	
	
	
	

	UEP-SCGG
	Automatización de 5 nuevos procesos para Mi Empresa en Línea, incluyendo permisos de operación y construcción
	P6
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	22
	     500.000 
	100 %
	0 %
	2.1.3.3.2
	500.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 3
	IV Trimestre Año 3
	 

	UEP-SCGG
	Realización de una campaña de comunicación para incrementar la tasa de adopción de Mi Empresa en Línea
	P6
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	23
	     150.000 
	100 %
	0 %
	2.1.3.3.3
	150.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 4
	IV Trimestre Año 4
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración de una aplicación para usuarios pequeños, la plataforma de Interoperabilidad y la incorporación de los diferentes organismos a la plataforma 
	P7
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	24
	360.000 
	100 %
	0 %
	2.1.4.1.3
	50.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	I Trimestre Año 2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.4.1.5
	100.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.4.1.6
	210.000 
	
	
	
	

	UEP-SCGG
	Elaboración de un proyecto de marco legal para protección de datos e intercambio de información de base de dato, un proyecto de marco legal para el Gobierno Digital y el desarrollo de un estudio para la revisión y propuesta de modificación de las leyes de procedimientos administrativos
	P9
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	25
	150.000 
	100 %
	0 %
	2.1.6.1
	150.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	II Trimestre Año 2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.6.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.6.3
	
	
	
	
	

	UEP-SCGG
	Realización de Campañas enfocadas en crear conciencia sobre buenas prácticas y / o riesgos de seguridad para los ciudadanos y eventos de ciberseguridad.
	P10
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	26
	95.800 
	100 %
	0 %
	2.1.7.1
	95.800 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	IV Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Fortalecimiento de la seguridad del Data Center y Evaluación de la seguridad de los sistemas de activos digitales gubernamentales mediante un Penetration Test
	P10
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	27
	110.000 
	100 %
	0 %
	2.1.7.2
	50.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	IV Trimestre Año 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.7.4
	60.000 
	
	
	
	

	UEP-SCGG
	Implementación de ajustes en los módulos de Proveedores y Gestión de Compras; y ajustes, diseño y parametrización de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Honducompras
	P11
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	28
	402.000 
	100 %
	0 %
	2.1.8.2.1.1
	112.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.8.2.2.1
	290.000 
	
	
	
	

	UEP-SCGG
	Apoyo al despliegue de los módulos de Proveedores y Gestión de Compras; asimismo como para el despliegue y Levantamiento de requerimiento/flujos de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Honducompras
	P11
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	29
	886.000 
	100 %
	0 %
	2.1.8.2.1.2
	600.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 2
	IV Trimestre Año 2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.8.2.2.2
	60.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.8.2.2.3
	226.000 
	
	
	
	

	UEP-SEFIN
	Capacitación y certificación de procesos en base a Cobit 5
	P13
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	30
	275.000 
	100 %
	0 %
	2.2.1.1.1
	75.000 
	Ex-Ante
	Año 0 
(08/07/2019)
	Año 0
(26/12/2019)
	COBIT 5 es un marco de trabajo que permite comprender el gobierno y la gestión de las tecnologías de información (TI) de una organización, así como evaluar el estado en que se encuentran las TI en la empresa.

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.2.1.1.2
	200.000 
	
	
	
	

	UEP-SEFIN
	Asesoramiento de la arquitectura de software para la actualización del SIAFI
	P13
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	31
	 174.000 
	100 %
	0 %
	2.2.1.2.1
	174.000 
	Ex-Ante
	Año 0
(02/09/2019)
	Año 0
(26/12/2019)
	 

	UEP-SEFIN
	Reconstrucción del Data Warehouse
	P13
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	32
	 120.000 
	100 %
	0 %
	2.2.1.3.4
	120.000 
	Ex-Ante
	Año 0
(17/10/2019)
	I Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración del Plan Maestro de Comayagüela Ciudad Digital
	P14
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	33
	 400.000 
	100 %
	0 %
	3.1.1.1
	400.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	 

	UEP-ASPS
	Realización del diagnóstico del ecosistema digital en SPS y conceptualización del Distrito Digital, así como la elaboración de los diseños del plan maestro y del modelo de gobernanza del Distrito Digital
	P18
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	34
	500.000 
	100 %
	0 %
	3.2.1.1.1
	500.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.1.1.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.1.1.3
	
	
	
	
	

	UEP-ASPS
	Elaboración de estudios previos y diseño ejecutivo de la construcción del distrito digital, incluye el diseño arquitectónico y de ingeniería
	P18
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	35
	1.375.000 
	100 %
	0 %
	3.2.1.2.1
	1.375.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	 

	UEP-ASPS
	Supervisión de construcción y equipamiento del Distrito Digital
	P18
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	36
	   693.250 
	100 %
	0 %
	3.2.1.2.4
	693.250 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 3
	II Trimestre Año 3
	 

	UEP-ASPS
	Realización de programas de especialización en tecnologías digitales, incluye plan curricular y capacitación
	P20
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	37
	   90.000 
	100 %
	0 %
	3.2.3.1
	90.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	I Trimestre Año 2
	

	UEP-ASPS
	Elaboración del diseño del C3I y Red de Dispositivos, incluye anteproyecto y Términos de Referencia
	P22
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	38
	90.000 
	100 %
	0 %
	3.2.5.2.1.2
	50.000 
	Ex-Ante
	Año 0
(29/01/2020)
	II Trimestre Año 1 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.5.2.1.3
	40.000 
	
	
	
	

	UEP-ASPS
	Implementación del Proyecto C3i
	P22
	Selección Basada en la Calidad y Costo 
	39
	1.910.000 
	100 %
	0 %
	3.2.5.2.1.5
	110.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.5.2.2
	710.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.5.3.1
	450.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.5.3.2
	70.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.5.3.3
	430.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.5.3.4
	140.000 
	
	
	
	

	UEP-ASPS
	Seguimiento Técnico de la implementación del Proyecto C3i y Red de Monitoreo
	P22
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	40
	  125.000 
	100 %
	0 %
	3.2.5.2.1.4
	125.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	II Trimestre Año 2
	 

	UEP-ASPS
	Implementación de actividades de sensibilización y alfabetización digital
	P22
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	41
	  155.000 
	100 %
	0 %
	3.2.5.4.1
	155.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	II Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Servicios de auditoría externa para la UEP-SCGG
	Adm.
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	42
	  180.000 
	100 %
	0 %
	4.1.3.1
	180.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SEFIN
	Servicios de auditoría externa para la SEFIN
	Adm.
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	43
	  40.000 
	100 %
	0 %
	4.2.1.4
	40.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-ASPS
	Servicios de auditoría externa para la ASPS
	Adm.
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	44
	  100.000 
	100 %
	0 %
	4.3.1.8
	100.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración de la evaluación intermedia del programa
	Eval.
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	45
	  15.000 
	100 %
	0 %
	4.4.1
	15.000 
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 3
	I Trimestre Año 4
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración de la evaluación final del programa
	Eval.
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	46
	15.000 
	100 %
	0 %
	4.4.2
	15.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 6
	III Trimestre Año 6
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración de la evaluación de impacto 
	Eval.
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores
	47
	70.000 
	100 %
	0 %
	4.4.3
	70.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 6
	III Trimestre Año 6
	 

	TOTAL CONSULTORÍAS FIRMA
	9.351.050
	 



	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición:
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Cantidad Estimada de Consultores:
	Componente Asociado y Monto:
	Método de Revisión:
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	Monto Estimado en US$:
	 Monto Estimado % BID: 
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	
	No Objeción a los TdR de la Actividad
	Firma Contrato
	

	UEP-SCGG / Secre. Presidencia
	Supervisión técnica y administrativa de Red en Centros Educativos, hospitales y centros de salud
	P1
	3CV
	48
	240.000 
	100 %
	0 %
	2
	1.1.4.1
	240.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG / Secre. Presidencia
	Contratación de Asistencia Técnica para Diseño y Desarrollo de la licitación del Componente 1
	P1
	3CV
	49
	30.000 
	100 %
	0 %
	1
	1.1.4.4
	30.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Asesoría especializada para el diseño y desarrollo de estrategias de implementación de productos de transformación digital del Gobierno
	P4
	3CV
	50
	50.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.1.3.1
	180.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	Contratación de consultor individual internacional, incluyendo costos de pasajes y viáticos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.1.3.2
	15.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.1.3.3
	31.500 
	
	
	
	

	UEP-SCGG
	Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 1
	P4
	3CV
	51
	720.000 
	100 %
	0 %
	10
	2.1.1.4.1
	720.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 2
	P4
	3CV
	52
	1.080.000 
	100 %
	0 %
	15
	2.1.1.4.2
	1.080.000 
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 1
	IV Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 3
	P4
	3CV
	53
	576.000 
	100 %
	0 %
	8
	2.1.1.4.3
	576.000 
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 2
	IV Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Contratación de especialista en Gestión del Cambio
	P5
	3CV
	54
	168.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.2.1.1
	201.600 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación de especialista en Comunicación del Programa
	P5
	3CV
	55
	168.000
	100 %
	0 %
	1
	2.1.2.2.1
	201.600 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración del diseño metodológico del procedimiento administrativo, modelo de datos para inteligencia de negocios, simplificación y digitalización 
	P6
	3CV
	56
	50.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.3.1
	50.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Realización de un estudio para el rediseño de la plataforma Mi Empresa en Línea
	P6
	3CV
	57
	25.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.3.3.1
	25.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 2
	II Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Realización de auditorías de seguridad para la plataforma de Mi Empresa en Línea
	P6
	3CV
	58
	30.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.3.3.4
	30.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 5
	II Trimestre Año 5
	 

	UEP-SCGG
	Desarrollo de un inventario de situación, bases de datos e intercambios de información a través de web service
	P7
	3CV
	59
	25.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.4.1.1
	25.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Coordinación interinstitucional y dar asistencia técnica a instituciones
	P7
	3CV
	60
	30.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.4.1.2
	30.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración del Esquema de Gobernanza
	P7
	3CV
	61
	30.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.4.1.4
	30.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración de un estudio situacional del SINTRA y propuesta de actualización 
	P7
	3CV
	62
	10.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.4.2.1
	10.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	I Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Asistencia técnica para el diseño de propuesta de gobernanza para la implementación de la Firma Digital
	P7
	3CV
	63
	25.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.4.4
	25.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	I Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Selección y puesta en marcha de herramienta de analítica
	P7
	3CV
	64
	30.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.4.5
	30.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 4
	II Trimestre Año 4
	 

	UEP-SCGG
	Desarrollo de una aplicación para la publicación de concursos públicos, Selección y Evaluación 
	P7
	3CV
	65
	75.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.4.7.3.1
	75.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 3
	I Trimestre Año 3
	 

	UEP-SCGG
	Desarrollo de Estudio previo para la identificación de la mejor opción
	P8
	3CV
	66
	30.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.5.1
	30.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	I Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Diagnóstico y elaboración del Plan maestro TI y Plan de Fortalecimiento para la ONCAE 
	P11
	3CV
	67
	44.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.8.1.1
	20.000 
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 1
	I Trimestre Año 2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.1.8.1.2
	24.000 
	
	
	
	

	UEP-SCGG
	Contratación de RRHH para ampliar la mesa de ayuda
	P11
	3CV
	68
	72.000 
	100 %
	0 %
	4
	2.1.8.1.4
	72.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 2
	I Trimestre Año 2
	se prevé contratar a 4 consultores por 48 meses

	UEP-SCGG
	Elaboración de un Plan Estratégico de Compras Públicas de TI
	P11
	3CV
	69
	30.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.8.3.1
	30.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 3
	I Trimestre Año 3
	 

	UEP-SCGG
	Elaboración de un diseño de estrategia de comunicación, sensibilización y alfabetización digital
	P12
	3CV
	70
	20.000 
	100 %
	0 %
	1
	2.1.9.1
	20.000 
	Ex-Ante
	III Trimestre Año 1
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación de un Coordinador Académico para el PRODITE
	P15
	3CV
	97
	50.400
	100 %
	0 %
	1
	3.1.2.1.1
	50.400
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 1
	IV Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación de un Administrador para el PRODITE
	P15
	3CV
	98
	36.120
	100 %
	0 %
	1
	3.1.2.1.2
	36.120
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 1
	IV Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación de Encargado de Emprendimiento para el PRODITE
	P15
	3CV
	99
	42.000
	100 %
	0 %
	1
	3.1.2.1.3
	42.000
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 1
	IV Trimestre Año 1
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Gerente del Distrito Digital
	P18
	3CV
	71
	360.000 
	100 %
	0 %
	1
	3.2.1.2.5
	360.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-ASPS
	Elaboración del diseño del Centro de Emprendimientos que incluye el desarrollo de una encuesta de demanda, metodologías a aplicar para el desarrollo de emprendimientos, de modelo de gestión y necesidades de capacitación, y diseño de portafolio de servicios
	P19
	3CV
	72
	40.000 
	100 %
	0 %
	1
	3.2.2.1
	40.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-ASPS
	Elaboración de un diagnóstico de necesidades tecnológicas y elaboración de la metodología de implementación del BIM a nivel institucional y el Acompañamiento en la operación del Centro de Emprendimientos
	P19
	3CV
	73
	75.000 
	100 %
	0 %
	1
	3.2.2.3
	20.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	
	
	P21
	
	
	
	
	
	
	3.2.4.1
	55.000 
	
	
	
	

	UEP-ASPS
	Elaboración del diseño del plan de capacitaciones para la aplicación del BIM
	P21
	3CV
	74
	35.000 
	100 %
	0 %
	1
	3.2.4.2
	35.000 
	Ex-Ante
	IV Trimestre Año 1
	I Trimestre Año 2
	 

	UEP-ASPS
	Apoyo y acompañamiento técnico para el Piloto de la aplicación del BIM
	P21
	3CV
	75
	45.000 
	100 %
	0 %
	1
	3.2.4.3.1
	45.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Coordinador General del Programa
	Adm.
	3CV
	76
	240.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.1
	288.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Coordinador de Infraestructura de Conectividad 
	Adm.
	3CV
	77
	150.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.2
	150.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación de Apoyo técnico para el Componente 1
	Adm.
	3CV
	78
	24.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.3
	24.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Coordinador de Economía Digital
	Adm.
	3CV
	79
	150.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.4
	150.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Especialista en Planificación y Monitoreo
	Adm.
	3CV
	80
	168.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.5
	201.600 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Especialista Financiero
	Adm.
	3CV
	81
	168.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.6
	201.600 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Especialista Adquisiciones
	Adm.
	3CV
	82
	168.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.7
	201.600 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Administrador
	Adm.
	3CV
	83
	132.000
	100 %
	0 %
	1
	4.1.1.8
	158.400 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SCGG
	Contratación del Apoyo fiduciario
	Adm.
	3CV
	84
	240.000
	100 %
	0 %
	2
	4.1.1.9
	240.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 1 
	III Trimestre Año 1
	 

	UEP-SEFIN
	Contratación del Especialista de Adquisiciones - SEFIN
	Adm.
	3CV
	85
	120.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.2.1.1
	120.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SEFIN
	Contratación del Especialista Financiero - SEFIN
	Adm.
	3CV
	86
	120.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.2.1.2
	120.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SEFIN
	Contratación del Esp. Planificación y Monitoreo - SEFIN
	Adm.
	3CV
	87
	96.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.2.1.3
	96.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-SEFIN
	Especialista en Aseguramiento de la Calidad Técnica
	Adm.
	3CV
	88
	96.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.2.1.4
	96.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Especialista de Adquisiciones
	Adm.
	3CV
	89
	15.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.3.1.2
	150.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Especialista Financiero
	Adm.
	3CV
	90
	150,000 
	100 %
	0 %
	1
	4.3.1.3
	150,000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Especialista Social
	Adm.
	3CV
	91
	60.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.3.1.4
	60.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 3
	II Trimestre Año 3
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional 
	Adm.
	3CV
	92
	60.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.3.1.5
	60.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 3
	II Trimestre Año 3
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Especialista de Planificación y Monitoreo
	Adm.
	3CV
	93
	150.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.3.1.6
	150.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Especialista Economía Digital
	Adm.
	3CV
	94
	150.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.3.1.7
	150.000 
	Ex-Ante
	I Trimestre Año 1 
	II Trimestre Año 1 
	 

	UEP-ASPS
	Contratación del Supervisor de Obras
	Adm.
	3CV
	95
	90.000 
	100 %
	0 %
	1
	4.3.1.8
	90.000 
	Ex-Ante
	II Trimestre Año 2
	III Trimestre Año 2
	 

	TOTAL CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
	6.923.520
	



	SUBPROYECTOS

	Unidad Ejecutora:
	Objeto de la Transferencia:
	Descripción adicional:
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Componente Asociado y Monto:
	Cantidad Estimada de Subproyectos:
	Fechas
	Comentarios

	
	
	
	
	 Monto Estimado en US$: 
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	Convenio por Adjudicación de los Subproyectos
	Fecha de 
Transferencia
	

	UEP-SCGG / IHCIETI
	Convenio con IHCIETI para la realización de las actividades de los subproyectos de incubación de emprendimientos y fomento del talento digital
	P16
	96
	1.235.000
	100 %
	0 %
	3.1.3
	520.000
	 
	I Trimestre Año 1 
	Según cronograma estipulado en el convenio
	 

	
	
	P17
	
	
	
	
	3.1.4
	715.000
	
	
	
	

	TOTAL SUBPROYECTOS
	1.235.000
	 




	# EDT
	Actividades sin programar en el PA
	Monto USD

	1.1.4.2
	Viáticos C1
	86.400

	1.1.4.5
	Otros
	2.600

	2.1.2.1.3
	Otros
	33.600

	2.1.2.1.3
	Otros
	33.600

	2.1.1.3.1
	Servicios/Honorarios (internacional)
	176.500

	2.1.1.3.2
	Pasajes
	

	2.1.1.3.3
	Viáticos
	

	2.1.1.5.2
	Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 2
	18.000

	2.1.1.6
	Actividades de Capacitación y visitas técnicas
	300.000

	2.1.1.5.3
	Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 3
	9.600

	2.1.1.5.5
	Provisión de equipamiento informático - Grupo 2
	27.000

	2.1.1.5.6
	Provisión de equipamiento informático - Grupo 3
	14.400

	2.1.1.3.4
	Estudios de Asistencia Técnica
	105.000

	2.1.1.7
	Gastos operativos
	23.500

	2.1.2.1.2
	Actividades de implementación de la Gestión del Cambio
	90.000

	2.1.2.2.2
	Actividades de implementación de las comunicaciones del Programa
	60.000

	2.1.3.2
	# 1 Simplificación y digitalización para la reducción / eliminación de Constancias (mapeo/implementación) - 10 trámites
	500.000

	2.1.3.4
	Supervisión de los procesos de simplificación y digitalización de trámites
	90.000

	2.1.4.2.2
	Actividades de implementación
	290.000

	2.1.4.6.3
	Implementación de herramienta
	150.000

	2.1.4.7.1.1
	Provisión e instalación de Servidor
	250.000

	2.1.4.7.2.1
	Provisión e instalación de software de administración de contenido
	35.000

	2.1.4.7.2.2
	Proceso de Digitalización de Expedientes de los Servidores Públicos
	120.000

	2.1.4.8.1
	Asistencia directa a Municipios para la implementación del modelo de servicios técnicos de catastro
	67.894

	2.1.4.8.2
	Asistencia directa a 4 Municipios para la implementación Sistemas Administrativos, Financieros y Tributarios (SAFT-SAMI)
	33.239

	2.1.4.8.3
	Actividades de fortalecimiento institucional de AMHON realizadas
	38.867

	2.1.5.3
	Pago de comisiones financieras
	100.000

	2.1.7.3
	Equipamiento para la implementación de la seguridad del Data Center (Hardware y Software)
	100.000

	2.1.7.5
	Fortalecimiento para los sistemas instalados por el programa (Hardware y Software)
	240.000

	2.1.8.1.3
	Ejecución del Plan maestro TI para ONCAE (incluye racionalización de la estructura de datos)
	240.000

	2.1.8.1.5
	Formación/Capacitación del Personal
	30.000

	2.1.8.2.3
	Integración de HonduCompras con otros sistemas (SIAR, Registro Nacional de las Personas, Comisión Nacional de Banca y Seguro)
	54.000

	2.1.8.3.2
	Implementación del Plan de Compras Públicas de TI
	150.000

	2.2.1.1.3
	Capacitación equipo Gerencial de Udem/UIT Tecnologías Hibridas
	18.800

	2.2.1.1.4
	Capacitacion en ciencia de datos
	35.000

	2.1.9.3
	Actividades de difusión
	440.000

	3.1.2.2.1
	Gastos de oficina
	10.800

	3.1.2.2.2
	Mantenimiento de equipo
	36.000

	3.1.2.3.1
	Cursos
	4.140

	3.1.2.3.2
	Talleres
	3.000

	3.1.2.3.3
	Diplomados
	12.000

	3.1.2.4.1
	Participación Conferencias internacionales
	14.400

	3.1.2.4.2
	Pasantías en el extranjero
	28.800

	3.1.2.4.3
	Visita de expertos internacionales
	7.200

	3.1.2.4.4
	Organización local de Congresos internacionales
	21.600

	3.1.2.4.5
	Concursos internacionales
	14.400

	3.1.2.5.1
	Fablab
	164.420

	3.1.2.5.2
	Mobiliario
	39.720

	3.2.1.2.6
	Costos iniciales de Operación (1 año)
	100.000

	3.2.2.2
	Equipamiento del Centro de Emp. (herramientas tecnológicas, mobiliarios, redes)
	60.000

	3.2.2.4
	Capacitación del equipo del Centro de Emprendimientos
	30.000

	3.2.4.3.2
	Logística para talleres BIM
	15.000

	4.1.2.1
	Servicios básicos
	72.000

	4.1.2.3
	Servicios informáticos (compra de espacio en la nube)
	9.000

	4.1.2.7
	Otros
	8.000

	4.3.1.7
	Gastos Administrativos
	240.000

	4.4.4
	Levantamiento de linea de base de evaluación de impacto y asignación aleatoria de centros educativos de tratamiento
	100.000

	4.1.3
	Otros gastos
	231.000

	
	Total sin programar
	5.184.480



	TOTAL PA
	47.515.520

	Sin programar
	5.184.480

	Total Programa
	52.700.000


	Referencias 

	 
	UCGP-SCGG

	 
	UEP-SEFIN

	 
	UEP-ASPS



