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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): Secretaria de Estadual de Educação do Para
Sector: EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
Loan Number(s): 2933/OC-BR Current Approved Amount: 200.810.000,00 Original IDB: 200.810.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: Current IDB: 200.810.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: Pari-passu: 57,00
Related Operation(s): RG-P1478, RG-P1509 Balance: 200.810.000,00 Co-Financing/Country: 150.650.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 351.460.000,00

Amortization Period (months): 

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 06-oct-2013
Validated by Country Representative: 09-oct-2013
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Accumulated Progress as of 2013
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Outcomes

Outcome: Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados Relacionados aos componentes 1, 2 e 3

Comments: Fontes: INEP com base nas entrevistas in loco do IBGE

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2014 2015 2016 2017 2018

End of
project

C1:Taxa de cobertura liquida no Ensino Médio % 32,00 2013 P 34,00 35,00 37,00 39,00 39,00 39,00
A

C2: Alunos que obtiveram aprendizado minimo no % 2013 P
terceiro ano do Ensino Fundamental - materia
português

A

C2: Alunos que obtiveram aprendizado minimo no nono % 13,00 2013 P 19,00 23,00 23,00
 ano do Ensino Fundamental - materia português A
C2: Alunos que obtiveram aprendizado minimo no % 13,00 2013 P 19,00 23,00 23,00
terceiro ano do Ensino Médio - materia português A
C2: Alunos que obtiveram aprendizado minimo no % 2013 P
terceiro ano do ensino fundamental - materia
matemática.

A

C2: Alunos que obtiveram aprendizado minimo no nono % 6,00 2013 P 8,00 10,00 10,00
 ano do ensino fundamental - materia matemática. A
C2: Alunos que obtiveram aprendizado minimo no % 3,00 2013 P 6,00 8,00 8,00
terceiro ano do ensino médio - materia matemática. A
C2: Taxa de distorção idade-grau para os anos finais % 44,00 2011 P 40,00 38,00 36,00 34,00 34,00 34,00
do Ensino Fundamental A
C2: Taxa de distorção idade-grau para os anos finais % 59,00 2011 P 56,00 53,00 51,00 49,00 49,00 49,00
do Ensino médio A
C2: Taxa de finalização do Ensino Fundamental e % 2013 P
Ensino Médio para estudantes com pelo menos 2 anos
de distorção idade-grau.

A

C2: Taxa de aprovação dos alunos do primeiro ano do % 2013 P
ensino médio participantes do programa de reforço
escolar.

A

C2: Jovens de 19 anos que concluiram o Ensino Médio % 31,00 2011 P 32,00 34,00 35,00 36,00 36,00 36,00
A

C2: Taxa de reprovação no primeiro ciclo do Ensino % 11,00 2011 P 10,00 9,50 9,00 8,50 8,50 8,00
Fundamental A
C2: IDEB (Indice de Educação Brasileira) para Ensino Indice 2,80 2011 P 3,50 4,00 4,00
Médio A
C3: Escolas promovidas de nível no Sistema de gestão % 2013 P 20,00
escolar certificadas A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

C1: Expansão da Cobertura e Melhoria da
infraestrutura da educação básica e profissional
 
 Produto 1: Novas Unidades de Ensino Médio e

EP em funcionamento
Unidades

novas EM e
EP

32,00 101.210.000,00

 Produto 2: Unidades de Ensino Fundamental e
Ensino Médio ampliadas e reformadas em
funcionamento.

Unidades
reformadas EF

 e EM

360,00 99.149.000,00

 Produto 3: Sistema Estadual de ensino médio
por tecnologia em funcionamento

sistema 1,00 18.384.000,00

C2: Melhoria da progressão, conclusão e
qualidade da educação básica
 Produto 4: Alunos do Ensino Fundamental e

Ensino Médio participantes do Programa de
aceleração de aprendizagem.

registros 60.000,00 20.914.000,50

 Produto 5: Alunas do Ensino Fundamental e
Ensino Médio participantes do Programa de
aceleração de aprendizagem.

registros 60.000,00 20.914.000,50

 Produto 6: Alunos do Ensino Médio
participantes das atividades de reforço escolar.

registros 45.000,00 2.441.000,00

 Produto 7: Alunas do Ensino Médio
participantes das atividades de reforço escolar.

registros 45.000,00 2.441.000,00

 Produto 8: Escolas de Ensino Médio
participantes do programa de melhoramento de
 desempenho educativo (Jovens do Futuro).

registros 557,00 20.741.000,00

 Produto 9: Municipios participantes do
programa nacional de alfabetização inicial e
matemáticas básicas.

Municipios 144,00 2.231.000,00

 Produto 10: Alunos beneficiários do programa
de formação em habilidades socioemocionais
no Ensino Médio e EP.

Alunos
beneficiários

38.000,00 8.144.000,00

 Produto 11: Professores contratados pelo
estado através do novo processo de concurso
participantes da capacitaçao inicial e do
sistema coaching durante o periodo probatório.

Professores
contratados

2.000,00 7.441.000,00

C3: Gestão e monitoramento da rede escolar e
avaliação
 Produto 12: Escolas que utilizam o sistema de

gestao integrada da SEDUC
percentual 100,00 350.000,00

4/5



PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank - IDB

BR-L1327 - Program to improve the quality and expand coverage of basic education in the
 sta

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

2013 1º period closed in (31-Oct-2013) Last Update: 27/09/2013

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 Produto 13: Unidades Regionais da SEDUC
que utilizam o sistema de gestao integrada da
SEDUC

percentual 100,00 8.511.000,00

 Produto 14: Escolas da rede estadual que
possuem pelo menos 20 alunos participantes
da prova SISPAE.

percentual 95,00 8.061.000,90

 Produto 15: Municipios conveniados com a
SEDUC para a prova SISPAE registrados

percentual 100,00 16.368.000,10

 Produto 16: Escolas da rede estadual com
diretores e vice-diretores eleitos pelo novo
sistema selecionados.

percentual 80,00 25.000,00

 Produto 17: Gestores escolares e de UREs e
USEs registrados no Nucleo de Gestao e da
Escola do Governo capacitados.

registros 5.000,00 770.000,00

C4: Gestão do Projeto e avaliação do Projeto
 Gestão do Projeto e avaliação do projeto N/A 5.805.000,00
 Desenho e implementação das avaliações dos

processos e impactos
N/A 1.160.000,00

C5: Imprevistos
 Contingência N/A 6.400.000,00

TOTAL 351.460.002,00
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