Plan de Adquisiciones del Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera - PSACH  Fase I

	Nombre Organismo Prestatario
	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)
	Iniciales Organismo Sub-ejecutor

	Ministerio de Salud (MINSA)
	N/A
	N/A

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	NOTA: 
1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envío del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

	
	
	

	COMPONENTES? (SI / NO)
	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)

	SI
	Componente 1. Inversiones prioritarias

	
	Componente 2: Fortalecimiento Institucional

	
	Componente 3: Estudios y Acciones Complementarias

	No
	Administración, Auditoría y Evaluación

	
	
	

	NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes













	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO

	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones

	Dato
	Desde
	Hasta

	Cobertura del Plan de Adquisiciones:
	 
	 

	 

	2. Versión del Plan de Adquisiciones

	Versión ( 1-2017 -Incluir Año-) 
	 

	 

	3. Tipos de Gasto

	Categoría de Adquisición
	Monto Financiado por el Banco
	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)

	Obras
	USD 115.156.572
	USD 571.964.374

	Bienes
	USD 0
	USD 0

	Servicios de No Consultoría
	USD 23.000
	USD 50.000

	Capacitación
	USD 608.600
	USD 895.000

	Gastos Operativos
	USD 0
	USD 0

	Consultoría (firmas)
	USD 29.164.849
	USD 52.834.767

	Personas
	USD 164.429
	USD 140.000

	Transferencias
	USD 0
	USD 0

	Sub-proyectos Comunitarios
	USD 0
	USD 0

	No asignados
	USD 4.882.550
	USD 14.239.017

	Total
	USD 150.000.000
	USD 640.123.158

	
	
	

	4. Componentes

	Componente de Inversión
	Monto Financiado por el Banco
	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)

	Componente 1. Inversiones prioritarias
	                                                        135.851.386 
	                                                    613.214.141 

	Componente 2. Fortalecimiento Institucional
	                                                             7.428.730 
	                                                      10.240.018 

	Componente 3. Estudios y Acciones Complementarias
	                                                             2.632.032 
	                                                         3.735.000 

	Administración, Auditoría y Evaluación
	                                                             4.087.853 
	                                                      12.934.000 

	Total
	USD 150.000.000
	USD 640.123.158





	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)

	OBRAS

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional
	Método de Selección/
Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):
	Cantidad de Lotes :
	N° Proceso:
	Monto Estimado 
	Componente Asociado:
	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):
	 Revisión de TDRs por parte del BID
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	
	Monto Estimado en US$:
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	
	Aviso Especial de Adquisic.
	Firma del Contrato
	

	UCPSP/
MINSA
	[bookmark: _GoBack]Contratación de firma para el diseño, construcción, O&M de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, túnel interceptor para el Sector Panamá Oeste, redes de alcantarillado y colectoras de Prudente, Aguacate y Bernardino, incluyendo las conexiones domiciliarias 
	P1 
	LPI
	 
	1
	        295.952.326 
	21%
	79%
	1.1.2
	129.771.859
	Ex ante
	15/10/2017
	15/01/2018
	05/10/2018
	 

	
	
	P 2
	
	
	
	
	
	
	1.2.1
	55.452.504
	
	
	
	
	

	
	
	P 3
	
	
	
	
	
	
	1.3.1.1
	12.092.629
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.1.2
	17.778.590
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.1.3
	18.313.050
	
	
	
	
	

	
	
	P 4
	
	
	
	
	
	
	1.4.1.1
	9.544.607
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4.1.2
	6.616.691
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4.1.3
	19.500.237
	
	
	
	
	

	
	
	P 5
	
	
	
	
	
	
	1.5.1.1
	4.183.973
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5.1.2
	2.152.997
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5.1.3
	5.545.188
	
	
	
	
	

	
	
	P 6
	
	
	
	
	
	
	1.6.1
	15.000.000
	
	
	
	
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para el diseño y construcción de redes de alcantarillado y colectoras de Martín Sánchez I y II, Rodeo y Puerto Caimito, incluyendo las conexiones domiciliarias
	P 3
	LPI
	 
	2
	        165.203.675 
	21%
	79%
	1.3.2.1
	24.054.135
	Ex ante
	14/11/2017
	12/02/2018
	24/12/2018
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.2.2
	7.190.400
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.2.3
	11.866.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.2.4
	2.311.200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.2.5
	1.321.450
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.2.6
	8.763.300
	
	
	
	
	

	
	
	P 4
	
	
	
	
	
	
	1.4.2.1
	42.740.994
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4.2.2
	21.467.262
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4.2.3
	18.276.927
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4.2.4
	7.257.165
	
	
	
	
	

	
	
	P 5
	
	
	
	
	
	
	1.5.2.1
	7.608.703
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5.2.2
	6.385.779
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5.2.3
	4.091.779
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5.2.4
	1.868.281
	
	
	
	
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para el diseño y construcción de redes de alcantarillado y colectoras de Caimito I, Caimito II y Colectora de Piedras, incluyendo conexiones  domiciliarias
	P 3
	LPI
	 
	3
	        107.745.973 
	16%
	84%
	1.3.3.1
	21.346.501
	Ex ante
	03/01/2018
	04/04/2018
	12/02/2019
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.3.2
	2.471.700
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3.3.3
	8.780.827
	
	
	
	
	

	
	
	P 4
	
	
	
	
	
	
	1.4.3.1
	19.443.713
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4.3.2
	41.922.966
	
	
	
	
	

	
	
	P 5
	
	
	
	
	
	
	1.5.3.1
	3.652.503
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5.3.2
	10.127.764
	
	
	
	
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para el diseño y construcción del proyecto piloto de protección de áreas de servidumbre del sistema de saneamiento
	P 14
	LPI
	 
	4
	            3.062.400 
	70%
	30%
	3.1.1
	100.000
	Ex ante
	09/04/2020
	09/07/2020
	19/05/2021
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.1.2
	2.962.400
	
	
	
	
	

	TOTAL DE OBRAS
	        571.964.374 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):
	Cantidad de Lotes :
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Componente Asociado:
	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):
	Revisión de TDRs por parte del BID
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	
	Monto Estimado en US$:
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	
	Documento de Licitación
	Firma del Contrato
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de servicios de logística para la realización de actividades complementarias a la implementación del Plan de Fortalecimiento del Sector Saneamiento
	P 13
	CP
	 
	5
	                 50.000 
	46%
	54%
	2.7.2
	 
	Ex post
	03/04/2020
	01/05/2020
	10/02/2022
	Se prevé realizar varios llamados para servicios de logística

	TOTAL DE BIENES
	        50.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	CONSULTORÍAS FIRMAS

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):
	Número de Proceso:
	Monto Estimado en US$:
	Componente Asociado:
	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):
	Revisión de TDRs por parte del BID
	Aviso de Expresiones de Interés
	Fechas
	Comentarios - para UCS incluir método de selección
 

	
	
	
	
	
	Monto Estimado en US$:
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	
	
	Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado
	Firma del Contrato
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma consultora (Project Manager) para la supervisión del diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el túnel interceptor, redes de alcantarillado y colectoras de Prudente, Aguacate y Bernardino, incluyendo las conexiones domiciliarias e intraprediales
	P 1
	SBCC
	6
	           22.476.195 
	80%
	20%
	1.1.3
	   10.381.749 
	Ex ante
	12/09/2016
	14/10/2016
	17/11/2016
	28/07/2017
	 

	
	
	P 2
	
	
	
	
	
	1.2.2
	     4.436.209 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P 3
	
	
	
	
	
	1.3.1.4
	     3.854.742 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P 4
	
	
	
	
	
	1.4.1.4
	     2.852.923 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P 5
	
	
	
	
	
	1.5.1.4
	        950.573 
	
	
	
	
	
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma consultora (Project Manager) para la supervisión del diseño y construcción de redes de alcantarillado y colectoras de Martín Sánchez I y II, Rodeo y Pto. Caimito, incluyendo las conexiones domiciliarias e intraprediales
	P 3
	SBCC
	7
	           13.216.294 
	22%
	78%
	1.3.2.7
	     4.440.543 
	Ex ante
	09/09/2016
	19/09/2016
	14/11/2016
	22/09/2017
	 

	
	
	P 4
	
	
	
	
	
	1.4.2.5
	     7.179.388 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P 5
	
	
	
	
	
	1.5.2.5
	     1.596.363 
	
	
	
	
	
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma consultora (Project Manager) para la supervisión del diseño y construcción de redes de alcantarillado y colectoras de Caimito I, Caimito II y Colectora de Piedras, incluyendo las conexiones domiciliarias e intraprediales
	P 3
	SBCC
	8
	             8.619.678 
	22%
	78%
	1.3.3.4
	     2.607.922 
	Ex ante
	09/09/2016
	19/09/2016
	14/11/2016
	30/12/2016
	 

	
	
	P 4
	
	
	
	
	
	1.4.3.3
	     4.909.334 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P 5
	
	
	
	
	
	1.5.3.3
	     1.102.421 
	
	
	
	
	
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la elaboración del instrumento reglamentario para la implementación del Convenio IDAAN/MINSA
	P 8
	SCC
	9
	                100.000 
	93%
	7%
	2.2.1
	 
	Ex post
	06/02/2017
	06/03/2017
	17/04/2017
	29/09/2017
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la elaboración de un diagnóstico y un Plan de Fortalecimiento para la DISAPAS que incluya su implementación
	P 12
	SBCC
	10
	                500.000 
	93%
	7%
	2.6.1
	 
	Ex ante
	14/06/2017
	12/07/2017
	23/08/2017
	20/03/2018
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la elaboración de un plan de fortalecimiento del sector saneamiento
	P 13
	SBCC
	11
	                500.000 
	70%
	30%
	2.7.1
	 
	Ex ante
	23/03/2018
	20/04/2018
	01/06/2018
	27/12/2018
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la elaboración de la propuesta de adecuación de la estructura y del nivel tarifario de los servicios de alcantarillado sanitario
	P 13
	SCC
	12
	                200.000 
	93%
	7%
	2.7.3
	 
	Ex ante
	21/12/2017
	18/01/2018
	01/03/2018
	15/08/2018
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para implementar el Programa de monitoreo de la calidad de agua de ríos y quebradas de Arraiján y La Chorrera
	P 10
	SBCC
	13
	             1.500.000 
	70%
	30%
	2.4.1
	 
	Ex ante
	03/06/2019
	01/07/2019
	12/08/2019
	06/03/2020
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la realización de un catastro técnico para  verificación de los sistemas pluvial y sanitario existentes
	P 9
	SBCC
	14
	             2.075.000 
	70%
	30%
	2.3.1
	 
	Ex ante
	14/06/2017
	12/07/2017
	23/08/2017
	20/03/2018
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la elaboración e implementación de un programa de monitoreo y control de descargas industriales al alcantarillado sanitario
	P 11
	SBCC
	15
	             2.490.000 
	70%
	30%
	2.5.1
	 
	Ex ante
	13/02/2020
	12/03/2020
	23/04/2020
	18/11/2020
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la supervisión de obras de los proyectos piloto de protección de áreas de servidumbre del sistema sanitario de Arraiján y La Chorrera
	P 14
	SBCC
	16
	                257.600 
	70%
	30%
	3.1.3
	 
	Ex ante
	09/04/2020
	0705/2020
	18/06/2020
	21/04/2021
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la elaboración del diseño e implmentación del Plan de sensibilización y educación para la disposición adecuada de residuos sólidos
	P 15
	SCC
	17
	                200.000 
	70%
	30%
	3.2.1
	          50.000 
	Ex post
	10/07/2017
	07/08/2017
	18/09/2017
	02/03/2018
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2.2
	        150.000 
	
	
	
	
	
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para auditoría externa del Programa
	Adminsitración
	SBCC
	18
	                600.000 
	93%
	7%
	4.2.1
	 
	Ex ante
	10/04/2017
	08/05/2017
	19/006/2017
	02/02/2018
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma para la evaluación final del Programa
	Adminsitración
	SCC
	19
	                100.000 
	93%
	7%
	4.3.2
	 
	Ex post
	20/12/2021
	27/01/2022
	10/03/2022
	24/08/2022
	 

	TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS
	  52.834.767 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):
	Número de Proceso:
	Monto Estimado 
	Cantidad Estimada de Consultores
	Componente Asociado:
	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):
	 Revisión de TDRs por parte del BID
	Fechas
	Comentarios – para UCS incluir método de selección

	
	
	
	
	
	Monto Estimado en US$:
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	
	
	No Objeción a los TdR de la Actividad
	Firma Contrato
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de consultor individual para la elaboración del Plan de Capacitación para la UCPSP
	P 7
	CCIN
	20
	                  50.000 
	70%
	30%
	1
	2.1.1
	Ex post
	09/05/2017
	05/06/2017
	04/09/2017
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de consultor individual para la evaluación intermedia del Programa
	Adminsitración
	CCIN
	21
	                  50.000 
	93%
	7%
	1
	4.3.1
	Ex post
	05/03/2020
	01/04/2020
	01/072020
	 

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de consultor individual para la evaluación ex post del Programa
	Adminsitración
	CCIN
	22
	                  40.000 
	93%
	7%
	1
	 
	Ex post
	28/04/2022
	25/05/2022
	24/08/2022
	 
	 

	TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES
	                140.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAPACITACIONES

	Unidad Ejecutora:
	Actividad:
	Descripción adicional:
	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):
	Número de Proceso:
	Monto Estimado en US$:
	Componente Asociado:
	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):
	Revisión de TDRs por parte del BID
	 Fechas
	Comentarios – para UCS incluir método de selección
 

	
	
	
	
	
	Monto Estimado en US$:
	Monto Estimado % BID:
	Monto Estimado % Contraparte:
	
	
	
	Documento de Licitación
	Firma del Contrato
	

	UCPSP/
MINSA
	Contratación de firma / entidad educativa para la implementación de un plan de capacitacación para la UCPSP, incluyendo temas de habilidades blandas y metodologías de gestión de proyectos
	P 7
	CP
	24
	895.000
	70%
	30%
	2.1.2
	 
	Ex ante
	02/01/2018
	02/04/2018
	
	Se prevé realizar varios llamados, según definiciones del Plan de Capacitación

	TOTAL CAPACITACIONES
	895.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 


Total PA: USD 625.884.142.-

	Resumen

	Total programado PA
	        625.884.142 

	Total sin programar
	          14.239.017 

	Total del Programa 
	        640.123.159 



