Plan de Adquisiciones

	
No. de refe-rencia[footnoteRef:1] [1:  	Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”] 

	
Categoría y Descripción
del Contrato de Adquisiciones 
	
Costo Estimado
de la Adquisición (US$ Miles)
	
Método de Adquisi-ción[footnoteRef:2] [2:  	Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional] 

	
Revisión (ex-ante ó ex-post)
	
Fuente de Financiamiento
y Porcentaje
	
Preca-lifica-ción[footnoteRef:3] [3:       Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. 
 ] 



(Si/No)
	
Fechas Estimadas
	
Status [footnoteRef:4] (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) [4:       Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.] 

	
Comentarios

	
	
	
	
	
	
BID
%
	
Fiscal
%
	Muni-cipio
%
	
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Termina-ción Contrato
	
	

	1
	BIENES Y SERVICIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bien 1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 1
	   7,782.00 
	LPI
	ex - post
	100
	 
	
	No
	Oct-09
	Marz-12
	Adjudicado
	 

	 
	Bien 2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 2
	9,350.00
	
	
	
	 100
	
	
	Oct-09
	Abril-12
	Adjudicado
	 

	 
	Bien 3
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 3
	   7,173.00 
	LPI
	ex - post
	100
	 
	
	No
	Oct-09
	Marz-12
	Adjudicado
	 

	 
	Bien 4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Adquisición de Fotografía Aérea y Ortofotos  - Zona 4
	   5,234.00
	LPI
	ex -ante
	100
	 
	
	
	Jun-12
	Dic-12
	Pendiente
	 

	 
	Bien 5
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Adquisición de Vehículos
	      240.00 
	LPN
	ex -ante
	
	 100
	
	No
	 Dic-10
	
	Adjudicado
	 

	 
	Bien 6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Equipamiento para implantación del SIG TIERRAS en los cantones
	5,464.00
	LPI
	ex -ante
	73
	23
	4
	No
	Agost-11
	May-12
	Pendiente
	En desarrollo consultoría para utilización de software libre. De acuerdo a los resultados se ajustará el proceso

	 
	Bien 7
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Adquisición de equipos infraestructura del SIGTIERRAS DATA CENTER
	   900,00 

	LPI
	ex -ante
	100
	 
	
	No
	 May-11
	Febr-12
	Pendiente
	 

	 
	Bien 8
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Infraestructura y equipos para el Centro de Capacitación Geomático
	   50,00
	LPN
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	 Ener-12
	 Jun-12
	Pendiente
	 

	 
	Bien 9
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bienes y uso de consumo de inversión para operación
	   500.00 
	LPN
	ex - post
	100
	 
	
	No
	Jul-11
	 Dic-14
	Pendiente
	 

	 
	Bien 10
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	Bienes muebles para operación
	   174.00 
	LPN
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	 Jul-11
	 Dic-14
	Pendiente
	 

	
	Servicio 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Alquiler de vehículos
	   432.00
	LPN
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	Dic-11
	 Dic-14
	Pendiente
	

	
	Servicio 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Seguros 
	    93.00
	SBCC
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	Marz-12
	 Dic-14
	Pendiente
	

	
	Servicio 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Auditoria
	200
	
	
	
	100
	
	
	May-11
	May 13
	Pendiente
	

	
	Obras 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Readecuación de la infraestructura física para el DATA Center
	100
	LPN
	
	
	100
	
	No
	Julio-11
	Dic-11
	Pendiente
	

	
	Obras 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Infraestructura física para el centro de capacitación
	30
	
	
	
	100
	
	No
	Feb-12
	Jun-12
	Pendiente
	

	2
	SERVICIOS DE CONSULTORIA
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Consultoría 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Barrido predial zona 1
	6,422.34
	SBCC
	ex - ante
	66
	 
	
34
	SI
	Abril -11
	May-14
	Pendiente
	

	
	Consultoría 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Barrido predial  zona 2
	6,168.52
	SBCC
	ex - ante
	66
	 
	
34
	SI
	Abril – 11
	May-14
	Pendiente
	

	
	Consultoría 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Barrido predial zona 3
	4,355.81
	SBCC
	ex - ante
	66
	 
	
34
	SI
	Abril -11
	May-14
	Pendiente
	

	
	Consultoría 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Barrido predial, zona 4
	4,723.44
	SBCC
	ex - ante
	66
	 
	
34
	SI
	Abril -11
	May-14
	Pendiente
	

	
	Consultoría 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Barrido predial, zona 5
	8,075.58
	SBCC
	ex - ante
	66
	 
	
34
	SI
	Abril -11
	May-14
	Pendiente
	

	
	Consultorá 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Barrido Predial Cantones: Milagro, Caluma, Riobamba 
	3,014.19
	
	
	
	75
	25
	
	Enero-11
	Jun-12
	Adjudicado
	

	 
	Consultoría 7
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 1
	 Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 1
	995.72
	SBCC
	ex -ante
	51
	 49
	
	No
	 Jun-11
	 May-14  
	Pendiente
	

	 
	Consultoría 8
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 2
	Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 2
	774.29
	SBCC
	ex -ante
	19
	47 
	34
	No
	 Jun-11
	 May-14  
	Pendiente
	**

	 
	Consultoría 9
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 3
	Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 3
	764.19
	SBCC
	ex - ante
	67
	 
	
33
	No
	 Jun-11
	 May-14  
	Pendiente
	

	 
	Consultoría 10
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 4
	Mapas Tematicos Cantonales e Implantacion del SIGTIERRAS Zona 4
	1,631.10
	SBCC
	ex - ante
	61
	 17
	22
	No
	 Jun-11
	 May-14  
	Pendiente
	

	 
	Consultoría 11
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 5
	Mapas Tematicos Cantonales e Implantacion del SIGTIERRAS Zona 5
	1,383.94
	SBCC
	ex - ante
	66
	 
	
34
	No
	 Jun-11
	 May-14  
	Pendiente
	

	 
	Consultoría 12
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 1
	Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 1
	   3,537.00 
	SBCC
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	 Jun-12
	 May-14  
	Pendiente
	 

	 
	Consultoría 13
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 2
	Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 2
	   3,537.00 
	SBCC
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	Jun-12
	 May-14  
	Pendiente
	 

	 
	Consultoría 14
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 Lote 3
	Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 3
	   3,537.00 
	SBCC
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	 Jun-12
	 May-14  
	Pendiente
	 

	 
	Consultoría 15
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Consultoria 16
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Fiscalización de la Fotografía Aerea y Ortofotos Z1,Z2,Z3
	1,894.00
	SD
	ex - ante
	100
	
	
	No
	Agost-10 
	May-12 
	Adjudicado
	IGM 


	
	Consultoria 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización de la Fotografía Aerea y Ortofotos Z4
	419.00
	SD
	
	100
	
	
	No
	Junio -12
	Dic-12 
	Pendiente
	IGM 



	
	Consultoria 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Barrido  Predial Zonas 1 y 2
	1,886,30
	SBCC
	ex - ante
	100
	
	
	SI
	Abril -11
	May-14
	Pendiente
	

	
	Consultoria 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Barrido  Predial Zonas 3, 4 y 5
	2,573,23
	SBCC
	ex - ante
	100
	
	
	SI
	Abril -11
	May-14
	Pendiente
	

	
	Consultoria 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Mapas Temáticos 5 Zonas intervenidas
	832.39
	SBCC
	ex - ante
	100
	
	
	SI
	Jun-11
	May 14
	Pendiente
	

	
	Consultoria 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Mapas Temáticos en cantones no intervenidos
	1.045.00
	SBCC
	ex - ante
	100
	
	
	SI
	 Jun-12
	 May-14  
	Pendiente
	

	 
	Consultoria 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Sistema para la Administración de fotografía aérea y ortofotos
	80,00
	SBCC
	Expost
	100
	
	
	No
	 May-2011
	 Oct-12
	Pendiente
	

	 
	Consultoría  23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Elaboración del plan de capacitación del centro geomático
	45,00
	CCIN
	Expost
	100
	
	
	No
	Ene-12
	Jun-12
	Pendiente
	

	 
	Consultoria 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicación
	      690.00 
	SBCC
	ex - ante
	100
	 
	
	No
	 May-2011
	 Abril-14
	Pendiente
	

	
	Consultoria 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Desarrollo del SIGTIERRAS mediante el web; Software Libre (Open Source) y/o Sistemas Hibridos
	1,250.00
	SBCC
	ex - ante
	100
	
	
	No
	 May-2011
	 Dic-12
	Pendiente
	

	
	Consultoria 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Estudios e Insumos para la Actualización Rápida de Mapas Temáticos
	        30.00 
	CCIN
	ex - post
	100
	 
	
	No
	 Ener-12
	 Sept-12 
	Pendiente
	

	
	Consultoria 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Estudio de Reformas Legales para sostenibilidad de la regularización
	        15.00 
	CCIN
	ex - post
	100
	 
	
	No
	 Ener-12
	 Sept-12 
	Pendiente
	

	
	Consultoria 28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diseño y conformación de la Base de Datos Nacionales
	50.00
	CCIN
	ex - post
	100
	
	
	No
	May-11 
	Agosto-11
	Pendiente
	

	
	Consultoria 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto
	80
	SBCC
	ex - post
	100
	
	
	No
	Abril-11 
	Agosto-11
	Pendiente
	

	
	Consultoria 30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Evaluación del impacto del proyecto n( línea base, evaluación intermedia, evaluación final)
	600,00
	SBCC
	ex - post
	100
	
	
	No
	May-11 
	Abril n14
	Pendiente
	

	
	Consultoria 31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Consultores Gestión Técnica de los Componentes
	4,198.00
	CCIN
	ex - post
	100
	
	
	No
	Abrl-11 
	Abril -2014
	Pendiente
	

	
	Consultoria 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Equipo de Gestión; Administración y Supervisión del Programa
	4,044.00
	CCIN
	
	
	100
	
	No
	Abril-11
	Abril-14
	Pendiente
	La contratación del personal se regirá a lo establecido en la normativa nacional

	
	Consultoria 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Implementación del SIGTierras en los cantones
	500,00
	SBCC
	
	100
	
	
	SI
	Marz-12
	Jun-14
	Pendiente
	




1

