
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

EC-L1071 - Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo 
2012 2º período con cierre al (7-may-2013) Última Actualización del PMR: 01/04/2013

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Número(s) de Préstamo: 2461/OC-EC Monto Aprobado Actual: 90.000.000,00 BID Original: 90.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 41.143.697,40 Actual BID: 90.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 45,72 Pari-passu: 70,00
Operación(es) Relacionada(s): EC-T1217, RG-P1400 Saldo: 48.856.302,60 Co-financiamiento/País: 38.000.000,00
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 128.000.000,00

Período de Amortización (meses): 246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 03-abr-2013
Validado por Representante de País: 12-abr-2013
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Progreso Acumulado al 2012
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Resultados

Resultado: Información cartográfica disponibilizada 

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Cantones catastrados y valorizados según la metodología MAGAP/PRAT Cantones 8,00 2009 P 50,00
A

Resultado: Centro de datos nacional de información de gestión de tierra implementado (incluyendo su operacion en cantones seleccionados para operación)

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Cantones integrados al Sistema Nacional de Información de la Tierra Cantones 8,00 2009 P 25,00
A

Resultado: Predios Regularizados 

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Predios con situación legal de propiedad regularizada Predios 2011 P 170.000,00
A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Información Cartográfica
 Ortofotomapas aprobados Km2 193.834,00 53.016,00 207.504,00 12.948.094,00 3.807.603,00 22.827.603,00
Catastro y Regularización
 Predios Catastrados Predios 71.863,00 19.339,00 800.000,00 17.096.319,00 8.218.766,00 44.298.578,00
 Cantones con mapas temáticos completados Cantones 1,00 1,00 46,00 215.495,00 63.968,00 9.774.975,00
 Cantones con mapas de valoración

completados
Cantones 2,00 2,00 46,00 172.147,00 41.849,00 2.516.300,00

 Cantones con equipamiento cantonal instalado Cantones 21,00 2,00 46,00 655.298,00 26.822,00 5.463.819,00
 Centro geomático operando Centro 1,00 1,00 282.270,00 700.603,00
 Estudio de reformas legales para sostenibilidad

 de la regularización realizado
Estudio 1,00 15.000,00

Sistema Nacional de Información de la Tierra
 Centro de datos para el Sistema Nacional

implementado
Centro 1,00 1,00 733.040,00 395.329,00 896.653,00

 Diseño y conformación de la base de datos
nacional completada

Base de Datos 1,00 10.000,00 175,00 130.000,00

 Sistema de archivos de fotografía aérea y
ortofotomapas implantado

Sistema 1,00 1,00 80.000,00 80.000,00

 Sistema SIGTierras vía web Sistema 1,00 1.820.000,00 2.386.400,00
 Estudio para la actualización rápida de mapas

temáticos completado
Estudios 1,00 30.000,00

 Cantones con mapas temáticos completados Cantones 154,00 17.881.507,00
Monitoreo, evaluación y auditorìas
 Sistema de monitoreo y seguimiento

implantado
N/A 80.000,00 80.000,00

 Evaluaciones realizadas  (línea base,
evaluación de medio término y evaluación final)

N/A 150.000,00 556.200,00

 Soporte en el uso de la información N/A 820.625,00 184.279,00 2.761.877,00
Administración del Proyecto
 Administración y Gestión N/A 1.172.025,00 1.173.206,00 5.414.743,00
 Estrategia de difusión N/A 181.042,00 48.014,00 690.000,00
Audítorías
 Auditorías N/A 50.000,00 7.427,00 200.000,00
Imprevistos
 Imprevistos sobre costos directos N/A 11.295.742,00

TOTAL 36.466.355,00 13.967.438,00 128.000.000,00
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