
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

BR-L1241 - Recuperación Socio-Ambiental de Serra do Mar y Sistema Mosaicos de Mata
Atlántic

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo 

2011 2º período con cierre al (31-mar-2012) Última Actualización del PMR: 30/04/2012

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): Secretaría de Medio Ambiente São Paulo
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Número(s) de Préstamo: 2376/OC-BR Monto Aprobado Actual: 162.454.000,00 BID Original: 162.454.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 22.137.733,70 Actual BID: 162.454.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 13,63 Pari-passu: 35,00
Operación(es) Relacionada(s): RG-P1400 Saldo: 140.316.266,30 Co-financiamiento/País: 2.000.000,00
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 164.454.000,00

Período de Amortización (meses): 246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 30-abr-2012
Validado por Representante de País: 30-abr-2012
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Resultados

Resultado: Resultado 1: GESTÃO DAS UCs MELHORADAS

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2014
Fin de

Proyecto
Número de habitações reocupando áreas que tem sido desocupadas pelo programa Habitações 2010 P 0,00

A
Ìndice de ilegalidade, medindo o nivel de ocupação ilegal % 10.44 2010 P 9.40 9,40

A
Índice de cobertura de fiscalização, indicando % de setores das UCs fiscalizadas % 2010 P 100.00 100,00

A
Indice de Qualidade da Eficácia e Gestão das Unidades de Conservação do Programa Pontos 66.70 2010 P 71.00 71,00

A

Resultado: Resultado 2: IMPACTO ANTRÓPICO REDUZIDO

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2014
Fin de

Proyecto
% del área antropizada no Parque Estadual Serra do Mar (PESM) del total del área del PESM (315.000 ha) % 5.00 2010 P 3.00 3,00

A
Área liberada en el PESM para recuperação ambiental Há 2010 P 90.00 90,00

A

Resultado: Resultado 3: QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO PROJETO MELHORADA

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2014
Fin de

Proyecto
Indice de Qualidade de Vida das familias reassentadas % 2010 P 0,00

A
Indice de Qualidade de Vida das familias permanecentes % 2010 P 0,00

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

COMPONENTE 1:PROTEÇÃO DAS UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO
 1.1. Projeto de lei contendo os novos limites do

Parque Estadual Serra do Mar (PESM)
desenvolvido

Proyectos 1,00 234.193,00

 1.2. Obras de infraestrutura de gestão,
proteção e utilização pública do PESM
completadas

Obras 20,00 680.665,00 680.665,00 4.696.999,00

 1.3. Trilhas implantadas e sinalizadas Trilhas 6,00 37.595,00 37.595,00 2.061.403,00
 1.4. Núcleos atendidos com equipamento e

custeio operacional
Núcleos 9,00 355.923,00 355.923,00 3.277.884,00

 1.5. Postos de vigilância e monitores
ambientais contratados

Posto 18,00 18,00 120,00 2.105.096,00 2.105.096,00 7.383.601,00

 1.6. Programa de comunicação e divulgação do
 PESM desenvolvido e implantado

Programa 1,00 1.331.359,00

 1.7. Programa de Capacitação de gestores e
equipe operacional

Progama 2,00 624.999,00

 1.8. Sistema de monitoramento ambiental e
micro zoneamento das áreas criticas
desenvolvida

Sistema 1,00 63.500,00 63.500,00 1.229.623,00

 1.9. Áreas com eliminação de exóticas Hectares 200,00 1.762.282,00
 1.10. Áreas de enriquecimento florestal Hectares 850,00 1.371.649,00
 1.11. Áreas com recuperação ambiental -

Cubatão
Hectares 90,00 1.208.175,00

 1.12. Jardim Botânico de Cubatão (JBC)
construído

Jardim
Botânico

1,00 17.145.631,00

 1.13. Jardim Botânico de Cubatão (JBC)
operando

Jardim
Botânico

1,00 1.898.938,00

 1.14. Projetos pilotos em metodologia e
procedimentos para a regularização fundiária
implementados no PESM

Projetos
Pilotos

2,00 2.595.921,00

 2.1. Projeto de Lei da Estação Ecológica (E.Ec.
) Jureia-Itatins encaminhado pela Assembléia
Legislativa

Proyectos 1,00 25.629,00

 2.2. Estudo sobre procedimentos para
regularização fundiária e reassentamento na E.
Ec. finalizados

Estudo 1,00 1.852.441,00

 2.3. Obras de infraestrutura de gestão,
proteção e utilização pública

Obras 6,00 4.766.267,00
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Acumuladas
Unidades
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Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

 2.4. Programa de Capacitação nas Unidades
de Proteção Integral

Programa 1,00 505.240,00

 2.5. Trilhas implantadas com Plano de Riscos e
 Contingências

km2 25,00 285.087,00

 2.6 Unidade dotada com equipamentos e
manutenção operacional 

UC 1,00 49.415,00 49.415,00 1.245.237,00

 2.7.Postos de vigilância e monitoramento
ambiental implementado

Postos 13,00 13,00 46,00 1.093.976,00 1.093.976,00 4.412.661,00

 2.8. Obras de infraestrutura de gestão,
proteção e utilização pública nas UC¿s do
Mosaico

Obras 7,00 1.843.799,00

 2.9. Programa de Capacitação nas Unidades
de Uso Sustentável

Programa 1,00 357.479,00

 2.10 Unidades dotadas com equipamentos e
manutenção operacional

UC 6,00 391.063,00

 2.11. Sistema de gestão do Mosaico Jureia-
Itatins desenvolvido e em execução

Sistema 3,00 1.574.562,00

 2.12. Planos de Uso Sustentável elaborados Planos 2,00 1.190.791,00
 3.1. Planos de Manejo elaborados Plano 4,00 1.701.757,00
 3.2. Áreas de Proteção Ambiental (APAs)

Marinhas com manutenção operacional
instalados

APA 3,00 13.309,00 13.309,00 789.472,00

 3.3. Obras nas UCs de Proteção Integral do
Mosaico de UCs Marinhas completadas

Obra 5,00 36.286,00 36.286,00 2.192.183,00

 3.4. UCs com sinalização parcial dos limites e
atrativos completados

UC 2,00 213.597,00

 3.5. Postos de Serviço de vigilância patrimonial
 contratados

Posto 6,00 6,00 26,00 530.672,00 530.672,00 2.638.991,00

 3.6. Postos de Serviços de Monitores
Ambientais contratados

Monitor
Ambiental

9,00 9,00 19,00 216.635,00 216.635,00 1.021.929,00

 3.7. APAs Marinhas e UCs Marinhas de
Proteção Integral equipados e operacionalizado

UC 8,00 40.790,00 40.790,00 1.654.777,00

 3.8. Trilha implantada e sinalizada Trilha 1,00 122.808,00
 3.9. Programa de comunicação e divulgação

implantado
Programa 1,00 629.202,00

 3.10. Organizações capacitados através do
Programa de Capacitação para
Sustentabilidade das APAs Marinhas

Organizações 48,00 324.561,00

 3.11. Sistema de gestão, monitoramento e
informação das APAs Marinhas implantado

Sistema 1,00 497.806,00

COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS SOCIAIS
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 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

 4.1. Famílias reassentadas de acordo com o
Plano de Reassentamento

Famílias 1.500,00 1.263,00 6.550,00 169.616.002,00 169.616.002,00 375.643.970,00

 4.2. Famílias com ocupação consolidada por
meio da urbanização e regularização fundiária

Familias 2.410,00 29.263.941,00 29.263.941,00 73.883.645,00

 4.3. Projeto básico de urbanização e
reassentamento para famílias nos sectores sul
e norte do PESM elaborado

Projeto 1,00 9.895.000,00

COMPONENTE 3: FISCALIZAÇÃO DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
 5.1. Estudantes capacitados através do

Programa de Educação Socioambiental
Estudantes 30.000,00 573.384,00

 5.2. Policiais Ambientais capacitados através
do Programa de Capacitação Técnica

Policiais 75,00 75,00 565,00 6.991,00 6.991,00 1.357.175,89

 5.3. Veículos (carros, aeronave e embarcações
) comprados 

Veiculos 50,00 50,00 108,00 1.164.299,00 1.164.299,00 18.349.251,00

 5.4. Contratos de Operação e Manutenção
essencial dos equipamentos a serem utilizados
 na fiscalização das UCs

Contrato 1,00 1,00 7,00 112.443,00 112.443,00 6.892.262,00

 5.5. Sistema de Comunicação Digital
implantado

Sistema 1,00 150.000,00

 5.6. Contrato de obras e reformas das bases
para execução da fiscalização executados

Obras 7,00 13.059.980,00

 5.7. Sistema GIS implantado Sistema 1,00 614.028,00
Outros

TOTAL 205.387.538,00 205.387.538,00 577.478.691,89
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