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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): FUNDACION DEL ESTADO "SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES"
Sector: SOCIAL INVESTMENT
Loan Number(s): 1869/OC-VE Current Approved Amount: 150.000.000,00 Original IDB: 150.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 59.049.098,11 Current IDB: 150.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 39,37 Pari-passu: 71,00
Related Operation(s): VE-T1026, VE-T1028 Balance: 90.950.901,89 Co-Financing/Country: 61.000.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 211.000.000,00

Amortization Period (months): 210

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 25-sep-2013
Validated by Country Representative: 02-oct-2013
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Accumulated Progress as of 2013
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Outcomes

Outcome: Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela aumenta su cobertura de 245.000 niños a 500.000 niños.
Suppositions: Que el Sistema de Orquestas juveniles e infantiles es importante en la estrategia social del Estado

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2011 2013 2015

End of
project

Matricula del Sistema de Orquestas Alumnos 245.000,00 P 310.000,00 500.000,00 500.000,00
A 350.000,00

Personal docente del sistema capacitado satisfactoriamente en la Docentes 3.000,00 P 3.600,00 4.200,00 4.800,00 4.800,00
metodología de enseñamza del sistema Orquestas y Coros A 3.000,00
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Desarrollo Estratégico del Sistema de
Orquestas Juveniles e Infantiles instrumentado.
 Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e

Infantiles de Venezuela funcionando con la
metodología desarrollada por el Sistema.

 Sistema 1,00 14.650.000,00

 Instrumentos musicales adquiridos Instrumentos 5.419,00 343,00 21.899,00 8.750.560,00 2.008.299,00 52.400.000,00
Centros regionales construidos.
 Centro de Formación Docente construido para

la expansión del Sistema de Orquestas y Coros
 al final del Programa

Centros 1,00 34.019.015,93 3.556.643,00 114.849.000,00

Sistema de Supervisión y Evaluación de
Impactos instaurados 
 Sistema de Supervisión y Evaluación de

Impactos del Sistema de Orquestas y Coros
juveniles e infantiles instaurado.

Sistema 1,00 3.400.000,00

Otros
 Otros N/A 359.676,74 173.551,00 25.701.000,00

TOTAL 43.129.252,67 5.738.493,00 211.000.000,00
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