
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

GU-L1039 - Water and Sanitation Program for Human Development-Phase I Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 10/03/2011

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Setor: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY
Número da Operação: 2242/BL-GU Atual: 50.000.000,00 Original BID: 50.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 50.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 
Operação Relacionada: GU-P1043, GU-T1134, GU-X1005 Saldo: 50.000.000,00 Cofinanciamento/País: 
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimado: 50.000.000,00

Período de Amortização (meses): 

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011
Validado pelo Representante do País: Mar 30, 2011
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Progresso Acumulado até 2010
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Resultados

Resultado: Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Publica y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de
agua potable y saneamiento implementada

Suposições: Apoyo  del Ministro de Salud para el alcance de las metas trazadas y el reconocimiento del sector de agua potable.  

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Entidad Rectora del sector Agua potable y saneamiento autónoma funcionando Entidad 2009 P 1,00
A

Resultado: Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central
Suposições: Apoyo del Gobierno Central para la consolidación de la Unidad.  

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Puesta en marcha de la entidad ejecutora de Programas de agua potable y saneamiento (de forma autonoma) Entidad 1,00 2009 P 1,00
A

Resultado: Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala
Suposições: Priorización del tema por parte del Gobierno Central, Municipalidades y Comunidades Rurales

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Aumento de cobertura de agua potable en el área rural atribuible al Programa % 2009 P 1,51
A

Aumento de cobertura de saneamiento rural atribuible al Programa % 2009 P 1,92
A

Aumento de cobertura de agua potable en el área urbana atribuible al Programa % 2009 P 2,32
A

Aumento de cobertura de saneamiento basico en el área rural atribuible al Programa % 2009 P 3,04
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Componente 1. Desarrollo Institucional del
Sector
 Funciones de Rectoría del sector ejecutándose

a través de una Dirección Departamental
específica del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

documento
juridico

3,00 695.000,00

 Entidad ejecutora permanente y especializada
del sector de agua y saneamiento Instituto de
Fomento Municipal/Unidad Ejecutora del
Programa de acueductos Rurales (INFOM/
UNEPAR), operando adecuadamente

documento
legal

5,00 805.000,00

Componente 2. Inversiones en Infraestructura
 Sistemas de agua potable y/o saneamiento

diseñados en comunidades rurales
sistemas 100,00 300.000,00

 Sistemas de agua potable y/o saneamiento
diseñados en comunidades urbanos

sistemas 30,00 200.000,00

 Sistemas de agua potable construidos en
comunidades rurales

Hogares 13.200,00 17.882.500,00

 Sistemas de saneamiento básico construidos
en comunidades rurales

Hogares 16.800,00 12.342.500,00

 Sistemas de agua potable construidos o
rehabilitados en zonas urbanas

Hogares 13.000,00 7.462.500,00

 Sistemas de alcantarillado construidos o
rehabilitados en zonas urbanas

Hogares 17.000,00 7.462.500,00

Componente 3. Desarrollo Comunitario y
fortalecimiento Municipal para la prestación de
servicios de agua y saneamiento
 Organizaciones comunitarias creadas para la

operación y mantenimiento del sistema de
agua y saneamiento

Gobiernos 280,00 675.000,00

 Personas de Comunidades Rurales
capacitadas en Educación sanitaria y ambiental
 en comunidades rurales

Personas 84.000,00 675.000,00

 Gobiernos municipales fortalecidos en
prestación de servicios de agua potable y
saneamiento

Gobiernos 60,00 750.000,00

 Personas de la municialidad capacitadas Personas 120,00 750.000,00
TOTAL 50.000.000,00
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