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RESUMEN DEL PROYECTO 
ARGENTINA 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PLAN BELGRANO 
(AR-L1258) 

Términos y Condiciones Financieras 

Prestatario: República Argentina Facilidad de Financiamiento Flexible(a) 

Plazo de amortización: 25 años 

Organismo Ejecutor (OE): El Prestatario, a través del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación (MIOPyV) 

VPP original: 15,25 años 

Período de desembolso: 5 años 

Fuente Monto (US$) % Período de gracia: 5,5 años 

BID (CO): 200 millones 74,1 
Comisión de inspección y 
vigilancia: 

(b) 

 

Local: 

 

70 millones 
25,9 

Tasa de interés: Basada en LIBOR 

Comisión de crédito: (b) 

 

Total: 

 

270 millones 

 

100,0 

Moneda de aprobación: Dólares de los EE.UU con 
cargo al Capital Ordinario 
(CO) 

Esquema del Proyecto 

Objetivo del proyecto/descripción: El objetivo del programa es incrementar el acceso a los servicios de agua potable 
y saneamiento, mejorando al mismo tiempo el desempeño operativo y financiero de los operadores de estos servicios, 
principalmente en las provincias que forman parte del Plan Belgrano. Los objetivos específicos son: (i) ampliar la cobertura 
de los servicios de agua potable y desagüe cloacal; (ii) optimizar las condiciones ambientales, de sanidad e higiene a 
través del tratamiento de aguas residuales; y (iii) mejorar la capacidad de gestión de los operadores de servicios de agua 
y saneamiento. 

Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: presentar evidencia, a 
satisfacción del Banco, de: (i) la designación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) dentro de la estructura del OE 
(¶3.1); y (ii) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP) en términos previamente aprobados 
por el Banco (¶3.3). 

Condiciones contractuales especiales de ejecución ambientales y sociales: ver Informe de Gestión Ambiental y 
Social (IGAS) (EER#3). 

Plazo para el inicio de las obras: el plazo para el inicio material de las obras comprendidas en el programa será de tres 
años a partir de la entrada en vigencia del contrato de préstamo (¶3.8). 

Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna 

Alineación Estratégica 

Desafíos(c): SI 
 

PI 
 

EI 
 

Temas Transversales(d): GD 
 

CC 
 

IC 
 

(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en 
el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la consideración de dichas solicitudes, 
el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos. 

(b) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como 
parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes. 

(c) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica). 

(d) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de 
Derecho). 
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS 

A. Antecedentes, Problemática y Justificación 

1.1 Antecedentes. Según proyecciones del Censo 20101, Argentina tiene una 
población de 44 millones de habitantes. Las regiones del Noroeste Argentino 
(NOA) y Noreste Argentino (NEA) están conformadas por las provincias de 
Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del 
Estero, Salta y Tucumán, las cuales representan un 20% del área del país 
(850.000 km2) y de la población nacional (9,5 millones). La región se caracteriza 
por sus altos índices de pobreza, marginalidad y rezago en el desarrollo2. En 
general la estructura productiva regional es desarticulada, con una baja dotación 
de infraestructura y precario acceso a servicios para la población. Estas provincias 
hacen parte del área de cobertura del Plan Belgrano, programa de inversiones 
formulado por el Gobierno Argentino (GoA) para el desarrollo social y económico 
de las mismas. 

1.2 Diagnóstico del problema. Según el Censo 2010, para la zona urbana el 85,9% 
de los habitantes del país tienen acceso a agua por red pública y el 52,7% a 
cloacas. Para el NEA y NOA, la cobertura de agua por red a nivel urbano fue del 
92,4%, por encima del promedio nacional, principalmente debido a un aumento 
en las inversiones en agua ocurrida durante los últimos años. Sin embargo, para 
el servicio de cloacas la cobertura urbana fue 46,7%, con un rezago mayor en las 
provincias de Chaco (24%), Formosa (30%), Misiones (17%) y Santiago del Estero 
(19%). Algunos factores que explican los bajos niveles de cobertura incluyen: falta 
de priorización de inversiones en el sector3, falta de planificación para acompañar 
el crecimiento poblacional4 y recursos insuficientes para hacer frente a las 
necesidades de mantenimiento y expansión (¶1.4). En el resto del país (sin 
considerar la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
las coberturas urbanas de agua y cloaca son de 93,9% y 55,5%, respectivamente. 
Adicionalmente, se estima que sólo entre el 15% y el 20% de las aguas 
recolectadas en el país recibe algún tipo de tratamiento. En las provincias del NEA 
y el NOA el tratamiento de aguas residuales es prácticamente inexistente5, y la 
poca infraestructura existente, por lo general, tiene su capacidad superada y 
reporta una inadecuada Operación y Mantenimiento6 (OyM). 

                                                 
1  Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
2  Según datos del INDEC, en 2016 más del 37% de la población estaba bajo la línea de pobreza y 6% bajo la 

línea de indigencia (a nivel nacional esos índices son 32% y 6%). Ambas regiones generan el 10% del PIB y 
exportan el 7% del total; su tasa de analfabetismo es de 3,6%, casi el doble de la media nacional, y la 
mortalidad infantil es de 12,3 por mil, sobre una media nacional de 10,6 por mil (datos para el año 2014). 

3   La inestabilidad económica del país en décadas pasadas, así como las cambiantes políticas sectoriales, 
afectaron la evolución armónica y sostenible del sector. Como consecuencia de ello, la expansión mediante 
inversiones en obras quedó acotada y buena parte de los servicios desfinanciados. Plan Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). 

4   Según datos del INDEC, ambas regiones han crecido a una tasa promedio anual de 1% con una marcada 
concentración en áreas urbanas. 

5    Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (MOPyV). 
6    La situación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Salta, analizada como parte de 

la muestra de la presente operación, es un ejemplo del estado de este tipo de infraestructura. 
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https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-10
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-10


  - 3 - 

1.3 El déficit de cobertura de cloacas, de más de la mitad de la población, y los niveles 
mínimos de tratamiento de aguas residuales, son indicadores de exposición de 
riesgo sanitario que se agrava cuando se observa que coinciden con las zonas de 
mayor pobreza e indigencia. Efectivamente, las brechas de cobertura se 
intensifican y afectan a los sectores sociales más vulnerables: en el NOA y NEA 
la cobertura de agua por red de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) se ubica en 71,7%, mientras que en aquellos que no presentan NBI la 
cobertura se eleva al 85,8% (73% y 85% a nivel país), y para cloacas los 
indicadores son 25,5% y 45,4% respectivamente (31% y 56% a nivel país)7. Esto 
es relevante ya que existe un vínculo positivo entre calidad ambiental, salud y 
acceso a Agua y Saneamiento (AyS)8. Según datos del Ministerio de Salud de la 
Nación para el año 20129, de los 10 departamentos del país con índices más 
elevados de incidencia de diarreas (entre 6.800 y 12.900 cada 100.000 habitantes) 
9 pertenecen a provincias de las regiones del NOA y NEA (Salta, Misiones, Jujuy, 
Formosa, Chaco y Tucumán). 

1.4 En las regiones del NEA y NOA existen 10 operadores principales10 de los 
servicios de AyS que dan servicio a más de 1,5 millones de usuarios; en el área 
operativa y financiera, la mayoría de estos operadores presenta desafíos para, 
entre otros, incrementar los índices de micro-medición11, reducir sus niveles de 
Agua No Contabilizada (ANC)12, así como fortalecer las capacidades de su 
personal13. Lo anterior afecta la situación financiera de estos operadores, como lo 
muestran los bajos índices de cobertura de costos operativos con recursos 
tarifarios14. Estos operadores tampoco disponen de documentos de planificación 
estratégica y fortalecimiento institucional con seguimiento anual de indicadores de 
gestión (ver EEO#4). 

1.5 Marco institucional del sector. El organismo que posee la competencia sectorial 
de AyS a nivel nacional es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
(MIOPyV). A través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) se 
establece la política y planificación nacional de los servicios y se asigna la mayor 
proporción de los recursos financieros al sector para inversiones y erogaciones 
corrientes. Se estima que en Argentina existen 1.828 prestadores de localidades 
urbanas (23 provinciales o regionales, 19 estatales atendiendo al 60% de la 
población y 4 privados para el 10% de la población; el resto son municipales o 
cooperativas, atendiendo al 30% de la población)15. La organización institucional 

                                                 
7  Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (MIOPV). 
8 Documentado en numerosos estudios, como los resumidos por Brenneman, A. and Kern, M. “Infrastructure & 

Doherty Linares, A Literature revire”. The Ward Bank, 2002. Orto’s studio’s included: Annette Prüss-Ustün et 
al. “Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a 
retrospective analysis of data from 145 countries”. Tropical Medicine & International Health, Volume 19, Issue 
8, pages 894–905, August 2014. Kremer, Miguel and Zwane, Alix Peterson (2007) "What Works in Fighting 
Diarrheal Diseases in Developing Countries? A Critical Review", CID Working Paper No. 140, March 2007 

9  Fuente: Boletín integrado de vigilancia No.129, Ministerio de Salud de la Nación. 
10  Siete empresas públicas provinciales y tres operadores privados (Misiones, Corrientes y Santiago del Estero). 
11  Salta (2015): 25%; Catamarca (2015): 28%; Chaco (2015): 37%; Santiago (2015): 3%. 
12  Salta (2015): 40%; Catamarca (2011): 47%; Chaco (2014): 45%. 
13  Las empresas no disponen de planes de formación continua a sus empleados en capacidades de gestión y 

operación. 
14  Según los correspondientes estados financieros: Salta (2016): 71%; Catamarca (2015): 35%; Chaco (2015): 

46%; Jujuy (2015): 97%. Los operadores con déficits operativos reciben subsidios de los gobiernos 
provinciales para cubrir dichos déficits. 

15  Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, 2016. 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-26
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a nivel provincial consiste en un organismo responsable de la planificación 
sectorial y la captación de recursos (ministerio, secretaría o subsecretaría) y un 
ente regulador (ver EEO#4). 

1.6 Justificación e intervenciones propuestas. Para subsanar los déficits de 
cobertura de las regiones del NOA y NEA, cerrando las brechas de desigualdad 
existentes, se requiere ejecutar obras para incorporar unas 730.000 personas a 
servicios de agua potable y 4,4 millones a servicios de cloaca, lo que, según 
estimaciones oficiales, requerirá inversiones en el mediano plazo del orden de 
US$4.600 millones16. A su vez, es necesario mejorar la calidad y gestión de los 
servicios, por lo que el presente programa también financiará acciones orientadas 
a mejorar el mantenimiento de la infraestructura y la gestión de los operadores. 
Adicional a los recursos remanentes del préstamo 2776/AR-OC (¶1.9) y de otros 
financiadores, para financiar estas necesidades de inversión, el GoA ha solicitado 
recursos del Banco a través de esta nueva operación, y viene gestionando 
recursos de otros donantes y de aporte local. Esta operación se implementará 
siguiendo los mismos lineamientos y esquema de ejecución del préstamo 
2776/OC-AR. 

1.7 La efectividad de las intervenciones propuestas en materia de Infraestructura17 de 
agua y cloaca (¶1.17), y de desarrollo institucional18 (¶1.18), se encuentra 
demostrada en diversos estudios desarrolladas en contextos similares. 

1.8 Experiencia del Banco en el sector. Esta operación es una continuación del 
trabajo realizado en el marco del Programa de Desarrollo de las Provincias del 
Norte Grande Proyectos de Infraestructura Hídrica II (2776/OC-AR), cuyo objetivo 
es contribuir a ampliar el acceso a los servicios de AyS en estas provincias, y está 
asociada a una estrategia del Banco de apoyo integral al mejoramiento de los 
servicios de AyS en el país. Esta estrategia contempla, para el caso del Área 
Metropolitana de Buenos Aires, las líneas CCLIP AR-X1013 y AR-O0004 y el 
Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista 
(3256/OC-AR), y para el resto del país sendas líneas CCLIP para Comunidades 
Menores, AR-X1005, y para Centros Urbanos, AR-X1017. Asimismo, contempla 

                                                 
16   A la fecha, el financiamiento de organismos multilaterales o bilaterales representa aproximadamente un 15% 

de las inversiones necesarias. 
17  Evidencia de efectividad de acciones en calidad ambiental: Avaliação Projeto Belém-Pará. Estudo da Bacia 

UNA, 2011 (enlace); evaluación ex post del Proyecto 649/OC-BR (enlace A y enlace B). Además, evidencia 
de efectividad de intervenciones en reducir incidencia de enfermedades de transmisión hídrica es presentada 
para Argentina por Galiani y otros (2002, enlace). En su estudio examinaron los efectos de la expansión de la 
red de agua potable en asentamientos urbanos. Encontraron grandes reducciones en presencia, frecuencia 
y severidad de episodios de diarrea entre niños alcanzados por las expansiones de las redes con respecto a 
los pertenecientes a los grupos de control. Más aun, las conexiones expandidas indujeron ahorros en los 
gastos de agua (y tiempo), ya que esas familias fueron capaces de sustituir agua por red de formas más caras 
y distantes de acceso a agua. Los efectos en salud y ahorros fueron también importantes en hogares que 
tenían conexión clandestina a la red de agua, de manera gratuita pero de baja calidad.  

18   Evidencia de la efectividad de la instalación de micromedidores se puede ver en Da Silva, Nilce Regina, Estudo 
Metodologico para Avaliação de Submedição de Hidrometros Domiciliares em Sistemas de Agua, Tese de 
maestria, Universidad de Brasilia, Publicação, PTARH-DM-2008 (enlace). Evidencia de la efectividad de 
intervenciones para control de ANC se puede ver en Rizzo, Alex, Pearson, David, Stephenson, Matthew and 
Harper, Neil; Apparent Loss Control: A practical Approach; International Water Association (IWA), Water 21 
seventh article, IWA Task Force, June 2004. Evidencia de vinculación entre micromedicion y sostenibilidad 
financiera puede verse en Lentini, E.; “Desafíos de los Operadores de Áreas Urbanas de más de 300.000 
Habitantes”, BID, 2015 (enlace). 
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cooperaciones técnicas, dos para la elaboración de Planes de Drenaje y Control 
de Inundaciones (ATN/OC-14213-AR y ATN/LA-15934-AR), una de apoyo a la 
Modernización del Sector de AyS (ATN/OC-15932-AR), y otra para mejorar la 
gestión y transparencia en la zona del Plan Belgrano (AR-T1166). Con estos 
programas se aborda la problemática en las zonas más rezagadas del país en 
servicios de AyS y de fortalecimiento empresarial para su adecuada gestión. En 
este sentido, y dado que además de las regiones de NOA y NEA existen otras 
áreas geográficas que presentan similares características de rezago social y 
déficit de infraestructura, se acordó con el GoA la posibilidad de que, como 
máximo, el 30% de los recursos de la presente operación puedan ser destinados 
a zonas fuera de las provincias del Plan Belgrano (¶3.5). 

1.9 Evaluación del estado de avance del Préstamo 2776/OC-AR. Esta operación 
fue aprobada por el Directorio del Banco en 2012, por US$555 millones. El 
préstamo (US$500 millones) fue firmado en marzo de 2013 y fue declarado 
elegible en octubre del mismo año. Tiene como objetivo mejorar el servicio y la 
eficiencia del sector de AyS en las provincias del Norte Grande de Argentina19 
mediante la financiación de proyectos que: (i) incrementen la cobertura y mejoren 
el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en áreas sin servicio 
o con servicio deficiente; y (ii) fortalezcan las entidades del sector a nivel provincial 
y mejoren la eficiencia y gestión operativa y financiera de los prestadores de 
servicios. El Organismo Ejecutor (OE) es el mismo que el propuesto en esta 
operación, el cual cuenta con una amplia experiencia en la gestión de programas 
con financiamiento internacional (¶2.13), lo que ha permitido cumplir 
satisfactoriamente los compromisos contractuales, de gestión y fiduciarios. A julio 
de 2017, se han desembolsado US$198 millones (39,8%) del financiamiento, y 
comprometido el 61% del total del préstamo. Se han finalizado dos obras20, cuatro 
se encuentran en ejecución21, dos en licitación22 y se está contratando la 
elaboración de proyectos que demandarían una inversión aproximada de  
US$220 millones, con los cuales se espera comprometer todos los recursos de la 
operación. Se estima que estos proyectos beneficiarían a 17.700 hogares con 
agua potable y 160.700 hogares con saneamiento y se tratarían 2,2 m3/s de aguas 
residuales. Si bien se han tenidos algunos retrasos, se considera que la ejecución 

está siendo adecuada y se anticipa alcanzar los resultados esperados (EEO#9).  

1.10 Lecciones aprendidas. La preparación de esta operación ha tomado en 
consideración lecciones aprendidas identificadas en la evaluación de otras 
operaciones similares en Argentina (¶1.8 y ¶1.9) y en la región (según el Marco 
Sectorial de Agua y Saneamiento, GN-2781-3), destacándose: (i) contar con 
proyectos de ingeniería avanzados disminuye costos y retrasos durante la 
ejecución de las obras; por lo que se prevé recursos del programa para la 
actualización y mejoras de los proyectos; (ii) asegurar una adecuada coordinación 
entre el OE, las provincias y otras instituciones relacionadas con las obras 
(permisos municipales o ambientales) permite tomar acciones para asegurar el 
inicio oportuno y el cumplimiento del cronograma de las obras; (iii) fortalecer las 

                                                 
19   Las provincias del Norte Grande son las pertenecientes a las de las regiones de NOA y NEA. 
20  Acueducto de Castelli y Macro y micro-medidores de Tucumán. 
21  Planta Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Santiago del Estero (85%), Sistema de agua de 

Miraflores, Villa Bermejito y el Espinillo (65%), Red de agua potable de Formosa (59%) y Colectores cloacales 
de Santiago del Estero (aún no inicio ejecución). 

22  PTAR de Corrientes (US$67 millones) y de Concepción Tucumán (US$28 millones). 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-41
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capacidades del OE, incorporando oportunamente técnicos con experiencia en 
supervisión y en ejecución de proyectos, para lo cual el programa ha realizado un 
análisis de capacidad institucional y ha previsto recursos para su financiamiento 
(¶1.19); y (iv) para asegurar la oportuna ejecución del componente de desarrollo 
institucional se prevé que todas las empresas operadoras a ser beneficiadas 
cuenten con sus respectivos Planes de Gestión por Resultados (PGR) previo al 
inicio de las obras. 

1.11 Estrategia del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional aprobó en 2016 el Plan 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPyS)23, el cual proponen las bases 
para el desarrollo del sector con el objetivo de alcanzar coberturas, para 2019, de 
100% en agua potable y de 75% en cloacas en las áreas urbanas del país. 
También prevé un eje para promover la sostenibilidad financiera de los operadores 
de AyS, como estrategia para liberar recursos que hoy se destinan a cubrir déficits 
operativos y orientarlos hacia inversiones en expansión de los servicios. A su vez, 
en 2016 el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Belgrano24, un programa 
social, productivo y de infraestructura orientado a reducir la brecha de desarrollo 
económico y social de las 10 provincias del NEA y NOA con el resto del país. El 
Plan Belgrano tiene cuatro objetivos: (i) desarrollar el aspecto social, la vivienda y 
el hábitat; (ii) potenciar la infraestructura, la logística y el transporte; (iii) fortalecer 
las economías regionales; y (iv) luchar contra el narcotráfico. El objetivo (i) del 
plan incluye acciones para la ampliación y mejora de los servicios de AyS, así 
como el mejoramiento de la gestión operacional-institucional. El presente 
programa, que financiara la ampliación y mejoramiento de la cobertura de los 

servicios de AyS en las provincias del NEA y NOA, se alinea con ambos planes. 

1.12 Estrategia del Banco en el país. La operación se alinea con la Estrategia de País 
del BID con Argentina para el periodo 2016-2019 (GN-2870-1) en el área prioritaria 
de “Reducción de la pobreza y la desigualdad”, que tiene como uno de sus 
objetivos estratégicos Mejorar el hábitat y acceso a servicios básicos en regiones 
de menores ingresos. Adicionalmente, la operación está incluida en el informe 
sobre el Programa de Operaciones de 2017 (GN-2884). 

1.13 Alineación estratégica. El programa es consistente con la actualización de la 
Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de 
desarrollo de inclusión social e igualdad, por medio del incremento del acceso a 
servicios de AyS en regiones con índices de pobreza mayores al promedio 
nacional. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados 
Corporativos 2016-2019 (GN-2727-4) mediante los productos “Hogares con 
acceso nuevo o mejorado a saneamiento”, “Hogares con tratamiento de aguas 
residuales” y “Hogares con acceso a agua nuevo o mejorado”. Por último, está 
alineado con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y 
el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), particularmente con el área prioritaria de 
“Apoyar la construcción y mantenimiento de infraestructura social y 
ambientalmente sostenible para que contribuya a aumentar la calidad de vida”, y 
es consistente con las Dimensiones de Éxito y Líneas de Acción del Marco 

                                                 
23  Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (MIOPV). 
24  Su ejecución está a cargo de la Unidad Plan Belgrano, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación 

y sus competencias están previstas en el decreto 435/2016. 

http://www.mininterior.gov.ar/plan/docs/PNSAPyS-2016-03-16.pdf
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-10
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Sectorial de AyS (GN-2781-3) de acceso universal y mejora de calidad de los 
servicios, y de sostenibilidad social y ambiental. 

1.14 El programa también se alinea con el área transversal de cambio climático y 
sostenibilidad ambiental, ya que mejorará las condiciones ambientales a través de 
la construcción de infraestructura para la provisión de servicios de cloacas y 
tratamiento de aguas residuales. Aproximadamente el 60% de los recursos de la 
operación se invierten en actividades de mitigación al cambio climático, según la 
metodología conjunta de los BMD de estimación de financiamiento climático. 
Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento 
de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las 
aprobaciones de operaciones a fin de año 2020.  

1.15 Cumplimiento con la Política de Servicios Públicos Domiciliarios. Este 
programa y los objetivos sectoriales nacionales son congruentes con los principios 
de la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (GN-2716-6) y satisfacen las 
condiciones de sostenibilidad financiera y evaluación económica de la misma, en 
tanto el operador de la muestra que opera los servicios de AyS en Santiago del 
Estero viene cubriendo con recursos tarifarios sus costos de OyM (¶2.12), y el 
operador de la muestra que opera servicios de AyS en Salta cubre actualmente 
sus costos de OyM mediante una combinación de tarifas y recursos recibidos de 
forma transparente y periódica por el gobierno provincial. Además, se aprobaron 
recientemente medidas de adecuación tarifaria para este último operador, por lo 
que se prevé en el mediano plazo pueda cubrir con los ingresos por tarifas sus 
gastos de OyM (¶2.12). Además, las obras a financiarse con el proyecto son 
viables desde el punto de vista socioeconómico (¶2.11). Para los proyectos fuera 
de la muestra, se incluyen los correspondientes criterios de elegibilidad (¶3.5) para 
asegurar el cumplimiento de las condiciones de esta política. Por otro lado, existe 
una adecuada organización institucional (formulación de políticas, regulación y 
provisión del servicio) (¶1.5).(ver EEO#6). 

B. Objetivos, Componentes y Costo 

1.16 Objetivo. El objetivo del programa es incrementar el acceso a los servicios de 
agua potable y saneamiento, mejorando al mismo tiempo el desempeño operativo 
y financiero de los operadores de estos servicios, principalmente en las provincias 
que forman parte del Plan Belgrano. Los objetivos específicos son: (i) ampliar la 
cobertura de los servicios de agua potable y desagüe cloacal; (ii) optimizar las 
condiciones ambientales, de sanidad e higiene a través del tratamiento de aguas 
residuales; y (iii) mejorar la capacidad de gestión de los operadores de servicios 
de agua y saneamiento. Para el logro del objetivo el programa se estructurará en 
dos componentes: 

1.17 Componente 1: Obras de infraestructura (US$247 millones). El objetivo de 
este componente es ampliar la cobertura de los servicios de desagüe cloacal y 
agua potable, para lo cual se prevé el financiamiento de sistemas de agua potable 
y de desagüe cloacal nuevos, ampliados, mejorados y/o rehabilitados, que 
incluyen obras de extracción de agua subterránea y/o captación de agua 
superficial, canales de transporte, plantas potabilizadoras, acueductos, redes de 
distribución, estaciones de bombeo con sus equipamientos electromecánicos y 
obras complementarias, así como la instalación de colectores principales y 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7807
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-27
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secundarios, redes cloacales y conexiones domiciliarias, bocas de registro y 
estaciones elevadoras con sus equipamientos electromecánicos y obras 
complementarias y la construcción de plantas y/o sistemas de tratamiento de 
líquidos cloacales. Adicionalmente, se financiará la inspección de las obras 
durante su construcción.  Como resultado de los distintos tipos de intervenciones, 
se espera que el programa beneficie directamente a aproximadamente  
150.000 hogares con acceso nuevo o mejorado a agua y/o saneamiento. 

1.18 Componente 2: Desarrollo institucional y estudios (US$20 millones). Este 
componente está orientado a mejorar la organización institucional, la planificación 
de inversiones y la capacidad operativa, comercial y financiera de los operadores 
de AyS del programa, para aumentar los ingresos y disminuir los costos de OyM, 
apoyando la sostenibilidad de las inversiones. En este sentido, se financiará la 
implementación de actividades priorizadas en los respectivos PGR25, incluyendo 
estudios de factibilidad, estudios de costos y tarifas, planes de mejora de la 
estructura organizativa, actividades de mejora de sistemas comerciales, 
financieros y de información, implementación de planes de micro y macro 
medición y de reducción de ANC, capacitaciones en gestión y OyM de los 
sistemas, entre otras. Como resultado de estas intervenciones se espera mejorar 
la autosuficiencia financiera de los respectivos operadores. 

1.19 Gestión del programa. Adicionalmente, el programa financiará la provisión de 
respaldo administrativo y operativo al OE en materia de administración, 
seguimiento, coordinación y supervisión de la ejecución del proyecto, así como 
también consultorías de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
del OE, la auditoría externa y los gastos de evaluación del programa. 

1.20 Costo. El costo total del programa asciende a US$270 millones de los cuales 
US$200 millones serán financiados por el Banco con recursos de Capital Ordinario 
(CO) y US$70 millones serán financiados con aporte local. El presupuesto 
consolidado por componente y fuente de financiamiento se muestra en la  
Tabla I-1.  

Tabla I-1 – Costo del programa (en millones de US$) 

Componentes BID Aporte Local  Total 
% 

1. Obras de Infraestructura 182,9 64,1 247,0 91,5% 

2. Desarrollo Institucional y Estudios 14,8 5,2 20,0 7,4% 

Gestión del Programa 2,3 0,7 3,0 1,1% 

Total 200,0 70,0 270,0 100,0% 

% 74,0 26,0 100,0  

C. Indicadores Claves de Resultados 

1.21 En la Matriz de Resultados (MR) (Anexo II) se incluyen los productos y resultados 
del programa. La Tabla I-2 presenta los indicadores principales. 

 

                                                 
25  Los PGRs son documentos de planificación estratégica y fortalecimiento institucional de los operadores de 

AyS para mejorar sus capacidades de gestión y para que logren adecuados niveles de eficiencia, calidad y 
sostenibilidad en la operación y mantenimiento de las inversiones; en los PGR también se incluyen la línea 
de base y metas a cinco años de los principales indicadores de gestión de los operadores (ver EEO#4). 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-26
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Tabla I-2 – Indicadores clave  

Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Línea de 

Base 
Meta  

Hogares con nuevo acceso a sistemas de agua potable por red. 

hogares 

0 1.500 

Hogares con acceso a nuevas redes cloacales. 0 29.000 

Hogares nuevos cuyas aguas residuales son tratadas 0 119.000 

 

1.22 Caracterización de beneficiarios. Los beneficiarios serán los hogares cuyo 
bienestar y calidad de vida se incrementará debido al acceso a nuevos o mejores 
de servicios de AyS y por las mejoras ambientales logradas a partir del adecuado 
tratamiento de aguas residuales. Dado que el programa es de obras múltiples, se 
han establecido una serie de criterios de elegibilidad y priorización (¶3.5) que 
aplican a todos los tipos de proyectos a ser financiados por el programa. 

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS 

A. Instrumentos de Financiamiento 

2.1 Modalidad y estructura financiera. El programa ha sido concebido como un 
préstamo de inversión bajo la Modalidad de Obras Múltiples dado que contempla 
proyectos independientes de AyS atendiendo a criterios de elegibilidad e incluye 
una muestra representativa para la evaluación y ejecución. Con un plazo de 
ejecución y desembolso de cinco años, consistente con el Plan de Ejecución 
Plurianual (PEP) (EER#1), el programa responderá a las demandas priorizadas 
entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y será regido por un 
Reglamento Operativo del Programa (ROP) (¶3.3); se focalizará principalmente 
en las diez provincias que forman parte del Plan Belgrano, donde se invertirán al 
menos el 70% de los recursos, con la posibilidad de financiar inversiones en otras 
zonas del país (¶1.8). La programación de desembolsos se presenta en la  
Tabla II-1 (EEO#7). 

Tabla II-1 – Programación de desembolsos (en millones de US$) 

Fuente/año 1 2 3 4 5 Total 

BID 38,97 84,2 69,15 6,7 0,98 200,0 

% acumulado 19,5% 61,6% 96,2% 99,5% 100,0%  

Aporte local 8,2 27,84 27,03 6,18 0,75 70,0 

Total 47,17 112,04 96,18 12,88 1,73 270,0 

% acumulado 17,5% 59,0% 94,6% 99,4% 100,0%  

2.2 Aporte local. Se prevé que el monto del aporte local para el programa sea 
financiado con recursos provenientes de un préstamo de la Agencia Francesa de 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-30
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-44
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Desarrollo (AFD)26. Dado que el uso de dichos recursos se haría conjuntamente 
con los recursos del Banco para todos los componentes del programa, se acordó 
que la ejecución de la operación se realizará de acuerdo con las políticas y 
procedimientos del Banco, incluyendo las Políticas para la Adquisición de Bienes 
y Obras financiadas por el Banco (GN 2349-9) y para la Selección y Contratación 
de Consultores financiados por el Banco (GN 2350-9) de marzo de 2011 y que la 
AFD reconocerá la aceptación de las no-objeciones técnicas del Banco relativas 
a las obras a ser financiadas con ambas fuentes, así como los aspectos 
ambientales y de auditoría del programa, a fin de evitar retrasos en la ejecución. 
En caso de que el contrato de préstamo con la AFD no se formalice por cualquier 
motivo, el prestatario completará el aporte a su cargo con recursos propios. 

2.3 Muestra representativa. Para determinar la viabilidad del programa y para 
agilizar la ejecución una vez aprobado, se analizó una muestra de proyectos 
representativos del tipo de obras a ejecutar. Estos proyectos son: (i) la ampliación 
y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la 
ciudad de Salta27, que permitirá aumentar la capacidad de tratamiento de  
3.600 m3/hr a 10.000 m3/hr; y (ii) la ampliación de las redes de alcantarillado de la 
ciudad de Santiago del Estero28, que ampliaría la cobertura del servicio en unos 
3.000 hogares. Ambas intervenciones suman un valor de US$86,3 millones, que 
representa el 32% del total de la operación (EEO#1). La muestra priorizó la 
revisión y análisis de proyectos de saneamiento teniendo en cuenta que este tipo 
de obras representa el 97% de los recursos del Componente 1 (ver Anexo II). 
Adicionalmente, los proyectos de la muestra cumplen los criterios de elegibilidad 
establecidos para la operación (¶3.5); esto es, hacen parte de la región del plan 
Belgrano, cuentan con el compromiso de los gobiernos locales para su 
implementación y posterior operación y mantenimiento, y son factibles  
(¶2.10 a ¶2.13) técnica, institucional, financiera, económica y  
socio-ambientalmente. 

B. Riesgos Ambientales y Sociales 

2.4 De acuerdo con los lineamientos de la Política OP-703, el programa ha sido 
clasificado como Categoría “B”, dado que se confirmó durante la debida diligencia 
que los impactos ambientales y sociales negativos serán locales y de corta 
duración para los cuales existen medidas de mitigación. Se anticipa que las 
inversiones producirán un efecto social y ambiental positivo sobre la calidad de 
vida y el bienestar de los beneficiarios y sobre el medio ambiente. Durante la 

                                                 
26   La operación de préstamo de AFD se encuentra en la fase de envío a consideración del Comité de Crédito y 

Consejo de Administración, se espera que en el mes de octubre se envíe a consideración del Directorio. De 
ser necesario, la AFD y el Banco podrán acordar, mediante la suscripción del respectivo acuerdo, los 
mecanismos de colaboración, supervisión, intercambio de información y asistencia para coordinar la 
implementación de sus respectivos préstamos, de acuerdo con las políticas y procedimientos aplicables del 
Banco. 

27   La Planta Depuradora Sur se encuentra ubicada al sudeste de la ciudad, aproximadamente a 6 km del centro.  
Es una planta convencional equipada con sistema de rejas, dos desarenadores, cuatro sedimentadores 
primarios, cuatro lechos percoladores, cuatro clarificadores secundarios y desinfección con gas cloro. Los 
lodos son tratados mediante un sistema de digestión anaeróbica de alta carga compuesto por cuatro 
digestores primarios y cuatro secundarios y un sistema de playas de secado de 12.000 m2 de superficie. 

28  Comprende la ampliación de la red cloacal fina para siete barrios de la ciudad de Santiago del Estero (Ramón 
Carrillo, Independencia, Jorge Newbery, Reconquista, 8 de abril, Duplex y Sargento Cabral). La longitud total 
de las tuberías será de aproximadamente 37,4 km con un diámetro de 160 mm principalmente. 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-43
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debida diligencia no se identificaron la necesidad de desplazamiento físico ni 
impactos relacionados con la Política de Reasentamiento OP-710 que requirieran 
la elaboración de Planes de Reasentamiento, pero serán requeridos en caso de 
ser aplicables a proyectos no incluidos en la muestra. 

2.5 Los principales impactos de las operaciones están asociados a las actividades de 
construcción (temporales y limitados): interrupción del tráfico; polvo y emisiones 
al aire mínimas a moderadas y afectación de la calidad del aire; impactos en el 
agua/suelo, especialmente si los residuos y los materiales peligrosos no se 
gestionan adecuadamente; impactos temporales de ruido; impactos de salud y 
seguridad en el trabajo y a la comunidad. Las actividades de construcción podrían 
obstaculizar temporalmente el acceso a las empresas, las residencias y la 
infraestructura social, lo cual podrá ser mitigado a través de los planes de gestión 
ambiental y social de cada proyecto. En el proyecto de la muestra de Salta es 
necesaria para la expansión de la PTAR la adquisición de una vivienda a un 
propietario individual que se realizará mediante un proceso de compraventa 
directa de acuerdo a legislación nacional y a valor de mercado29. De acuerdo a la 
OP-704 (Gestión del Riesgo de Desastres Naturales) el riesgo es moderado, 
particularmente asociado a lluvias intensas y posibles inundaciones. Los estudios 
iniciales de modificación de línea de ribera del Río Arenales (período de retorno 
50 años) muestran que no hay afectación por inundaciones de la infraestructura a 
construir y existente. Asimismo, dichos estudios serán actualizados (para  
100 años) previo a la licitación de la obra. 

2.6 El programa tiene un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que forma 
parte del ROP para asegurar el cumplimiento de cada proyecto con las políticas 
del BID. A pesar de no haberse identificado impactos relacionados con la OP-710 
y OP-765 en los proyectos de la muestra, se cuenta con un Marco de 
Reasentamiento (MR) y un Marco de Pueblos Indígenas (MPI) para el programa 
que fueron publicados, los cuales serán también incorporados al ROP. Para cada 
uno de los dos proyectos seleccionados como muestra el prestatario elaboró una 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), con Planes de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) asociados. El MGAS, MR, MPI y los EIAS y PGAS de 
los proyectos de la muestra han sido puestos a disposición del público por el 
Banco, así como por el OE. El prestatario implementará todos los planes y 
medidas de mitigación incluidas en los PGAS, MR, MIGAS y MPI para asegurar 
que no haya ningún retraso en la implementación del proyecto relacionado a 
cuestiones ambientales y sociales. En línea con el MGAS y cada PGAS, el OE 
implementará medidas para fortalecer su capacidad a fin de garantizar la correcta 
gestión de todos los aspectos ambientales y sociales asociados con el programa. 

2.7 Respecto al proyecto de la muestra en Salta, se realizó un primer evento de 
consulta en el que se presentaron el EIAS, PGAS, y el MGAS el día 29 de junio 
de 2017 que contó mayormente con la participación de autoridades. Además, se 
organizó una consulta con las partes afectadas el 10 de agosto de 2017, en la que 
se presentaron el EIAS, PGAS, y MGAS. Todos los comentarios hechos durante 
las consultas fueron debidamente respondidos (preguntas sobre calidad de agua, 
manejo de la planta) y los participantes brindaron apoyo al proyecto. Las 
actividades ocurrieron en línea con las políticas del Banco. En Santiago del Estero, 

                                                 
29 La adquisición de esta vivienda no se realizará con recursos del Banco. 
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antes del llamado a licitación, se deberá actualizar el EIAS que implica también 
realizar un nuevo evento de consulta con las partes afectadas. Durante la 
ejecución de la operación, se requerirán consultas públicas para el resto de 
proyectos del programa. 

2.8 Riesgos fiduciarios. Los riesgos fiduciarios han sido calificados como de nivel 
bajo; en este sentido, el OE actualmente ejecuta el Préstamo 2776/OC-AR con 
recursos del BID y cuenta con experiencia en la gestión fiduciaria de programas 
con financiamiento internacional (¶2.13) (ver Anexo III). 

2.9 Otros riesgos. Adicionalmente, se identificaron otros riesgos de nivel medio de 
desarrollo y monitoreo: (i) la falta de detalle suficiente en los proyectos ejecutivos 
podría generar retrasos durante la ejecución de obras y/o incremento de los 
costos, por lo cual se prevé la creación de un área de pre-inversión en el OE y la 
elaboración de un manual de diseño de proyectos; (ii) la capacidad financiera y 
técnica de los operadores podría no ser la necesaria para garantizar la 
sostenibilidad de las inversiones, por lo que se incluyó en Componente 2 del 
programa recursos de asistencia técnica a los operadores, y contratos de obras 
con operación asistida en, al menos, el primer año e Implementación de las 
actividades de los PGR; y (iii) la gestión y el monitoreo del programa podría verse 
limitado debido a la falta de recursos humanos del OE y los sistemas disponibles 
para el programa, por lo cual se incluyen recursos dentro del componente de 
gestión del programa para fortalecer al OE en estos aspectos. 

C. Aspectos Especiales  

2.10 Viabilidad técnica. Con el fin de determinar la viabilidad técnica del programa, se 
realizó una evaluación de las obras propuestas en los dos proyectos que 
conforman la muestra representativa: la ampliación de la planta depuradora de 
Salta y la expansión de la red cloacal de Santiago del Estero. Con base en este 
análisis (EEO#1), se considera que los proyectos responden adecuadamente a 
las necesidades y prioridades de las dos ciudades en términos del 
dimensionamiento y las características de las obras propuestas. Se observó 
también que: (i) los estudios y diseños realizados siguen principios y prácticas de 
la ingeniería generalmente aceptados; (ii) las soluciones planteadas resultaron de 
un análisis de las alternativas tecnológicas más convenientes; y (iii) los 
cronogramas o plazos de ejecución de las obras han sido formulados teniendo en 
cuenta la complejidad de las mismas y las experiencias obtenidas en proyectos 
similares. Adicionalmente, se anticipa que tanto las instalaciones físicas como los 
equipos serán operados y mantenidos en forma adecuada por las respectivas 
empresas, según los requerimientos del programa (¶3.10). Para el resto de 
proyectos que no forman parte de la muestra y que financiará el programa, el ROP 
establecerá los criterios de elegibilidad y priorización de los proyectos, así como 
las guías para su formulación y los procedimientos de revisión y aprobación  
(¶3.3 y ¶3.5). 

2.11 Viabilidad socio-económica. Se realizó un análisis costo-beneficio de los 
proyectos de la muestra: ampliación y mejoramiento de la PTAR de la ciudad de 
Salta y ampliación de las redes de alcantarillado de la ciudad de Santiago del 
Estero. Los proyectos son socio-económicamente viables con Tasas Internas de 
Retorno Económico (TIRE) de 21,1% para el proyecto de Salta y 13,8% para 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-43
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Santiago del Estero; utilizando una tasa de descuento del 12%, los Valores 
Presentes Netos son US$38,8 millones y US$707.000, respectivamente (EEO#2). 
Las evaluaciones fueron complementadas por los correspondientes análisis de 
sensibilidad que muestran la robustez de los resultados. Para los proyectos no 
evaluados, se realizará un análisis beneficio-costo y sólo proyectos con TIRE 
superiores al 12% podrán ser financiados por el programa. 

2.12 Viabilidad financiera. El análisis financiero de los dos operadores de AyS de la 
muestra de Salta (Compañía Salteña de Agua y Saneamiento – Aguas del Norte 
Sociedad Anónima (S.A.)30) y Santiago del Estero (Aguas de Santiago S.A.31) se 
realizó con base en información operativa y financiera de estas entidades. Aguas 
de Santiago cubre sus costos operativos con ingresos tarifarios; las proyecciones 
financieras indican que se mantendrá esta tendencia positiva en los próximos 
ejercicios. Aguas del Norte muestra un índice de cobertura medio de costos 
operativos con ingresos operativos32 del 73% en los últimos cuatro años, 
recurriendo a subsidios del gobierno provincial para cubrir una parte de sus costos 
de operación; sin embargo, la revisión tarifaria aprobada a principios de 2017 
permitirá que este operador alcance la auto sostenibilidad operativa en el medio 
plazo. Con recursos Componente 2 (¶1.18) se implementarán las acciones 
priorizadas en los PGRs33 de los operadores del programa que tienen como 
objetivo promover la sostenibilidad operativa y financiera de los mismos, 
monitoreando el desempeño a través de los indicadores de gestión definidos en 
los respectivos PGRs (ver EEO#4). Será condición de elegibilidad que los 
operadores dispongan de un PGR aprobado antes del inicio de las obras, así 
como la implementación de las acciones que se dispongan en los mismos  
(¶3.3 y ¶3.5). Al igual que en el contrato 2776/OC-AR, para este programa el 
prestatario, por intermedio del OE, deberá acordar con el respectivo gobierno 
provincial y/o municipal y el ente beneficiario prestador de los servicios, en los 
respectivos Convenios de Adhesión, Transferencia y Mantenimiento (CATM), la 
implementación con recursos del programa de un PGR que tienda a lograr que los 
ingresos recibidos por los entes beneficiarios asociados con los servicios de agua 
potable y saneamiento sean suficientes para cubrir los gastos de explotación 
incluidos los relacionados con administración, operación y mantenimiento.  

2.13 Viabilidad institucional. La actualización de la evaluación de Sistema de 
Evaluación de Capacidad Institucional (SECI) realizada al OE durante la 
preparación del presente programa indica un grado de desarrollo satisfactorio y 
riesgo bajo, lo cual es consistente con su experiencia y conocimiento de las 
políticas de adquisiciones y financieras del Banco (¶1.9) y otros organismos 
multilaterales como Banco Mundial34 y Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF)35. Al proyectar las capacidades del organismo ejecutor para el presente 
programa, se acordó reforzar algunas de las áreas del mismo, y dentro del 

                                                 
30  Empresa pública dependiente del Gobierno de la provincia de Salta. 
31  Empresa privada con contrato de concesión vigente hasta 2027. 
32  Índice Ingresos Operativos/Costos operativos (%).  
33  Se está finalizando la elaboración del PGR de Aguas del Norte, y con recursos de la ATN/OC-15932-AR se 

está apoyando la elaboración del PGR de Aguas de Santiago S.A., para avanzar en el fortalecimiento 
institucional de los operadores de la muestra. 

34  Programa Norte Grande en Infraestructura Hídrica I y II. 
35  Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande I, II y III. 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-28
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-AR-LON/AR-L1258/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1641806574-26
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componente de Gestión del Programa se incluyen los recursos necesarios al tal 
efecto (ver EEO#3). 

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN 

A. Resumen de los Arreglos de Implementación 

3.1 Esquema de ejecución. El prestatario será la República Argentina. El OE será el 
prestatario por intermedio del MIOPyV de la Nación, a través de la Unidad de 
Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE). 
La UCPyPFE designará como Unidad Ejecutora del Programa (UEP), al equipo 
que viene ejecutando el préstamo 2776/OC-AR. Este equipo estará conformado 
por un coordinador, apoyado por un equipo técnico, y será el responsable ante el 
Banco por el ciclo de cada proyecto. La UEP estará apoyada por las áreas 
operativas de la UCPyPFE (ver EEO#3). Con el fin de asegurar una adecuada 
ejecución del programa, será condición previa al primer desembolso del 
financiamiento la designación de la UEP dentro de la estructura del OE36. Las 
provincias y/o municipios actuarán como beneficiarios de los proyectos, y 
entregarán a las empresas prestadoras de los servicios de AyS la infraestructura 
construida con el programa, para su OyM.  

3.2 El OE tendrá, entre otras, las siguientes funciones: (i) preparar y presentar al 
Banco los informes consolidados de seguimiento y evaluación requeridos;  
(ii) llevar a cabo los procesos de selección de obras, bienes y servicios de 
consultoría; (iii) realizar las actividades de supervisión de obras, el monitoreo y 
seguimiento de la ejecución y evaluación del programa; (iv) realizar la gestión 
financiera del programa, que incluye la preparación de la documentación soporte 
de las solicitudes de desembolsos y la rendición de cuentas de los gastos 
efectuados, así como presentar los informes financieros que se requieran ante el 
Banco; y (v) velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales y 
cumplimiento de la normativa ambiental y social dentro del programa. 

3.3 Reglamento Operativo del Programa (ROP). La ejecución del programa se 
regirá por las disposiciones del ROP, el cual mantendrá sustancialmente el mismo 
ciclo de proyecto establecido en el contrato de préstamo 2776/OC-AR, 
conteniendo, entre otros, los siguientes aspectos: (i) esquema detallado de 
ejecución, con la descripción del personal mínimo de la UEP; (ii) roles y 
responsabilidades institucionales de las entidades involucradas; (iii) estrategia de 
intervención en las diferentes fases del ciclo de los proyectos; (iv) criterios de 
elegibilidad y priorización de los proyectos; (v) guías para la formulación de 
proyecto y contenido mínimo que deberán tener los PGRs; (vi) normas y 
procedimientos para la selección y contratación de obras, bienes y servicios;  
(vii) normas y procedimientos para gestión administrativa y financiera;  
(viii) procedimientos para monitoreo y evaluación; y (ix) el MGAS. También incluirá 
los requerimientos ambientales y sociales referidos en el IGAS (ver EEO#5). Para 
asegurar una ejecución exitosa del programa, garantizando la coordinación 
efectiva entre el OE, las provincias y los prestadores de servicios, será condición 

                                                 
36   Esta condición se requiere para verificar la efectiva capacidad de ejecución de la UEP y el cumplimiento de la 

normativa que regula el funcionamiento de la UCPyPFE, incluyendo la Resolución 109 – E/2016 del MIOPyV. 
Se espera que que la Unidad Ejecutora de Programas Hídricos - Plan Belgrano, perteneciente a la UCPyPFE 
y que actualmente ejecuta el Préstamo 2776/OC-AR, será designada como la UEP de esta nueva operación. 
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previa al primer desembolso del financiamiento que haya entrado en 
vigencia el ROP en términos previamente aprobados por el BID. La AFD, en 
caso de concretarse su financiamiento37 también dará su consentimiento al ROP. 

3.4 Convenios de Adhesión, Transferencia y Mantenimiento. El OE suscribirá un 
CATM con cada provincia y/o municipio a ser beneficiado, en los cuales se 
establecerán las condiciones de vinculación al programa, los compromisos de 
operar y mantener la infraestructura construida, de participación de los 
prestadores en todo el ciclo del proyecto y de entrega de información oportuna al 
OE sobre los indicadores del PGR, estados financieros (¶2.12) y el informe de 
OyM (¶3.10). 

3.5 Criterios de elegibilidad y priorización. Los criterios de elegibilidad de los 
proyectos del programa serán incluidos en el ROP: (i) pertenecer a una de las 
provincias del Plan Belgrano, u otras hasta el 30% del monto del programa;  
(ii) pertenecer a aglomerados urbanos y suburbanos que en su conjunto tengan 
poblaciones mayores a 15.000 habitantes; (iii) proyectos viables desde la 
perspectiva socioeconómica, legal, técnica, social, ambiental y financiera;  
(iv) CATM suscrito por las autoridades provinciales y/o prestadores de los 
servicios, según corresponda; (v) existencia de un ente prestador de servicio 
legalmente constituido; (vi) compromiso de las autoridades provinciales de que el 
prestador del servicio se responsabilice por operar y mantener las obras a ser 
financiadas con recursos del programa; (vii) compromiso de las autoridades 
provinciales y/o el prestador del servicio de asignar recursos presupuestarios 
suficientes para operar y mantener adecuadamente las obras a ser financiadas y 
de alcanzar a mediano plazo cobertura de costos de OyM de los servicios;  
(viii) compromiso de tener un PGR aprobado antes del inicio de las obras, e 
implementar los PGRs durante la ejecución del programa; y (ix) estar clasificados 
como de categoría B o C, según la Política OP-703 del Banco. Los proyectos se 
priorizarán con base en los déficits de cobertura y niveles de pobreza. 

3.6 Adquisiciones. Las adquisiciones de obras, bienes y servicios de consultoría se 
realizarán de conformidad con las políticas GN 2349-9 y GN 2350-9. Todas las 
adquisiciones a realizar deben estar incluidas en el Plan de Adquisiciones (PA) 
aprobado por el Banco mediante el Sistema de Ejecución de Planes de 
Adquisiciones, y los métodos y rangos en él establecidos, como se describe en 
los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (Anexo III). El OE acordó con el Banco un 
PA con las contrataciones de los primeros 18 meses de ejecución (EER#4). 

3.7 Anticipos de fondos. Los desembolsos se efectuarán bajo la modalidad de 
anticipos de fondos con base en las necesidades reales de liquidez para un 
período máximo de seis meses, de conformidad con el cronograma de inversiones 
y el flujo de recursos requeridos, según lo establecido en el documento “Guía de 
Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID” (GN-2811), como se 
describe en el Anexo III.  

                                                 
37   De concretarse la participación de AFD, en el acuerdo entre las partes se reflejarán los aspectos operativos y 

de coordinación relativos a las revisiones aplicables al programa, sobre la base del principio de la aplicación 
de las políticas y procedimientos del Banco, y se se podrá incluir un anexo a los documentos estándares de 
licitación del Banco con una declaración sobre aspectos de integridad, elegibilidad y compromisos 
ambientales y sociales en términos consistentes con las políticas del Banco y los requerimientos de AFD. 
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3.8 Inicio material de las obras. Con el fin de asegurar que la ejecución del programa 
se ajuste al plazo previsto de cinco años (¶2.1), el plazo para el inicio material 
de las obras comprendidas en el programa será de tres años a partir de la 
entrada en vigencia del contrato de préstamo. 

3.9 Auditoría. Durante el periodo de desembolso del préstamo, dentro de los 120 días 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal, el OE presentará al Banco los estados 
financieros auditados anuales del programa. La auditoría será efectuada por 
auditores independientes aceptables al Banco. La determinación del alcance y 
otros aspectos relacionados se regirá por la Política de Gestión Financiera para 
Proyectos Financiados por el Banco (OP-273-6) y la Guía de Estados Financieros 
y Auditoría Externa. Los costos de auditoría serán financiados con recursos del 
programa. La contratación de la firma auditora estará a cargo del OE. 

3.10 Operación y Mantenimiento (OyM). El prestatario, por intermedio del OE, deberá 
presentar al Banco en el primer trimestre de cada año calendario, empezando en 
el año en que se concluya la primera obra financiada por el programa y hasta tres 
años posteriores al final del periodo de desembolso del préstamo, el plan anual 
de mantenimiento de obras y bienes financiados por la operación e información 
sobre el proceso de OyM efectuados. El compromiso para la elaboración de estos 
informes será incorporado en el respectivo CATM (¶3.4). Si de las inspecciones 
que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el 
mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles aceptables, el prestatario, por 
intermedio del OE, deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan 
totalmente las deficiencias.   

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados 

3.11 Monitoreo. El OE preparará informes sobre el avance y logro de resultados de 
las actividades bajo su responsabilidad. El esquema de monitoreo incluirá el PA, 
el PEP, el Plan Operativo Anual (POA), la MR, el Informe de Seguimiento de 
Progreso (PMR) y el PGR. El OE enviará informes semestrales reportando los 
avances alcanzados, los resultados obtenidos y un plan de acción para el 
semestre siguiente, dentro de los 60 días siguientes a la finalización de cada 
semestre. 

3.12 Evaluación. Se contratarán las siguientes evaluaciones del programa:  
(i) evaluación intermedia, que se presentará a los 36 meses de la fecha de entrada 
en vigencia del programa o cuando se haya desembolsado por lo menos un 
sesenta por ciento (60%) de los recursos del financiamiento, lo que ocurra 
primero; y (ii) evaluación final, dentro de los 90 días siguientes de la fecha de 
último desembolso del programa. La metodología de evaluación propuesta será 
un antes y después, que consistirá en la medición de los indicadores de resultados 
de línea base del proyecto y después de implementadas las intervenciones, y la 
comparación de las mediciones para constatar el logro de las metas. 
Adicionalmente, se realizará una evaluación económica ex post, tomando en 
cuenta el modelo desarrollado ex ante, pero con posibles ajustes, conforme lo 
detallado en el plan de monitoreo y evaluación (EER#2). El informe de evaluación 
será parte del Informe de Terminación de Proyecto.  
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1. Objetivos de desarrollo del BID 

     Retos Regionales y Temas Transversales

     Indicadores de desarrollo de países

2. Objetivos de desarrollo del país

     Matriz de resultados de la estrategia de país GN-2870-1

     Matriz de resultados del programa de país GN-2884

      Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la 

estrategia de país o el programa de país)

II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad

3. Evaluación basada en pruebas y solución

     3.1 Diagnóstico del Programa

     3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas

     3.3 Calidad de la Matriz de Resultados

4. Análisis económico ex ante

      4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico 

General

     4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados

     4.3 Costos Identificados y Cuantificados

     4.4 Supuestos Razonables

     4.5 Análisis de Sensibilidad

5. Evaluación y seguimiento

     5.1 Mecanismos de Monitoreo

     5.2 Plan de Evaluación

Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad

Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad

Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales

Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación

Clasificación de los riesgos ambientales y sociales

El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales 

Fiduciarios (criterios de VPC/FMP) Sí

No-Fiduciarios Sí

La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la 

entidad del sector público en las siguientes dimensiones:

Igualdad de género

Trabajo

Medio ambiente

     Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional 

(por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del 

proyecto

     La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las 

brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o 

el plan de evaluación.

1.5

7.5

2.5

5.0

10.0

4.0

1.5

1.5

1.5

10.0

3.0

4.0

3.0

Sí

Sí

Sí

Medio

Matriz de Efectividad en el Desarrollo

Resumen

Sí

-Inclusión Social e Igualdad

-Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental

-Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable (#)*

-Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento  (#)*

-Hogares con tratamiento de agua residuales (#)*

Sí

Mejoramiento del habitat y acceso a servicios basicos, especialmente para 

regiones de menores ingresos

La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2017.

III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación

I. Prioridades corporativas y del país

Evaluable

B

Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.

El programa presenta un diagnóstico general de la problemática y sus determinantes con base en estadísticas agregadas para el área de intervención. Dado que se trata de un programa con 

modalidad de obras múltiples, no todos los beneficiarios directos están claramente identificados; sin embargo, el programa ha definido de manera explícita criterios de priorización y elegibilidad. 

Las soluciones planteadas están adecuadamente respaldadas por evidencia de efectividad en contextos similares.   

La matriz de resultados refleja una lógica vertical clara en la que los productos contribuyen a los resultados y éstos a los impactos esperados. Sin embargo, dado el nivel de agregación 

geográfica en el que algunos indicadores de resultado fueron definidos, habrá un reto importante en poder medir y aislar los logros atribuibles al programa de otros factores que puedan incidir en 

el cambio de los indicadores en el tiempo.           

La evaluación socioeconómica ex ante está basada en el análisis costo-beneficio de dos proyectos identificados a ser financiados por la operación (la optimización y ampliación de la planta de 

tratamiento de Salta; y la expansión de la red de alcantarillado de Santiago del Estero) que juntos representan el 32% del financiamiento total. En ambos casos, los resultados muestran tasas de 

retorno positivas. Para los proyectos no evaluados, se dispone que solo aquellos con tasas de retorno superiores al 12% podrán ser financiados por la operación.     

El plan de monitoreo y evaluación contempla un esquema de monitoreo basado en instrumentos estándar, incluyendo la matriz de resultados, el Plan de Ejecución del Programa (PEP) y los 

Planes Operativos Anuales (POA), entre otros. Para la evaluación de efectividad se prevé una evaluación socioeconómica ex post en la que se actualizarán los parámetros clave que determinan 

la viabilidad económica, así como evaluaciones antes y después que no permiten determinar atribución. Dado que el plan no contempla una evaluación de impacto que permita establecer una 

relación causal entre el programa y los resultados obtenidos, se prevé basar el análisis de atribución en la teoría de cambio del programa.   

IV. Función del BID - Adicionalidad

Administración financiera: Presupuesto, Contabilidad y emisión de 

informes.

Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información.

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.
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Matriz de Resultados 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, mejorando al mismo tiempo el 
desempeño operativo y financiero de los operadores de estos servicios, principalmente en las provincias que forman parte del 
Plan Belgrano. 

Impacto: Mejora de la Salud y el Bienestar de la Población 

Indicadores 
Unidad de 

Medida 
Línea de 

Base  

Año 
Línea de 

Base 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Final del 
Proyecto 

Comentarios/ Medios de Verificación 

 

Incidencia de diarreas agudas 
en provincias del Plan 
Belgrano1.     

Número 
de casos 
por año/ 
100.000 

habitantes 

3.415 2017  2.732 

Boletín integrado de vigilancia de la 
Dirección Nacional de Epidemiología 
y Análisis de la Situación de Salud, 
Ministerio de Salud de la Nación.  

Resultados 

Indicadores2 
Unidad de 

Medida 
Línea de 

Base  

Año 
Línea de 

Base 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Final del 
Proyecto 

Comentarios/ Medios de Verificación 

Resultado 1: Cobertura del servicio de agua potable ampliada 

Hogares con nuevo acceso a 
sistemas de agua potable por 
red en las ciudades de 
intervención del programa. 
(Households with new or 
upgraded access to drinking 
water - Country Development 
Results Indicator 18). 

Hogares 0 2017 - - - - 1.500 1.5003 

Informe Semestral de Progreso del 
Programa e informe de Evaluación 
final del proyecto. Se considerarán 
los hogares beneficiarios de cada 
proyecto. Se medirá por 
proyecto/obra, se reportará 
globalmente. 

Cobertura de agua potable en la 
región del Plan Belgrano.4 

% 92,40 2010 - - - - 92,47 92,47 

Informe de Evaluación final del 
proyecto en base a datos de Censo 
de Población y Vivienda y Encuestas 
Permanentes de Hogares del 
INDEC5. 

                                                           
1  La incidencia es sobre la población general. 
2  La línea de base y metas establecidas se definieron a partir de la muestra y la cartera de proyectos tentativos que podrían ser elegibles en el marco del 

programa. En este sentido, las metas deben ser consideradas tentativas y estarán sujetas a la inclusión de nuevos proyectos durante la ejecución del 
programa. 

3  Los 1.500 hogares corresponden a los proyectos potencialmente elegibles en cartera. 
4  La línea base considera el total de hogares con disponibilidad de servicio en la región del Plan Belgrano, según datos relevados en el Censo 2010.    
5  Si bien se plantea la posibilidad de financiar hasta un 30% de proyectos ubicados en otras regiones del país, actualmente el 100% de las propuestas y 

proyectos de agua potable en cartera se encuentran ubicados en la región del Plan Belgrano. 
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Resultado 2: Cobertura del servicio de saneamiento ampliada 

Hogares con acceso a nuevas 
redes cloacales en las ciudades 
de intervención del programa. 
(Households with new or 
upgraded access to sanitation - 
Country Development Results 
Indicator 19).6 

Hogares 0 2016 - - 8.750 14.500 29.000 29.000 

Informe Semestral de Progreso del 
Programa e informe de Evaluación 
final del proyecto; se considerarán 
los hogares beneficiarios de cada 
proyecto. Se medirá por 
proyecto/obra y se reportará 
globalmente. 

Hogares nuevos cuyas aguas 
residuales son tratadas en las 
ciudades de intervención del 
programa. (Households with 
wastewater treatment - Auxiliary 
Country Development Results 
4).7 

Hogares 0 2016 - -  100.000 119.000 119.000 

Informe Semestral de Progreso del 
Programa e informe de Evaluación 
final del proyecto; se considerarán 
los hogares beneficiarios de cada 
proyecto. Se medirá por 
proyecto/obra, se reportará 
globalmente.  

Cobertura de saneamiento en la 
región del Plan Belgrano.8 

% 46,70 2010 - - -  48,14 48,14 

Informe de Evaluación final del 
proyecto en base a datos de Censo 
de Población y Vivienda y Encuestas 
Permanentes de Hogares del 
INDEC.  

Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados 

Indicador9 
Unidad de 

Medida 
Línea de 

Base  

Año 
Línea de 

Base 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Final del 
Proyecto 

Comentarios/ Medios de Verificación 

Autosuficiencia financiera 
(ingresos operativos/costos de 
operación, mantenimiento y 
administración). Nota: sólo se 
incluyen los operadores de la 
muestra; el resto de los 
operadores se incorporarán a 
medida que vayan entrando al 
programa. 

% 

Aguas del 
Norte: 71 
Aguas de 
Santiago: 

147 

2016      

Aguas del 
Norte: 100 
Aguas de 
Santiago: 

160 

Informe Semestral de Progreso del 
Programa e informe de evaluación 
final.  

                                                           
6  Se consideran 10.000 hogares a ser beneficiados en el marco del proyecto de ampliación de la red fina cloacal en Santiago del Estero (incluye los barrios 

incorporados en el proyecto de la muestra y barrios adicionales cuyos estudios se encuentran actualmente en elaboración) y los hogares potenciales a ser 
beneficiados por los proyectos elegibles en cartera.  

7  En las metas del indicador se consideraron los 100.000 hogares de Salta cuyas aguas residuales son tratadas en la Planta Depuradora Sur y los 100.000 
hogares (aprox.) cuyas aguas residuales serían tratadas una vez ejecutadas las obras de ampliación. Los 19.000 hogares restantes se corresponderían con los 
proyectos potencialmente elegibles en cartera.  

8  Si bien se plantea la posibilidad de financiar hasta un 30% de proyectos ubicados en otras regiones del país, actualmente el 100% de las propuestas y 
proyectos de agua potable en cartera se encuentran ubicados en la región del Plan Belgrano. 

9  La línea de base y metas establecidas se definieron en función de la muestra de proyectos (Salta y Santiago del Estero); las mismas serán recalculadas con la 
inclusión de nuevos proyectos. En el caso de incorporarse proyectos cuyos prestadores no sean Aguas del Norte y/o Aguas de Santiago, se establecerán y 
definirán las metas específicas para dicho prestador incorporándose en los resultados como un nuevo indicador. 
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Productos 

Componente 1: Obras de Infraestructura  

Producto 
Unidad 

de 
Medida 

Resul-
tados 

Asocia-
dos 

Costo  
(US$) 

Línea de 
Base 

Año 1 
Año 

2 
Año 3 Año 4 Año 5 

Final del 
Proyecto 

Comentarios/ Medios de 
Verificación 

Sistemas de Agua Potable construidos. Sistemas 1 7.500.000 0 - - - - 1 1 

Acta de recepción definitiva 
aprobada por la inspección 
de obras, los supervisores y 
el Coordinador General de 
la UEP. Se medirá por 
obra/proyecto, se reportará 
globalmente. 

HITOS con costos asociados 

Redes de distribución de agua potable 
construidas 

Km 1 3.000.000 0 - 6 9 9 6 30 

Ídem anterior. Las metas 
incluyen los km de redes 
finas y acueductos 
principales y secundarios. 

Plantas de potabilización construidas 
No. De 
Plantas 

1 4.500.000 0 - - - - 1 - Ídem anterior. 

Producto 
Unidad 

de 
Medida 

Resul-
tados 

Asocia-
dos 

Costo  
(US$) 

Línea de 
Base 

Año 1 
Año 

2 
Año 3 Año 4 Año 5 

Final del 
Proyecto 

Comentarios/ Medios de 
Verificación 

Sistemas de Saneamiento construidos Sistemas 2 239.500.000 0 - - - 5 2 7 

Acta de recepción definitiva 
aprobada por la inspección 
de obras, los supervisores y 
el Coordinador General de 
la UEP. Se medirá por 
obra/proyecto, se reportará 
globalmente. 

HITOS con costos asociados 

Redes cloacales construidas Km 2 76.400.000 0 42 118 167 83 7 417 

Ídem anterior. Las metas 
incluyen los km de redes 
finas y colectores 
principales y secundarios. 

Plantas de tratamiento construidas Plantas 2 163.100.000 0 - - - 1 5 6 

Ídem anterior 
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Componente 2: Desarrollo institucional y estudios 

Producto10 
Unidad 

de 
Medida 

Resul-
tados 

Asocia-
dos 

Costo 
(US$) 

Línea de 
Base 

Año 1 
Año 

2 
Año 3 Año 4 Año 5 

Final del 
Proyecto 

Comentarios/ Medios de 
Verificación 

Planes de Gestión por Resultados de 
los Operadores de Servicios 
implementados. 

No. de 
Planes 

3 5.000.000 0 - - - 2 2 4 

Informe Semestral del 
Programa, basados en 
datos de cada Prestador 
involucrado. 
Nota: Los planes de gestión 
por resultados de cada 
operador serán 
considerados 
“implementados” cuando al 
menos 2 de las actividades 
priorizadas en los mismos 
hayan sido ejecutadas. Las 
metas consideran los planes 
de gestión por resultados de 
los prestadores para los 
proyectos de la muestra. Se 
deberán actualizar las 
metas a medida que se 
financien las actividades de 
los planes asociados a 
nuevos proyectos y/o 
prestadores.   

Micromedidores instalados en la región 
del Plan Belgrano. 

No. de 
Micromedi

dores 
3 10.000.000 0 - - 12.813 11.250 937 25.000 

Informe Semestral del 
Programa, basados en 
datos de cada Prestador 
involucrado.  

Macromedidores instalados en la región 
del Plan Belgrano. 

No. de 
Macromed

idores 
3 5.000.000 0 - - 46 68 46 160 

Informe Semestral del 
Programa, basados en 
datos de cada Prestador 
involucrado.  

 

                                                           
10 Se medirá por obra/proyecto, se reportará globalmente. 
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ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS 
 

 

PAÍS:  Argentina 
 

PROYECTO NO:  AR-L1258 
 

NOMBRE:  
 
ORGANISMO  
EJECUTOR (OE) 

Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y 
Saneamiento - Plan Belgrano 
 
El prestatario, por intermedio del Ministerio del Interior, Obras 
públicas y Vivienda de la Nación (MIOPyV) 
 

PREPARADO POR: Brenda Álvarez Junco y Juan Carlos Lazo (FMP/CAR)  

I. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 El Banco analizó la capacidad institucional del programa utilizando el informe 
SECI y la Evaluación de la Capacidad Institucional en adquisiciones, elaborado 
para esta operación en junio de 2017. 

1.2 El OE será el prestatario por intermedio del MIOPyV de la Nación, a través de la 
Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo 
(UCPyPFE). La UCPyPFE designará un coordinador responsable ante el Banco 
por la adecuada ejecución del programa quien estará apoyado por un equipo 
técnico responsable por el ciclo del proyecto. 

1.3 El programa tiene previsto que el aporte local sea financiado con recursos 
provenientes de un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), cuyo 
contrato está en proceso de negociación (hasta por un monto de US$70 millones). 
En caso de que el contrato de préstamo con la AFD no se formalice por cualquier 
motivo, el prestatario completará el aporte a su cargo con recursos propios.  

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR 

2.1. La capacidad institucional del OE fue evaluada, cubriendo las áreas de 
programación, organización administrativa, administración de personal, 
administración de bienes y servicios, administración financiera, control interno y 
externo. La evaluación indica que el OE presenta una capacidad institucional y un 
grado de desarrollo satisfactorio, y un nivel de riesgo bajo para la ejecución del 
programa y la posterior administración de las obras. 

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN 

3.1. El OE actualmente ejecuta el Préstamo 2776/OC-AR con recursos del BID y 
cuenta con experiencia en la gestión fiduciaria de programas con financiamiento 
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internacional (Banco Mundial y Banco de Desarrollo de América Latina - CAF). De 
acuerdo con el último análisis del Sistema de Evaluación de Capacidad 
Institucional y la Evaluación de la capacidad institucional en adquisiciones, 
realizados en el marco de esta operación, presenta un grado de desarrollo 
satisfactorio y un nivel de riesgo bajo en materia financiera y de adquisiciones.  

IV. ASPECTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL 

CONTRATO 

4.1. A fin de agilizar la negociación del contrato por parte del equipo de proyecto y 
principalmente de Legal, se incluyen a continuación aquellos acuerdos y requisitos 
que deberán ser considerados según corresponda en las estipulaciones 
especiales o en el Anexo Único, y que pueden actualizarse o modificarse durante 
la ejecución del programa, si corresponde, y previa documentación y autorización 
por parte del Banco: 

4.2. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.10 de las Normas Generales, las 
Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b)(i) 
de dicho Artículo. Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos 
en Moneda Local con cargo al Aporte Local o del reembolso de gastos con cargo 
al préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio del primer día 
hábil del mes del pago. No obstante, si los gastos incurridos en Moneda Local con 
cargo al Aporte Local son financiados con otra fuente externa al Prestatario, la 
tasa de cambio acordada será la tasa de cambio especificada en el ROP.   

A. Gestión de Auditoría 

4.3 A fin de tener flexibilidad en el proceso de contratación del servicio de auditoría 
de la operación, se mantendrá abierta la opción de las diferentes instituciones 
elegibles para auditar operaciones financiadas por el BID (que tanto la Auditoría 
General de la Nación como firmas independientes sean elegibles 
contractualmente para realizar las auditorías del programa). Llegado el momento 
de iniciar el proceso de contratación, el OE solicitará al Banco la lista corta de 
instituciones que podrán ser invitadas a participar. 

 

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

A. Ejecución de las Adquisiciones 

5.1. Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las 
disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas 
en el proyecto. 

5.2. Se aplicarán la Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) de marzo de 2011 y la Política 
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para la Selección y contratación de consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), de marzo de 2011.  

5.3. De los subsistemas nacionales aprobados por el Banco será utilizado el sistema 
informativo. 

a. Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría. Los 
contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría1 generados 
bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán 
utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DELs) emitidos por el 
Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán 
usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. La revisión 
de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de 
procesos de selección es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. 
No se tiene previsto realizar contrataciones directas. 

b. Selección y Contratación de Consultores. Los contratos de Servicios de 
Consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando la Solicitud 
Estándar de Propuestas (SEPs) emitida por el Banco. La revisión de términos 
de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad 
del especialista sectorial del proyecto. No se tiene previsto realizar selección 
directa de firmas consultoras.  

c. La selección de los consultores individuales. Se hará teniendo en cuenta 
sus calificaciones para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de 
calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos. La revisión de los términos 
de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad 
del especialista sectorial del proyecto.  

d. Para fines de renovación de los contratos, bastará con la aprobación de la 
evaluación de desempeño, como satisfactoria, por la autoridad competente. La 
evaluación se realizará anualmente y por una única vez, a fin de facilitar su 
aprobación por parte de las autoridades correspondientes.  

e. Se prevé que consultores individuales contratados en el marco de la operación 
2776/OC-AR continúen brindando sus servicios en el marco de esta operación, 
para ello, el ejecutor presentará al Banco el listado de consultores que seguirán 
desarrollando las actividades en este proyecto, en cuyo caso se podrá aplicar el 
procedimiento de selección directa, de conformidad a lo previsto en la Sección 
V punto 5.4 inciso a) de las citadas políticas. 

f. Gastos Recurrentes. Los gastos recurrentes o gastos operativos y de 
mantenimiento requeridos para poner en funcionamiento el proyecto durante su 
vida útil serán: viáticos, seguros de viajero, renta de oficina, papelería, gastos 
de oficina, y otros gastos inherentes al funcionamiento del programa; los que 
serían financiados por el proyecto dentro del presupuesto anual aprobado por el 
Banco. Adicionalmente, los Gastos Recurrentes incluyen los costos de los 
consultores contratados para asistir al organismo ejecutor durante el periodo de 

                                                 
1  Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo  

(GN-2349-9) párrafo 1.1: Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=774396
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ejecución del programa. Sin embargo, los costos de operación no incluyen 
salarios de funcionarios en ejercicio público. Los gastos recurrentes incluyen 
conceptos tales como: impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente 
bancaria, gastos por sellados de orden de compra, publicaciones de avisos de 
licitaciones y supervisión contratada. 

g. Otros. Cofinanciamiento mediante aporte local. Se tiene previsto financiar 
una parte del aporte local para el programa con recursos provenientes de un 
préstamo de la AFD, cuyo contrato está en proceso de negociación (hasta por 
un monto de US$70 millones). El uso de dichos recursos se haría conjuntamente 
con recursos del Banco para todos los componentes del programa, se acordó 
que la ejecución de la operación se realizará de acuerdo con las políticas y 
procedimientos del Banco, incluyendo las de adquisiciones (GN-2349-9 y  
GN-2350-9), y que la AFD reconocerá la aceptación de las no-objeciones 
técnicas del Banco relativas a las obras a ser financiadas con ambas fuentes, 
así como los aspectos ambientales y de auditoría del Programa, a fin de evitar 
retrasos en la ejecución. En caso de que el contrato de préstamo con la AFD no 
se formalice por cualquier motivo, el prestatario completará el aporte a su cargo 
con recursos propios.  

Tabla de Montos Límites (miles US$) 

Obras Bienes Consultoría 
Licitación 

Pública 
Internacional 

(LPI) 

Licitación 
Pública 

Nacional 
(LPN) 

Compara-
ción de 
Precios 

LPI LPN Compara-
ción de 
Precios 

Publicidad 
Internacio-

nal 
Consultorí

a 

Lista Corta       
100% 

Nacional 

>25.000.000 < 25.000.000 
>350.000 

< 350.000 > 1.500.000 < 1.500.000 
>100.000 

< 100.000 >200.000 <1.000.000 

 

Adquisiciones Principales 

   
Actividad 

Tipo de 
Licitación 

Fecha 
Estimada 

Monto Estimado 
000’US$ 

Obra    

Ampliación y optimización de la PTAR en la ciudad de Salta LPI 03-2018 78.100.000 

PTAR y Red Cloacal en la localidad de Añatuya, Santiago del Estero LPI 01-2018 33.173.077 

Ampliación de la red fina cloacal de la ciudad de Santiago del Estero LPI 03-2018 29.807.692 

Sistema cloacal en San Vicente, Misiones LPI 03-2018 30.288.462 

Bienes    

Medición y consumo LPI 03-2019 15.000.000 

Consultoría    

Inspección: PTAR en la ciudad de Salta SBCC 03-2018 2.730.769 

Inspección: Ampliación de la red fina cloacal de la ciudad de Santiago 
del Estero 

SBCC 03-2018 1.192.308 

Inspección: PTAR y Red Cloacal en la localidad de Añatuya, 
Santiago del Estero 

SBCC 02-2018 1.326.923 

Inspección: Sistema cloacal en San Vicente, Misiones SBCC 05-2018 1.211.538 
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B. Supervisión de Adquisiciones 

Límites para Revisión ex post 

Obras Bienes Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

< 5.000.000 < 500.000 < 200.000 <50.000 

5.4. Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex ante conforme se indica en 
el cuadro que antecede. Las visitas de revisión ex post se realizarán, cada  
12 meses. Los reportes de revisión ex post incluirán al menos una visita de 
inspección física, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión 
ex post. Al menos el 10% de los contratos revisados se inspeccionarán 
físicamente durante el programa. 

5.5. Los montos límites establecidos para revisión ex post se aplican en función de la 
capacidad fiduciaria de ejecución del OE y pueden ser modificados por el Banco 
en la medida que tal capacidad varíe. 

5.6. Disposiciones especiales. Atender las disposiciones de las Políticas para la 
Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco (GN 2349-9) y las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el 
Banco (GN 2350-9) de marzo de 2011 (listas de empresas y personas físicas 
inelegibles de organismos multilaterales). 

5.7. Registros y Archivos. El OE mantendrá un sistema de archivo central con sus 
respectivos procedimientos y resguardos, tratando de que los expedientes de 
cada adquisición estén debidamente ordenados, organizados y archivados. 

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA 

A. Programación y Presupuesto  

6.1. El área de Programación y Presupuesto del MIOPyV presta servicios a toda a 
UCPyPFE para formular, programar, registrar y ejecutar las asignaciones 
presupuestarias de todos los préstamos incluyendo los que ejecuta la UEP. Todas 
estas funciones se cumplen conforme a las disposiciones de la Ley de 
Presupuesto Nacional y con vencimientos establecidos por la Contaduría General 
de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto u otra dependencia nacional que 
así lo requiera y son de cumplimiento obligatorio. 

6.2. Además dicha área realiza para la UEP los procedimientos para la obtención anual 
de los créditos del Presupuesto Nacional en lo concerniente a la fuente de 
financiamiento local (Fuente 11) y de financiamiento externo (Fuente 22), según 
lo determinado por la relación de pari passu de los componentes del proyecto.  

6.3. La UEP/UCPyPFE crea y mantiene durante la vida del préstamo una línea 
presupuestaria específica en su presupuesto anual a fin de permitir el seguimiento 
de los recursos del presupuesto según su fuente y los gastos del proyecto. 
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6.4. No se anticipan dificultades para el manejo presupuestario, oportunidad de 

contrapartida local, o atrasos del sistema que afecten la ejecución.  

B. Tesorería y Gestión de Desembolsos 

6.5. La Tesorería del MIOPyV es la responsable de la apertura de las cuentas del 
préstamo en el Banco de la Nación Argentina, en dólares y en pesos, realizando 
las gestiones pertinentes ante la Tesorería General de la Nación, el Banco de la 
Nación Argentina y dependencias del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 
intervinientes. 

6.6. Asimismo, es la responsable del manejo y administración de los fondos del 
Préstamo a través de la Cuenta Designada y la Cuenta Operativa y de la emisión 
de los pagos, tanto en cheques como mediante transferencias bancarias y de 
mantener las comunicaciones con la entidad bancaria y con los prestadores del 
servicio de transferencias bancarias (interbanking). 

6.7. La Cuenta Designada es la cuenta en dólares que se abre en el Banco de la 
Nación Argentina, donde se acreditan los adelantos procedentes del BID. La 
Cuenta Operativa recibe los recursos de dos fuentes distintas: de fuente externa, 
transferido desde la Cuenta Designada mediante el proceso de pesificación2 y de 
fuente local procedente de la Tesorería General de la Nación (Fuente 11), en 
virtud del compromiso asumido para financiar el Préstamo de acuerdo al Pari 
Passu establecido en el Contrato de Préstamo. Los fondos de la Cuenta Operativa 
se utilizan para realizar los pagos a contratistas, proveedores y consultores.  

6.8. El retiro de Fondos del Préstamo y todos los movimientos de fondos del Préstamo 
son firmados por el titular de UECyPFE y el Coordinador Ejecutivo de la UEP en 
forma conjunta, una vez habilitados por el Banco a través del sistema y con las 
claves y normas de seguridad pertinentes. Mediante nota debe informarse al 
Banco el detalle de los nombres de los funcionarios autorizados para la firma y de 
igual forma serán comunicados los cambios, cumpliendo el procedimiento que 
establecen los organismos competentes. 

6.9. Entrega al Área de Contabilidad los extractos bancarios de las cuentas que serán 
insumos necesarios para realizar sus conciliaciones bancarias y para cumplir con 
tareas propias del área. 

6.10. Los desembolsos se realizarán con base en un plan financiero detallado, cuyo 
modelo ha sido acordado con las autoridades del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas, y Jefatura de Gabinete.  Así mismo, este se realiza de acuerdo 
con las directrices del BID que establece los métodos de desembolso, los retiros 

                                                 
2   Las bases para la conversión de dólares estadounidenses a moneda local son: a) Caja y Bancos en moneda 

extranjera: se expone en esta línea el saldo existente en la Cuenta Designada al cierre de ejercicio expresado 
en pesos al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina de la fecha de cierre del ejercicio y 
b) Capital adeudado BID: los fondos BID ingresados en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de 
la fecha en que los mismos fueron acreditados en la Cuenta Especial. 
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de fondos del préstamo, sus requisitos, cuentas designadas, las condiciones 
aplicables a los anticipos, los gastos no admisibles y los reintegros. 

C. Contabilidad, Sistemas de Información y Generación de Reportes 

6.11. El OE utilizará el sistema UEPEX como sistema de administración financiera. El 
registro de la contabilidad se hará en base de caja y se seguirán las Normas 
Internacionales de Información Financiera cuando aplique de acuerdo a los 
criterios nacionales establecidos. Los informes financieros requeridos serán: 
(i) Plan de Ejecución Financiera para hasta 180 días posteriores a la solicitud de 
anticipos; (ii) estados financieros anuales auditados del programa; y (iii) otros 
informes a ser requeridos por los especialistas fiduciarios.  

6.12. El Área Contabilidad es responsable de realizar las siguientes actividades en 
todos los programas: (i) registros contables en el sistema UEPEX y del archivo de 
la documentación de respaldo de los pagos contabilizados, facturas y recibos con 
los demás antecedentes de los pagos; (ii) presentaciones de Declaraciones 
Juradas de las liquidaciones y de dar respuesta a eventuales requerimientos;  
(iii) obtener la Clave Única de Identificación Tributaria al inicio de la operación del 
Préstamo, necesaria para la apertura de las cuentas bancarias, tanto en dólares 
como en pesos; (iv) Realizar las conciliaciones bancarias mensuales de ambas 
cuentas, cuenta designada (US$) y cuenta operativa ($); y (v) preparar los Estados 
Financieros del Préstamo y de su presentación a la Auditoría Externa para que 
realice los informes correspondientes. 

6.13. La información contable se canaliza a través de un plan de cuentas que permite 
la clasificación por categoría del gasto, por componente y por fuente de 
financiamiento, según la estructura en la matriz de financiamiento del préstamo 
que se acuerda en la negociación 

D. Control Interno y Auditoría Interna 

6.14. La Ley 24156 establece y regula la administración financiera y los sistemas de 
control interno y externo del sector público nacional. La Sindicatura General de la 
Nación (SIGEN) es el órgano rector de los sistemas de control interno de la 
administración pública nacional, bajo dependencia de la Presidencia de la Nación. 
La SIGEN actúa como órgano normativo, de supervisión y coordinación de las 
Unidades de Auditoría Interna (UAI) que se crean en cada jurisdicción. La 
UCPyPFE y por consiguiente la UEP, están sujetas a la auditoría interna de la 
Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, pero a la fecha, la UCPyPFE y en particular la UEP, no han tenido 
auditoría de la de la UAI del MIOPV.  

E. Control Externo: Auditoría Financiera Externa e Informes de los Proyectos 

6.15. En el año 2011 el Banco concluyó un diagnóstico sobre Prácticas de Auditoría 
Gubernamental de la Auditoría General de la Nación (AGN), realizado de acuerdo 
a la guía del Banco para determinar el nivel de desarrollo de los sistemas de 
gestión financiera pública. La evaluación concluyó en la validación de la AGN 
como auditor de proyectos del Banco. A fin de tener flexibilidad y poder ajustar la 
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cartera de préstamos a la capacidad de auditoria oportuna de la AGN se 
recomienda que tanto la AGN como firmas independientes sean elegibles 
contractualmente para realizar las auditorias del programa.  

6.16. La auditoría se realizará con base en los nuevos Términos de Referencia 
elaborados por el Banco, versión 2017.  

6.17. Se requerirán Informes Financieros Auditados por periodos anuales de acuerdo al 
ejercicio fiscal del ejecutor. Estos deberán de presentarse en un plazo de 120 días, 
según lo determine el Banco de acuerdo a la organización seleccionada para 
auditar la operación. 

F. Supervisión Financiera de Proyecto3 

6.18. El plan de supervisión financiera inicial surge a partir de las evaluaciones de riesgo 
y capacidad fiduciaria realizadas de acuerdo a las revisiones in situ y de escritorio 
previstas para el programa que incluye el alcance de las acciones operacional, 
financiera y contable, de cumplimiento y legalidad, frecuencia y responsable de 
las mismas.  

G. Mecanismo de Ejecución 

6.19. Contabilidad gestiona los pagos en un proceso que se realiza aproximadamente 
en quince días desde que el contratista o consultor presenta la documentación 
completa, de lo contrario, permanece en el Área Técnica hasta que la firma cumple 
los requisitos. 

6.20. El Área Contabilidad recibe los informes del área Técnica, Legal y de Evaluación, 
los verifica y da pase al Área Presupuesto, que informa acerca de la existencia de 
fondos de la fuente de financiamiento, según el recurso utilizado para el pago. Si 
existen fondos se procede a realizar la liquidación correspondiente devengando 
el monto al momento de registrarlo en el UEPEX. A continuación, se habilita la 
Autorización de Pago y se asigna. Luego de la firma del Coordinador Ejecutivo se 
remite a Tesorería para su pago. Una vez ejecutado, el legajo vuelve a 
Contabilidad para la liquidación de las retenciones de los impuestos. 
Aproximadamente por mes se gestionan 300 legajos de pago. 

6.21. Para controlar el plazo de ejecución el legajo de pago está precedido por el 
“Seguimiento de Documentación”, una planilla interna donde cada responsable 
consigna la fecha de su intervención y su firma.  

 

 

                                                 
3  Ver Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) Anexo I Aplicación de los 

Principios y Requisitos de Gestión Financiera requisito 4 Supervisión Financiera.  
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Argentina. Préstamo ____/OC-AR a la República Argentina. Programa de Desarrollo de los 
Servicios de Agua y Saneamiento – Plan Belgrano 

 
 
 

El Directorio Ejecutivo 
 
RESUELVE: 
 

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y 
representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la 
República Argentina, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la 
ejecución del Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento – Plan Belgrano. 
Dicho financiamiento será por una suma de hasta US$200.000.000, que formen parte de los 
recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a 
las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo. 
 
 
 

(Aprobada el ___ de ____________ de 2017) 
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