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Operation Profile

Operation name: Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador Loan Number: 2572/OC-ES

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Team Leader: Nevo,Miroslava Errazuriz De Sector/Subsector: MAJOR HIGHWAYS

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).

Lending Instrument: Investment Loan Country: EL SALVADOR

Borrower: REPUBLICA DE EL SALVADOR Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

ES-L1050 $45,000,000.00 $45,000,000.00 $0.00 $0.00 $45,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

ES-L1050 $45,000,000.00 $39,120,516.91 86.93% $5,879,483.09

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

No information related to this operation.

Impacts

Outco
me:

1 Condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito mejoradas

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.1 Índice de 
Satisfacción del 
público usuario

Indice 10.00 2011 Encuestas

Al 
finalizar 
el 
Program
a se 
realizara
n las 
encuest
as por 
consulto
res a 
contratar 
con 
fondos 
del 
Program
a.

P 20.00

P(a) 20.00

A

1.2 Tiempo de 
viaje de un 
usuario de 
transporte 
público de 
pasajeros en el 
corredor entre 
Soyapango y 
Metrocentro

Minutos 50.00 2011

Mediciones 
directas de 
tiempo de 
viaje 

Al 
finalizar 
el 
Program
a se 
realizara
n  
medicio
nes 
directas 
de 
campo 
por 
consulto
res a 
contratar 
con 
fondos 
del 
Program
a.

P 40.00

P(a) 40.00

A

1.3 Costos de 
operación de 
los vehículos   
de transporte 
público en el 
corredor

US$ 
Mll/año 54.00 2011

Al finalizar 
el 
Programa 
se 
actualizará
n los 
costos

P 0.00

P(a) 0.00

A

1.4 Número de 
pasajeros 
transportados a 
través del 
sistema   

People 160,000.00 2011

Datos a 
obtenerse 
en el 
centro de 
control del 
sistema.

P 200,000.00

P(a) 200,000.00

A

Outcomes



1.4 Número de 
personas 
atendidas por 
acceso a 
sistema público 
mejorado 

People 0.00 2011

P

P(a) 500,000.00

A



1. INGENIERIA Y ADMINISTRACION Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Firma Gerenciadora, contratada Unidad P 1.00

P(a) 1.00

A 1.00

P 480,000.00 1,200,000.00

P(a) 480,000.00 1,200,000.00

A 520,000.00 1,160,000.00

Unidad Coordinadora de Proyecto, 
constituida 

Unidad 
Conformada

P 1.00

P(a) 1.00

A 1.00

P 158,400.00 500,000.00

P(a) 183,156.32 516,060.00

A 170,375.98 341,779.34

Monitoreo y Evaluación, realizadas Informes P 2.00 3.00

P(a) 1.00 2.00

A 0.00 0.00

P 30,000.00 50,000.00

P(a) 15,000.00 50,000.00

A 0.00 0.00

2. CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Terminal de Integración, construída  Unidad P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 1,314,146.95 5,314,146.95

P(a) 3,237,600.05 8,034,516.72

A 226,757.66 2,303,304.56

Corredor segregado y sistemas 
peatonales, construídos

Kilómetros P 6.00 6.00

P(a) 6.00 6.00

A 6.00 6.00

P 17,735,853.05 28,735,853.05

P(a) 11,524,235.63 26,965,878.93

A 12,826,490.95 26,038,108.37

Predios, adquiridos Unidad P 6.00

P(a) 1.00 6.00

A 1.00 6.00

P 400,000.00 2,600,000.00

P(a) 191,746.53 1,725,285.71

A 126,746.53 1,719,285.71

Centro de control, construído y 
equipado

Unidad P 1.00 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 2,550,000.00 2,750,000.00

P(a) 1,910,000.00 2,750,000.00

A 49,560.08 49,560.08

Campañas comunicacionales, 
implementadas

Campaña P 1.00 3.00

P(a) 1.00 4.00

A 0.00 3.00

P 100,000.00 250,000.00

P(a) 150,000.00 300,000.00

A 0.00 110,641.93

Operadores de las rutas del sistema, 
capacitados

Operadores P 1.00 1.00

P(a) 400.00

A 0.00

P 250,000.00 250,000.00

P(a) 0.00

A 0.00

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Estudios específicos para la 
construcción del SITRAMSS, 
realizados

Estudios P 1.00 5.00

P(a) 2.00 5.00

A 2.00 2.00

P 600,000.00 800,000.00

P(a) 200,000.00 524,318.64

A 0.00 0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Other Cost 2014 Cost

Equipamiento y Mobiliario P $36,207.36 $150,000.00

P(a) $36,207.36 $150,000.00

A $0.00 $113,792.64

Gasto de Pre Operación P $150,000.00 $200,000.00

P(a) $150,000.00 $200,000.00

A $0.00 $0.00

Auditorías, realizadas P $60,000.00 $200,000.00

P(a) $29,500.00 $183,940.00

A $18,984.00 $27,120.00



Supervisión P $1,250,000.00 $2,000,000.00

P(a) $909,939.76 $2,400,000.00

A $735,050.53 $1,825,110.77

Total Cost 2014 Total Cost

P $25,114,607.36 $45,000,000.00

P(a) $19,017,385.65 $34,362,912.73

A $14,673,965.73 $33,688,703.40

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


