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Operation Profile

Operation name: Clean Production and Environment Management Loan Number: 1865/OC-AR,1865/OC-AR-1,1865/OC-AR-2

Executing Agency (EA): Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sust entable,Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sust entable,Secretaría de Minería de la Nación 

Team Leader: Quiroga,Ricardo E. Sector/Subsector: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: ARGENTINA

Borrower: NACION ARGENTINA Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

AR-L1026 $40,000,000.00 $40,000,000.00 $10,000,000.00 $0.00 $50,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

AR-L1026 $40,000,000.00 $12,603,467.12 31.51% $27,396,532.88

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: C

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 El sector minero en argentina genera e incorpora normativa ambiental moderna para la remediación de pasivos 
ambientales 

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations 2014 EOP

1.1 Porcentaje de operaciones 
mineras aplicando planes de 
gestión ambiental y planes 
remediación de pasivos 
ambientales

% 0.00 2007

Informes de 
Impacto 

Ambiental y 
Auditorías 

Ambientales 
de las 

Provincias 

P

P(a) 60.00 60.00

A

Impact: 2 Las PyMEs en las provincias intervenidas por el Programa amplian el uso de medidas de Producción Limpia en sus 
procesos de producción

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations 2014 EOP

2.1 Porcentaje de PyMEs que 
mejoran la eficiencia de uso de 
insumos, agua y energía.

% 33.00 2007

Encuestas e 
Informes de 

evaluación de 
la SAyDS

La fuente de 
la línea de 
base es la 
Encuesta 

Nacional de 
Innovación y 

Conducta 
Tecnológica 

de las 
Empresas 

Argentinas de 
1998-2001. A 
ser evaluado 
por el plan de 
evaluación y 
seguimiento 

del Programa 
siguiendo una 

metodolgía 
comparable

P

P(a) 67.00 67.00

A

2.2 Porcentaje de PyMEs que 
reemplazan o modifican procesos 
productivos para una mejora en 
el desempeño ambiental.

% 17.00 2007

Encuestas e 
Informes de 

evaluación de 
la SAyDS

La fuente de 
la línea de 
base es la 
Encuesta 

Nacional de 
Innovación y 

Conducta 
Tecnológica 

de las 
Empresas 

Argentinas de 
1998-2001. A 
ser evaluado 
por el plan de 
evaluación y 
seguimiento 

del Programa 
utilizando una 

metología 
comparable.

P

P(a) 33.00 33.00

A

Impacts



Outco
me:

1 Gestión ambiental minera descentralizada mejorada

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2010 2011 2012 2013 2014 EOP

1.1 Gobiernos 
provinciales 
utilizando 
instrumentos 
de gestión 
ambiental 
minera

Gobiernos 
provinciale

s
0.00 2007

Estudio de 
evaluación 
de 
capacidade
s realizado 
por la 
Unidad 
Ejecutora. 

P 0.00 0.00 0.00 70.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00

A 0.00 0.00

Outco
me:

2 Prácticas ambientales eco eficientes en la producción artesanal de ladrillos incorporadas

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2010 2011 2012 2013 2014 EOP

2.1 Porcentaje 
de productores 
ladrilleros 
artesanales 
implementando 
técnicas eco 
eficientes para 
la producción 
artesanal de 
ladrillos 

Porcentaje 0.00 2007

Encuesta 
realizada 
por la 
Unidad 
Ejecutora 
entre los 
productore
s 
capacitado
s por el 
programa

P 0.00 0.00 0.00 20.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00

A 0.00 0.00

2.2 Centros de 
capacitación de 
productores 
artesanales de 
ladrillos 
implementando 
mejoras en los 
procesos de 
producción 
artesanal, 
empleando 
tecnologías 
eco-eficientes y 
con mejoras en 
la calidad del 
producto final.

Centros de 
capacitació

n
0.00 2007

Informes 
de 
Autoridade
s 
provinciale
s y de la 
Unidad 
Ejecutora

P 0.00 0.00 0.00 5.00

P(a) 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00

A 0.00 1.00

Outco
me:

3 Pasivos ambientales evaluados y remediados

Observ
ation:

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2010 2011 2012 2013 2014 EOP

3.1 Areas 
mineras 
intervenidas 
por el 
Programa en 
conformidad 
con límites 
ambientales 
permitidos

Areas 
Mineras 0.00 2007

Informes 
de las 
auditorías 
ambientale
s 

P 3.00 3.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

A 0.00

3.2 Sitios con 
evaluaciones 
detalladas de 
pasivos 
ambientales en 
áreas mineras 

Sitios 0.00 2007

Informes 
finales de 
Evaluacion
es 
Detalladas

P 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00

A 3.00

Outco
me:

4 Programa de relevamiento de información geoambiental implementado 

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2010 2011 2012 2013 2014 EOP

4.1 Usuarios 
utilizando el 
Sistema de 
Información 
Geoambiental

Usuarios 0.00 2007
Registros 
de 
usuarios 

P 0.00 0.00 0.00 230.00 230.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 230.00

A 0.00

Outco
me:

5 Procesos de Producción Limpia adoptados por las PyMES participantes del programa

Observ
ation:



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2010 2011 2012 2013 2014 EOP

5.1 Número de 
PyMEs que 
reducen en al 
menos un 10% 
uno de los 
siguientes 
indicadores 
ambientales: 
gases de efecto 
invernadero, 
sustancias 
agotadoras de 
la capa de 
ozono, COPs, 
material 
particulado, 
vertimiento de 
aguas 
residuales, uso 
de agua y 
energía y gene

PyME 0.00 2007

Medición 
in-situ a 
nivel de 
cada PyME 
del 
indicador 
ex-ante y 
ex-post 

Para las 
empresa
s 
benefici
arias se 
acuerda
n 
inicialme
nte 
metas 
específi
cas de 
reducció
n de 
impacto 
medidas 
a través 
de 
algunos 
indicado
res 
globales 
y locales 
(del 
menú 
definido 
en en el 
contrato 
de 
préstam
o). 

P 10.00 253.00 163.00 174.00 600.00

P(a) 0.00 0.00 50.00 0.00 150.00 250.00

A 0.00 100.00 250.00

Outco
me:

6 Gestión Ambiental provincial en Producción Limpia fortalecida

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2010 2011 2012 2013 2014 EOP

6.1 Provincias 
incorporando 
disposiciones 
de producción 
limpia en sus 
políticas 
ambientales

Provincias 0.00 2007

Disposicion
es y 
normativas 
de las 
Provincias

P 2.00 2.00 2.00 2.00

P(a) 2.00 2.00 0.00 0.00 9.00

A 0.00 9.00



Fortalecimiento de la gestión ambiental minera 
descentralizada

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Regiones aplicando normas 
armonizadas para minerales 
industriales y rocas de aplicación 
elaboradas

Regiones P 2.00 5.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00 0.00

P 300,107.00

P(a) 0.00 3,806.46

A 0.00 3,806.46

Provincias mineras que reciben 
campañas de sensibilización en 
minería sustentable

Provincias P 3.00 11.00

P(a) 3.00 12.00

A 0.00 3.00

P 150,000.00 500,000.00

P(a) 150,000.00 150,000.00

A 0.00 0.00

Autoridades provinciales responsables 
de la gestión ambiental minera 
fortalecidas

Autoridades 
Provinciales

P 23.00

P(a) 23.00 23.00

A 23.00 23.00

P 1,189,000.00

P(a) 865,000.00 1,074,829.94

A 91,244.23 450,934.23

Incorporación de prácticas ambientales en la actividad 
ladrillera nacional

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Diagnóstico nacional de la actividad 
ladrillera elaborado

Diagnóstico P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 1.00

P 603,359.77

P(a) 0.00 532,406.55

A 0.00 532,406.55

Provincias que reciben campañas de 
sensibilización y capacitación en 
prácticas ambientales eco eficientes 
para la actividad ladrillera artesanal

Provincias P 4.00 23.00

P(a) 3.00 22.00

A 13.00 21.00

P 25,300.00 145,500.00

P(a) 198,000.00 214,000.00

A 80,649.25 80,649.25

Centros de capacitación y 
entrenamiento construidos, equipados 
y en funcionamiento

Centros P 3.00

P(a) 1.00 3.00

A 1.00 2.00

P 54,000.00

P(a) 199,000.00 232,399.87

A 116,694.81 150,170.81

Productores artesanales de ladrillos 
capacitados y entrenados en los 
centros de capacitación

Productores P 600.00 1,800.00

P(a) 200.00 900.00

A 100.00 200.00

P 47,400.00 237,916.00

P(a) 11,000.00 120,999.67

A 21,782.81 25,664.26

Depósitos de arcillas aptas para la 
fabricación de ladrillos identificados y 
caracterizados tecnológicamente

Depósitos P 5.00 5.00

P(a) 8.00 21.00

A 4.00 4.00

P 426,827.73

P(a) 236,000.00 247,000.40

A 44,469.01 55,845.17

Apoyo a la gestión ambiental de áreas mineras 
degradadas

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Catastro nacional de áreas degradadas 
por la actividad minera elaborado

Catastro nacional P 1.00 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 1.00 1.00

P 1,564,293.06

P(a) 606,000.00 1,396,777.92

A 102,586.52 468,657.03

Sistema de monitoreo y control 
instalado

Sistemas P 3.00 3.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00

P 0.00

P(a) 0.00

A 0.00

Evaluación ambiental detallada de 
áreas degradadas por la actividad 
minera pretérita realizada

Evaluación 
ambiental

P 5.00

P(a) 0.00 5.00

A 0.00 0.00

P 696,000.00

P(a) 0.00 250,000.00

A 0.00 0.00

Planes de Remediación de pasivos 
ambientales elaborados para tres áreas 
degradadas por la actividad minera 
pretérita (incluye evaluación ambiental 
detallada)

Planes P 3.00

P(a) 0.00 3.00

A 0.00 3.00

P 1,217,457.57

P(a) 473,000.00 2,283,613.23

A 509,868.56 1,853,946.08

Obras de remediación de tres pasivos 
ambientales mineros concluidas

Obras P 3.00 3.00

P(a) 0.00 3.00

A 0.00 0.00

P 977,125.00 9,377,125.00

P(a) 1,454,000.00 11,441,498.53

A 126,274.96 214,347.96

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Traslado y disposición final de escorias 
y suelos contaminados en Abra Pampa 
concluidos

Traslado y 
Disposición final

P

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 1.00

P

P(a) 0.00 931,716.00

A 0.00 931,716.00

Información geoambiental de base Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Sistema de información geoambiental 
minera (SIGAM) operando con 
disponibilidad via Web

Sistemas P 1.00 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 710,308.00

P(a) 945,000.00 1,300,000.00

A 35,821.75 41,129.75

Manual de relevamiento geoambiental 
diseñado

Manuales P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 0.00

P(a) 0.00

A 0.00

Áreas de interés minero con estudios 
de relevamiento de información 
geoambiental implementados

Áreas mineras P 3.00 8.00

P(a) 1.00 4.00

A 1.00 2.00

P 1,765,000.00

P(a) 100,000.00 300,000.00

A 0.00 0.00

Federalización de la Producción Limpia Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Sistema informático de gestión de 
producción limpia implementado

Sistema P 0.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 1.00

P 0.00

P(a) 40,000.00 102,000.00

A 0.00 61,588.00

Provincias incorporadas a la Red 
Nacional de Producción Limpia 

Provincias P 4.00 16.00

P(a) 0.00 13.00

A 0.00 13.00

P 86,600.00 401,800.00

P(a) 801,000.00 1,268,000.00

A 480,000.00 875,042.00

Provincias priorizadas por el Programa 
con Unidades Coordinadoras de 
producción limpia instaladas 
(capacitadas y equipadas)

Provincias P 12.00

P(a) 2.00 9.00

A 2.00 9.00

P 54,857.00 717,900.00

P(a) 140,000.00 892,000.00

A 94,000.00 545,135.00

Documentación técnica  de Producción 
Limpia Desarrollada

Documentos 
técnicos

P 2.00 17.00

P(a) 6.00 24.00

A 3.00 20.00

P 20,000.00 60,800.00

P(a) 50,000.00 127,000.00

A 20,000.00 74,946.00

Unidad Ejecutora del Programa con 
infraestructura acondicionada y 
equipada

Unidad Ejecutora 
equipada

P 1.00 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 1.00

P 453,725.00 2,123,708.00

P(a) 890,000.00 2,484,000.00

A 871,000.00 2,047,758.00

Documento de Estrategia Ambiental de 
Gestión Preventiva que incluye Huella 
de Carbono y Responsabilidad Social, 
elaborado

Documento P

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 1.00

P

P(a) 0.00 30,000.00

A 30,000.00

Becas de capacitación para 
profesionales de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SAyDS) aprobadas

Becas P

P(a) 10.00 30.00

A 0.00 0.00

P

P(a) 120,000.00 120,000.00

A 0.00

Sistema de Gestión de la Calidad 
(Manual de de Gestión y Procesos de 
Calidad) para fortalecimiento de la 
UCOFI (Unidad de Coordinación para 
la Gestión Técnica y Financiera 
Internacional - SAyDS) elaborado e 
implementado

Sistema P

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 1.00

P

P(a) 0.00 10,000.00

A 10,000.00

Implantación de Prácticas de Producción Limpia en 
PyMES

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

PyMEs con Planes de Acción 
Específicos aprobados para financiar

Empresas P 466.00 1,240.00

P(a) 100.00 366.00

A 81.00 202.00

P 644,700.00 3,441,428.00

P(a) 820,000.00 2,700,000.00

A 582,000.00 1,222,173.00



PyMEs con el pago inicial del 40% de 
los Aportes No Reembolsables (ANRs) 
recibido

Empresas P 348.00 927.00

P(a) 120.00 366.00

A 71.00 156.00

P 3,185,000.00 10,867,000.00

P(a) 2,800,000.00 11,067,000.00

A 1,502,000.00 1,907,000.00

Proyectos de innovación tecnológica 
en Producción Más Limpia aprobados

Proyectos P 4.00 14.00

P(a) 1.00 3.00

A 0.00 1.00

P 90,000.00 590,000.00

P(a) 60,000.00 600,000.00

A 0.00

Admin, seguimiento, costos financieros e imprevistos

Other Cost 2013 Cost

Secretaria Mineria: Admin, seguimiento y costos financieros P $1,350,000.00 $4,896,000.00

P(a) $639,000.00 $5,825,135.43

A $352,352.58 $3,029,060.58

Secretaria Ambiente: Admin, seguimietno y costos financieros P $1,200,583.00 $3,946,640.00

P(a) $60,000.00 $4,900,000.00

A $256,000.00 $650,567.00

Total Cost 2013 Total Cost

P $8,285,290.00 $45,832,170.13

P(a) $11,657,000.00 $33,018,882.56

A $5,286,744.48 $15,262,543.13

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


