
PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank - IDB

BO-L1064 - Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
2012 2º period closed in (7-May-2013) Last Update: 15/03/2013

Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
Sector: SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Loan Number(s): 2719/BL-BO Current Approved Amount: 20.000.000,00 Original IDB: 20.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 1.000.000,00 Current IDB: 20.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 5,00 Pari-passu: 91,00
Related Operation(s): BO-T1114, RG-P1478 Balance: 19.000.000,00 Co-Financing/Country: 2.000.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 22.000.000,00

Amortization Period (months): 285

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 20-mar-2013
Validated by Country Representative: 10-abr-2013

1/5



PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank - IDB

BO-L1064 - Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
2012 2º period closed in (7-May-2013) Last Update: 15/03/2013

Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: Acceso de menores de 4 años a servicios de DIT mejorado

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012 2013 2014 2015 2016

End of
project

Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años Personas 2012 P 14.600,00 14.600,00 23.600,00
en municipios priorizados A
Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro Beneficiarios 2012 P 4.625,00 4.625,00 4.625,00
nacional de DIT. A

Outcome: Calidad de los servicios ofrecidos de DIT mejorada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012 2013 2014 2015 2016

End of
project

Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado Tasa 2012 P 40,00 40,00 40,00
DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios
priorizados

A

Tasa de niños/as de 0 a 2 años por cuidador/a Tasa 2012 P 7,00 7,00 7,00 7,00
capacitado (comunitario o profesional) en centros
infantiles en municipios priorizados

A

Tasa de niños/as de 2 a 4 años por cuidador/a Tasa 2012 P 11,00 11,00 11,00 11,00
capacitado (comunitario o profesional) en centros
infantiles en municipios priorizados

A

Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado Porcentaje 2012 P 25,00 25,00 25,00 75,00
en los estándares de calidad  y currículo vigente en los
 municipios priorizados

A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Implementación de servicios complementarios
de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)
 1.1.1 Cuidadores/as capacitados en currículo

de centros infantiles.
Personas 520,00 368.000,00

 1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando Personas 250,00 5.395.140,00
 1.2.1 Personal especializado capacitado en

intervenciones en rezago
Personas 60,00 1.620.000,00

 1.3.1 Normas y protocolos elaborados y
aprobados

Documentos 2,00 430.000,00

 1.3.2 Convenios entre MSD, FPS, Gob. Aut.
Dep. (SEDEGES, SEDES) y/o Gob. Aut. Mun. (
GAM) firmados.

Convenios 1,00 30.000,00

 1.3.3 Sistema de supervisión capacitante de
SEDES y SEDEGES, implementado.

Sistema 1,00 292.286,00

 1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil
operando.

Fondo 1,00 1.600.579,00

Fortalecimiento de servicios existentes en el
sector salud
 2.1.1 Personal de salud capacitado para la

aplicación de protocolos e instrumentos de DIT
Personas 500,00 60.000,00

 2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT
operando bajo AIEPI Nut Comunitario

Personas 140,00 2.956.467,00

 2.3.1 Normas y protocolos elaborados y
aprobados

Documentos 2,00 330.000,00

 2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y
 locales capacitado en el programa DIT

Personas 500,00 68.000,00

 2.3.3 Estrategia de información, educación y
difusión del programa aprobada

Estrategia 1,00 150.000,00

Mejoramiento de infraestructura 
 3.2  Pre-inversión de centros infantiles

realizada y aprobada  
Diseños 90,00 303.837,18

 3.2 Centros readecuados y equipados según
estándares

Centros 90,00 4.760.115,82

 3.3  Pre-inversión de salas de rezago realizada
y aprobada 

Diseños 40,00 101.515,56

 3.4 Salas de estimulación temprana instaladas
y equipadas

Salas 40,00 1.590.410,44

 Administración (5%) FPS N/A 355.574,00
Seguimiento y evaluación
 4.1 Registro de beneficiarios o puntos de

prestación, desarrollado e implementado
Sistema 1,00 218.000,00
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 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 Sistematización participativa de experiencias Consultoría 1,00 50.000,00
 Evaluación de impacto y procesos Consultoría 1,00 450.000,00
Administración y Auditoría
 Equipo de unidad ejecutora/coordinadora y

personal departamental
N/A 770.081,00

 Auditoría N/A 100.000,00
TOTAL 22.000.006,00
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