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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRADUANERA Y TRIBUTARIA
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM
Número da Operação: 1650/OC-VE Atual: 18.500.000,00 Original BID: 18.500.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 7.118.949,35 Corrente BID: 18.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 38,48 Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: Saldo: 11.381.050,65 Cofinanciamento/País: 18.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 37.000.000,00

Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: C(R) (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 27, 2011
Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011
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Progresso Acumulado até 2011
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Resultados

Resultado: Superintendencia Tributaria (SENIAT) logra mayores niveles de recaudación de los tributos nacionales no petroleros.
Suposições: Se preserva la estabilidad macroeconómia y se mantiene la tasa de crecimiento económico previsto.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2011
Final do
Projeto

Costos directos de la recaudación por unidad de impuesto recaudado. % 2,98 2006 P 2,50 2,50
A

Resultado: Administración tributaria y aduanera mejorada en su integralidad, modernidad y transparencia.
Suposições: Apoyo político a la reforma institucional se mantiene.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2011
Final do
Projeto

Tiempo de proceso interno de compras. Días 39,00 2006 P 20,00 20,00
A

Base de recaudación del IVA (Nº contribuyentes). Contribuyentes 218.281,00 2006 P 283.765,00 283.765,00
A

Declaraciones voluntarias de contribuyentes. Declaraciones 720.000,00 2006 P 828.000,00 828.000,00
A

Contribuyentes atendidos diariamente en Centros de Atención al Contribuyente. Contribuyentes 458,00 2006 P 696,00 696,00
A

Transacciones efectuadas utilizando sistemas informáticos. Transacciones 3.594.372, 2006 P 5.391.558,00 5.391.558,00
00 A

Rectificaciones efectuadas utilizando los sistemas informáticos. Rectificaciones 431.324,00 2006 P 377.409,00 377.409,00
A

Tiempo promedio dedicado por los usuarios a los trámites aduaneros y al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Días. 3,00 2006 P 1,00 1,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

1. Modernización de la Gestión Institucional
 Plan Estratégico ejecutado e internalizado Plan 1,00 1,00 13.475,00
 Modelo de auditoría interna implantado Modelo 1,00 1,00 185.331,00
 Programa de fortalecimiento de la imagen

corporativa, implantado.
Programa 1,00 1,00 18.823,00

 Plan rector de informática internalizado. Plan 1,00 1,00 363.000,00 380.000,00
 Modelo Integrado de Administración Financiera

 implantado. 
Modelo 1,00 1,00 1.355.269,00

 Modelo de organización administrativa
implantado.

Modelo 1,00 1,00 589.000,00 758.000,00

2. Fortalecimiento de los procesos de
Administración Tributaria y control del
Comercio Exterior
 Reforma integral del sistema tributario

realizada. 
Ley 1,00

 Servicios de información sobre precios de
transferencia y fiscalidad internacional,
disponibles.

Servicio de
Información

1,00 1,00 142.420,00

 Modelo de estimación y simulación económica,
desarrollado.

Modelo 1,00 1,00 132.786,00

 Sistema Integrado de la Gestión Recaudadora
implantado. 

Sistema de
Gestión

1,00 1,00 259.000,00 333.050,00

 Modelo de gestión para fortalecimiento de la
fiscalización, implantado.

Modelo 1,00 35.032,00

 Modelo de Gestión de Recursos
Administrativos de los Contribuyentes, definido
e implantado

Modelo 1,00 417.826,00

3. Modernización de la Infraestructura
Tecnológica
 Centro alterno para contingencia, operativo. Centro 1,00 1,00 7.330.000,00 13.364.529,00
 Stock de equipos y repuestos, disponble. Stock de

Equipos
1,00 1,00 1.349.000,00 2.022.863,00

 Sistema de archivos digitalizados, implantado. Sistema 1,00 1,00 4.048.903,00 4.048.903,00
 Base de datos nacional implantada en el área

de fiscalización y recaudación.
Base de Datos 1,00 1,00 4.821.570,00 4.821.570,00

 Apoyo al desarrollo de módulos asociados al
sistema de información tributaria (iSENIAT). 

Modulos 3,00 3,00 1.421.000,00 1.421.000,00

4. Costos financieros, de administración, de
auditoría e imprevistos. 

TOTAL 20.181.473,00 29.450.877,00
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