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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): CORPORACION NACIONAL FORESTAL
Secteur: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY
Numéro(s) de Prêt(s): 2284/OC-CH Montant Courant Approuvé: 10.000.000,00 Initial BID: 10.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: Courant BID: 10.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: Pari Passu: 50,00
Opération(s) Connexe(s): CH-L1029, RG-P1374, RG-P1400 Solde: 10.000.000,00 Cofinancement/Pays: 10.170.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 20.170.000,00

Période d'Amortissement (mois): 

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

C (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Sep 16, 2011

Validé par le Représentant: Sep 29, 2011
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Progrès Cumulé à 2011
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Résultats

Résultat: Gestión de CONAF mejorada en el ámbito de conservación y protección del patrimonio natural del paìs y el manejo forestal sustentable.
Suposições: Aprobación de la Ley de Bosque Nativo

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Incremento de cobertura institucional en el ámbito de la fiscalización. porcentaje 50,00 2009 P 65,00
A

Incremento cobertura y calidad de la asistencia técnica en manejo forestal en plantaciones y bosque nativo a nivel de superficie. hectáreas 30.500,00 2009 P 33.550,00
A

Incremento cobertura y calidad de la asistencia técnica en manejo forestal y bosque nativo a nivel de usuario. usuarios 4.500,00 2009 P 4.725,00
A

Incremento en el número de ASP con Planes de Manejo en implementación. planes 55,00 2006 P 75,00
A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

I. GESTION INSTITUCIONAL FORTALECIDA.
 Capacidad de la Gestión Fortalecida. Modelo de

Gestión
1,00 10.000,00 920.000,00

 Gestión de Recursos Humanos Mejorada Plan 1,00 562.344,00 1.602.344,00
 TIC mejoradas Modelo 1,00 1.584.000,00 5.605.000,00
II.  GESTION FORESTAL FORTALECIDA.
 Administración y Fiscalización Forestal

Mejorada.
Sistema 1,00 418.800,00 549.000,00

 Desarrollo y Fomento Forestal mejorado. Plan 1,00 420.000,00 1.690.000,00
 Protección contra incendios forestales

mejorada.
Plan 1,00 1.640.576,00 4.759.921,00

III.  GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE
AREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO (SNASPE)
FORTALECIDA.
 Metodologías y Planes de Manejo para las

ASPs  del SNASPE diseñados.
Metodología 1,00 616.000,00 2.319.000,00

 Planificación de actividades en áreas silvestres
protegidas desarrolladas, aplicadas y
evaluadas.

Plan 1,00 280.000,00

ADMINISTRACION Y SUPERVISION
TOTAL 5.251.720,00 17.725.265,00
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