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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Secteur: PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERVICES
Numéro(s) de Prêt(s): 1702/SF-NI Montant Courant Approuvé: 40.100.000,00 Initial BID: 40.100.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 31.020.411,05 Courant BID: 40.100.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 77,36 Pari Passu: 98,00
Opération(s) Connexe(s): Solde: 9.079.588,95 Cofinancement/Pays: 639.500,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 40.739.500,00

Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

B(R) (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Sep 28, 2011

Validé par le Représentant: Sep 29, 2011
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Progrès Cumulé à 2011
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Résultats

Résultat: Incrementada la competitividad y conectividad de los principales conglomerados productivos del país.
Suposições: Entorno macroeconómico estable, favorable a la inversión

Condiciones de gobernabilidad adecuadas

Mercados internacionales favorables

Se mantiene el esquema de coordinación institucional para el desarrollo del programa
Observações: Este resultado se logrará a través de mejoras en infraestructura vial e intervenciones varias que apoyen incrementos en la productividad, ingresos y exportaciones de: (i) carrne y

 lácteos; (ii) turismo (ruta del agua); y (iii) café. Esto en conformidad con las líneas estratégicas y las matrices de financiamiento establecidas en el PND.

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Aumento de las exportaciones/producción de carnes y lácteos de la zonas de influencia del proyecto. Cambio Porcentual 2006 P 15,00
A

Aumento de turistas en la zona de influencia del proyecto. Cambio Porcentual 2006 P 10,00
A

Aumento de las las exportaciones/ producción de café de las zonas de influencia del proyecto. Cambio Porcentual 2006 P 5,00
A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

1. Apoyo al conglomerado de carne y lactéos
 1.1. Caminos rurales rehabilitados. Kilómetros 21,00 8,00 130,92 1.211.500,00 715.590,00 5.208.100,00
 1.2. Proyectos identificados y elegibles para

financiamiento del Programa
Proyectos 2,00

2. Apoyo al conglomerado de turismo (Ruta del
Agua, Departamento Río San Juan)
 2.1. Aeródromo de San Carlos en

funcionamiento.
Aeródromo 1,00 465.000,00

 2.2. Fondo de Desarrollo Turistico
implementado 

Fondo de
Desarrollo

1,00 1,00 1,00 118.000,00 48.020,00 1.241.000,00

 2.3. Paquete de promoción turistico Ruta del
Agua implementado.

Paquete 1,00 1,00 684.230,00 110.500,00 1.000.000,00

 2.4. Fortalecimiento institucional del INTUR
implementado.

Plan 1,00 214.000,00

 2.5. Obras menores de infraestructura turísticas
 del Proyecto Ruta del Agua.

Obras 7,00 5,00 26,00 1.462.840,00 750.720,00 7.300.000,00

 2.6. Aeródromo de San Juan de Nicaragua en
funcionamiento

Aeródromo 1,00 3.555.500,00 699.610,00 10.524.761,53

3. Apoyo al conglomerdo de café
 3.1. Carretera Sebaco-Matagalpa rehabilitada. Kilómetros 27,00 8.961.242,59
 3.2. Caminos rurales productivos rehabilitados Kilómetros 34,00 139,00 1.477.530,00 263.040,00 5.111.240,00
 3.3. Proyectos identificados y elegibles para

financiamiento del Programa
Proyectos 3,00 330.660,00

Administración, evaluación y auditorías
Imprevistos
Costos concurrentes 
Costos financieros

TOTAL 8.509.600,00 2.587.480,00 40.356.004,12
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