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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Setor: PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERVICES
Número da Operação: 1702/SF-NI Atual: 40.100.000,00 Original BID: 40.100.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 29.118.848,60 Corrente BID: 40.100.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 72,62 Pari-passu: 99,08
Operação Relacionada: Saldo: 10.981.151,40 Cofinanciamento/País: 639.500,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 40.739.500,00

Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011
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Progresso Acumulado até 2010

2/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

NI-L1005 - Support Implementation of National Development Plan Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 13/04/2011

Resultados

Resultado: Incrementada la competitividad y conectividad de los principales conglomerados productivos del país.
Suposições: Entorno macroeconómico estable, favorable a la inversión

Condiciones de gobernabilidad adecuadas

Mercados internacionales favorables

Se mantiene el esquema de coordinación institucional para el desarrollo del programa
Observações: Este resultado se logrará a través de mejoras en infraestructura vial e intervenciones varias que apoyen incrementos en la productividad, ingresos y exportaciones de: (i) carrne y

 lácteos; (ii) turismo (ruta del agua); y (iii) café. Esto en conformidad con las líneas estratégicas y las matrices de financiamiento establecidas en el PND.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Exportaciones/producción de carnes y lácteos de la zonas de influencia del proyecto. Cambio Porcentual 2006 P 15,00
A

Turistas en la zona de influencia del proyecto. Cambio Porcentual 2006 P 10,00
A

Exportaciones/ producción de café de las zonas de influencia del proyecto. Cambio Porcentual 2006 P 5,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

1. Apoyo al conglomerado de carne y lactéos
 1.1. Caminos rurales rehabilitados. Km 37,92 47,00 140,00 1.734.780,00 1.431.100,00 5.162.970,00
 1.2. Proyectos identificados y elegibles para

financiamiento del Programa
Proyectos 2,40 2,00 45.130,00

2. Apoyo al conglomerado de turismo (Ruta del
Agua, Departamento Río San Juan)
 2.1. Aeródromo de San Carlos en

funcionamiento.
Aeródromo 1,00 460.000,00

 2.2. Fondo de Desarrollo Turistico
implementado 

Fondo de
Desarrollo

0,50 0,50 1,00 121.850,00 165.640,00 1.275.000,00

 2.3. Paquete de promoción turistico Ruta del
Agua implementado.

Paquete 1,00 0,40 1,00 335.830,00 207.310,00 1.000.000,00

 2.4. Fortalecimiento institucional del INTUR
implementado.

Plan 1,00 42.253,00 28.900,00 220.000,00

 2.5. Obras menores de infraestructura turísticas
 del Proyecto Ruta del Agua.

Obras 11,30 4,30 26,00 2.049.723,00 689.340,00 6.459.490,00

 2.6. Aeródromo de San Juan de Nicaragua en
funcionamiento

Aeródromo 0,30 1,00 2.260.353,00 2.435.410,00 7.687.456,00

3. Apoyo al conglomerdo de café
 3.1. Carretera Sebaco-Matagalpa rehabilitada. Km 27,00 9.122.240,00
 3.2. Caminos rurales productivos rehabilitados Km 24,11 24,11 139,00 1.004.970,00 625.760,00 5.111.240,00
 3.3. Proyectos identificados y elegibles para

financiamiento del Programa
Proyectos 2,80 1,00 3,00 107.202,00 62.740,00 330.660,00

Administración, evaluación y auditorías
Imprevistos
Costos concurrentes 
Costos financieros

TOTAL 7.656.961,00 5.646.200,00 36.874.186,00
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