
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

PE0234 - Program of Support Services to Rural Markets Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 18/03/2011

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Setor: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Número da Operação: 1586/OC-PE Atual: 13.395.700,00 Original BID: 15.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 13.395.700,00 Corrente BID: 13.395.700,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 57,99
Operação Relacionada: Saldo: Cofinanciamento/País: 10.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 25.000.000,00

Período de Amortização (meses): 180

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 14, 2011
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Progresso Acumulado até 2010
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Resultados

Resultado: Sistema de Información Agraria Mejorado


Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2008 2009
Final do
Projeto

Productores que usan información del sistema de información agraria para la siembra y comercialización Productores 244.300,00 2006 P 471.150,00
 A

Resultado: Acceso por parte de los productores rurales a mercados dinámicos de bienes y servicios mejorado en el ambito de seis corredores económicos

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2008 2009
Final do
Projeto

Productores rurales que comercializan su producción en mercados extradepartamentales
 Productores 2.884,00 2006 P 9.000,00
A

Resultado: Capacidades de gestión de instrumentos de planeamiento mejoradas en el MINAG y DRAs


Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2008 2009
Final do
Projeto

MINAG y 24 DRAs mejoran sus capacidades de la gestion de política sectorial mediante la utilizacion Entidades 2006 P 25,00
del sistema integrado de planeamiento, monitoreo y evaluación A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Servicio de Asesoría Empresarial
 Planes de negocio cofinanciados a través de

operadores
Planes de
Negocio

10,00 10,00 150,00 2.490.024,00 1.324.935,00 4.199.133,00

 Servicios especializados de apoyo a los
negocios cofinanciados 

Servicios 22,00 34,00 58,00 316.987,00 17.426,00 688.451,00

 Personas capacitadas en gestión empresarial
del sector público y privado


Personas 322,00 1.080,00 89.579,00 19.991,00 373.116,00

Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público
 Agrario
 Equipamiento operativo e infraestructura

implementada en MINAG, 24 DRAs y 100 AAs

Entidades 29,00 30,00 125,00 18.373,00 685.327,00 2.705.899,00

 Mòdulos de capacitacion de equipos técnicos
de facilitación de procesos del MINAG y DRAs
desarrollados 

Modulos 1,00 1,00 4,00 22.768,00 117.968,00 1.139.699,00

 Sistema integrado de planeamiento, monitoreo
y evaluación implementado en el MINAG y 24
DRAs 

Sistema 1,00 1,00 169.304,00 422.219,00 1.039.402,00

Información para el Desarrollo Rural
 Subsistemas de estadísticas agropecuarias

mejorado

Subsistema 4,00 4,00 1.077.501,00 737.582,00 3.431.193,00

 MINAG y 24 DRAs equipados con
infraestructura de datos y telecomunicaciones

Entidades
publicas

1,00 25,00 128.895,00 413.758,00 2.736.437,00

 Red de portales agrarios regionales y locales
desarrollada

Red 1,00 1,00 312.578,00 385.793,00 526.550,00

 Módulos de servicios de información
desarrollados


Módulos 5,00 7,00 7,00 1.630.113,00 2.001.890,00

 Agentes capacitados en uso y
aprovechamiento de la información agraria


Agentes 3.522,00 5.120,00 7.200,00 343.114,00 228.927,00 615.600,00

Supervisión y Administración

 Supervisión y Administración desarrolladas
 Equipo 1,00 756.895,00 836.110,00 3.938.330,00

TOTAL 7.356.131,00 5.190.036,00 23.395.700,00
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