RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 13/03/2012
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numero da Operacéo: 2216/BL-BO  Atual: 5.000.000,00 Original BID: 5.000.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: 1.603.097,25 Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 32,06 Pari-passu: 77,00
Operacao Relacionada: Saldo: 3.396.902,75 Cofinanciamento/Pais: 1.500.000,00
Subtipo de Operacéao: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 6.500.000,00
Periodo de Amortizagdo (meses): 282
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: Nenhum () Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 22-abr-2012
Validado pelo Representante do Pais: 27-abr-2012
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N BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 13/03/2012
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RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012) Ultima Atualizacdo do PMR: 13/03/2012

Progresso Acumulado
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BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program

BID RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Efetividade no Desenvolvimento 2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012) Ultima Atualizacéo do PMR: 13/03/2012
\Res ultados \
\Resultado: \Capacidad de prevencién, investigacion, procesamiento y sancién de actos y delitos de corrupcion y falta de transparencia en el sector publico mejorada. \

Indicador Unidade Medida | Smh& |Ano Linha 2020 Final do
Base Base Projeto
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcién (MTILCC) Denuncias 1,031.00 2009 P 1,340.00 0,00
Denuncias por corrupcién presentadas ante el Ministerio Publico Denuncias 67.00 2009 é 87.00 0,00
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30.00 2009 é 39.00 0,00
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas liquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4.00 2009 Q 4.60 0,00
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion Hechos por afio 25.00, 2009 2 15,00
Denunciantes amenazados Porcentaje 10.00 2009 2 6,00
Sobre-costos en contratos de construccién de carreteras reducidos Porcentaje 25.00 2009 ﬁ 20.00 0,00
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 Q 230,00
retraso _ A
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad (TEI) de la poblacion estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30,00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Etica y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 é 30,00
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 Q 30,00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 é 30,00
A
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Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012)

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizacéo do PMR: 13/03/2012

Efetividade no Desenvolvimento

\Produtos: Progresso Fisico e Financeiro Anual 2011

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Integridad y Reducci6n de la Impunidad de los
Actos de Corrupcién
Representaciones del Ministerio en los Oficinas 5,00 5,00 5,00 43.281,00 101.018,83 104.751,00
departamentos de Beni, Cochabamba, fortalecidas
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas
Equipo multidisciplinario conformado Personas 10,00 16,00 10,00 118.289,58 130.788,30 304.078,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando Unidad 19,00 19,00 19,00 134.178,48
Sistema Integrado de Anticorrupcion y Sistema 1,00 186.644,60 137.305,00 541.292,00
Recuperacion de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado
Propuesta de base normativa para los juzgados Estudio 1,00 1,00 60.136,00
anticorrupcion elaborada y consensuada
Propuesta de base normativa para el Estudio 1,00 26.650,00
establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada
Sistema de seguridad para funcionarios del Sistema 1,00 117.800,00 22.783,00 213.535,00
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupcion establecido
Espacios fisicos habilitados y adecuados para oficinas 5,00 5,00 578.688,00
el funcionamiento de las representaciones en
Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija
Un sistema de seguimiento para las denuncias Sistema 1,00 1,00
por corrupcion que el MTILCC presenta a las
autoridades competentes, autorizado e
implementado
Un sistema ajustado y complementado para el sistema 1,00 13.465,00
seguimiento de las denuncias por corrupcion.
Reglamentacién de las unidades de reglamento 1,00 5.000,00
Transparencia aprobado. aprobado
Proyecto de ley de creacion del SIIARBE documento ( 1,00 1,00
elaborado en el 2010 ley)
Seminario Internacional de capacitacion para seminario 1,00 18.500,00
jueces tribunales anticorrupcién
Diplomado de actualizacién de conocimientos diplomado 1,00 1,00 10.349,00 35.136,00
para fiscales, policia y servidores publicos
Control Ciudadano de la Gestion Publica
Plataforma electrénica para transparentar Plataforma 1,00 224.325,00 1.139,94 485.318,00
procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada
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Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
2011 2° periodo com fechamento em (31-Mar-2012)

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizacéo do PMR: 13/03/2012

Efetividade no Desenvolvimento

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Procesos realizados con control social y Proceso 8,00 30.000,00 569.280,00
rendicién de cuentas
Equipo Tecnico de implementacion del Personas 2,00 3,00 4,00 110.640,00 45.747,28 175.941,00
componente 2 conformado
Fomento de una Cultura de Etica e Integridad
Experiencias piloto para implementacion del Experiencias 21,00 18.400,00 7.658,46 268.400,00
curriculum de integridad y lucha contra la
corrupcion para los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas
Unidad de Estudios e Informacion sobre Unidad 1,00 231.931,54 89.338,03 457.929,00
Transparencia y Corrupcion del Ministerio
instalada (IBEC)
Estrategia de comunicacién sobre integridad y Estrategia 1,00 5.949,00 79.221,02 843.796,00
lucha contra la corrupcion para la poblaciéon en
general implementada
Estrategia de capacitacion sobre transparencia Estrategia 1,00 49.660,67 1.191,82 319.176,02
y lucha contra la corrupcién para servidores
publicos y actores sociales implementada
Gastos administrativos del Programa
Auditoria
Imprevistos
Imprevistos 0 58.671,00
TOTAL 1.357.885,87 626.540,68 4.992.956,02
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