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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL
Secteur: PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-MICROENTERPRISE DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 2579/OC-AR Montant Courant Approuvé: 1.700.000,00 Initial BID: 1.700.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: Courant BID: 1.700.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: Pari Passu: 94,00
Opération(s) Connexe(s): RG-P1442 Solde: 1.700.000,00 Cofinancement/Pays: 100.000,00
Sous-Type de l'Opération: TCR - Technical Cooperation Loan Estimation Initiale: 1.800.000,00

Période d'Amortissement (mois): 

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

Aucun (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 26-abr-2012

Validé par le Représentant: 10-may-2012
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Progrès Cumulé à 2011
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Résultats

Résultat: Número de IMFs que acceden al crédito del FONCAP ampliado

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

IMFs certificadas según los criterios establecidos en el Referencial IMF 2011 P 10.00 15.00 25.00 50,00
Normativo. A

Résultat: Eficiencia operativa de las IMFs que reciben financiamiento mejorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Cartera bruta de las IMF de la red que corresponde a costos operativos % 53.50 2011 P 53.50 53.50 48.00 40.00 40,00
A

Résultat: Eficacia de los sistemas internos del FONCAP para acceder y procesar la información de las IMFs mejorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

IMF de la red de FONCAP que reportan información financiera en línea IMF 2011 P 10.00 15.00 25.00 50,00
A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Ampliación del número y fortalecimiento
operacional de las IMFs de la red FONCAP
 Formadores capacitados Formadores 90,00 239.240,00
 IMF/QMF que asistieron a talleres de

capacitación
Instituciones 300,00 751.378,00

 IMF/QMF diagnosticadas Diagnósticos 200,00 73.171,00
 IMF/QMF beneficiadas con asistencia técnica

individualizada
Beneficiadas 100,00 73.171,00

Mejora de la articulación de la red de IMF con
FONCAP 
 Modelo de Sistema de Información Integral

desarrollado
Modelo 1,00 200.000,00

 Referencial Normativo diseñado y validado Referencial 1,00 200.000,00
Administración, Evaluación y Auditoría e
Imprevistos.

TOTAL 1.536.960,00
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