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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): Secretaría de Turismo - SECTUR
Sector: SUSTAINABLE TOURISM
Loan Number(s): 1623/SF-HO Current Approved Amount: 35.000.000,00 Original IDB: 35.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 26.149.709,57 Current IDB: 35.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 74,71 Pari-passu: 86,00
Related Operation(s): TC0301053 Balance: 8.850.290,43 Co-Financing/Country: 5.850.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 40.850.000,00

Amortization Period (months): 354

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B(R) (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 25-sep-2012
Validated by Country Representative: 01-oct-2012
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Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: Actividad Turística en Honduras Incrementada. 
Suppositions: 1. Autoridades mantienen la voluntad política para continuar apoyando el desarrollo del sector.

2. Agentes privados muestran interés de invertir en las zonas beneficiadas.
3. Existe coordinación entre las instituciones, municipalidades y comunidades en las intervenciones del Programa.
4. Las comunidades beneficiarias participan y se apropian de los proyectos en sus localidades.


Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2007 2009 2010 2011 2012

End of
project

Visitantes totales anuales logrados.   Visitantes 1,025,500. 2004 P 1,300,000.00 1,550,000.00 1,700,000.00 1,850,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
00 A 1,336,600.00 1,611,200.00 2,214,300.00

Gasto promedio ponderado del turista receptor Dolares Americano 646.00 2004 P 680.00 703.00 715.00 730.00 745.00 730.00
alcanzado. al año A 623.40 672.30 700.60
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Componente 1: Inversiones públicas de apoyo
al desarrollo del turismo sostenible/ Sub
Componente 1.1: Mundo Maya
 Planes de Manejo y Uso Publico para el

Parque Arqueologico en Rio Amarillo
Elaborados 

plan 1,00 53.760,00

 Sitio Arqueológico de Rio Amarillo Restaurado sitio
arqueológico 

1,00 856.540,00

 Centro de Visitantes del Sitio Arqueológico en
Río Amarillo construido

centro de
visitantes

1,00 1,00 136.200,00 227.000,00 1.037.000,00

 Puente de Acceso al Sitio Arqueologico de Rio
Amarillo Rehabilitado

puente 1,00 1,00 1,00 410.000,00 314.000,00 924.000,00

 Acrópolis y muros de gaviones en el Parque
Arqueológico de Copan Ruinas: y techo del
museo arqueológico restaurados y construidos.

obras 3,00 3,00 3,00 223.900,00 227.000,00 405.000,00

 Via de Acceso a la comunidad de La
Castellona construida  

Kilometers 2,75 1.145.000,00

 Comunidad de La Castellona Electrificada Kilometers 8,50 102.550,00
 Hogares de La Castellona abastecidos con

agua potable y saneamiento
Households 81,00 431.230,00

 Plan de manejo de visitantes del Parque
Arqueológico en Copan Ruinas elaborado

plan 1,00 1,00 30.000,00

 Plan de manejo y uso público de la Fortaleza
formulado

plan 1,00 91.000,00

 Fortaleza de San Fernando de Omoa
Restaurada

Fortaleza 1,00 223.100,00 48.000,00 1.421.700,00

 Museo de San Fernando de Omoa Construido museo 1,00 1,00 1,00 844.000,00 298.000,00 1.035.220,00
Componente 1: Inversiones públicas de apoyo
al desarrollo del turismo sostenible/ Sub
Componente 1.2: Inversiones Prioritarias de la
Estrategia Nacional Turismo Sostenible (ENTS)
 Centro de Visitantes en Lancetilla

acondicionado y equipado 
Centro de
Visitantes

1,00 1,00 1,00 467.400,00 211.000,00 599.430,00

 Fundación PROLANSATE equipada. equipamiento 20,00 21,00 76.220,00
 Linea de Base de las Areas Protegidas de la

Bahia de Tela Levantada 
estudio 1,00 101.200,00 347.080,00

 Estudio para elaborar el diseño constructivo de
Senderos, señalizacion, torres de observación
y otras obras del Jardin Botanico Lancetilla,
Parque Nacional Jeannette Kawas y Parque
Nacional Punta Izopo realizado

obras
diseñadas

8,00 7,00 8,00 88.700,00 87.000,00 139.200,00
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 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 Plan regional de uso público y mejoramiento
ambiental de playas de la costa norte
formulado

plan 1,00 250.050,00

 Tren turistico en Cuero y Salado rehabilitado tren 1,00 469.500,00
 Obras Menores en las areas BC y D contenidas

en el master plan paseo maritimo en Tela
diseñadas 

obras 1,00 1,00 1,00 158.620,00

 Obras  para mejorar y poner en marcha los
Sistemas de Saneamiento en Islas de la Bahia
diseñadas

diseño 1,00 1,00 115.700,00 58.000,00 168.200,00

 Hogares en Punta Gorda (Islas de la Bahía)
abastecidos de Agua Potable. 

Households 500,00 500,00 500,00 154.000,00 54.000,00 352.400,00

  Centro de Visitantes en Guanaja Construido centro de
visitantes

1,00 1,00 1,00 242.000,00 186.000,00 351.210,00

 Escuela de Canopy en valle de Angeles
Construida 

Escuela de
Canopy

1,00 1,00 1,00 159.900,00 120.000,00 159.900,00

Componente 2: Fomento de la Inversión Privada
 Obras de infraestructura de los Micos: (1) vías;

(2) planta potabilizadora y redes de agua
potable; (3) red de alcantarillado sanitario y
planta de aguas negras; (4) red de
alcantarillado construidas

obras 10,00 8.589.280,00

 Federación de Patronatos Garífunas de Bahía
de Tela Constituida

federación
constituida

1,00 13.470,00

 Proyectos del Fondo de Fomento al Turismo
que benefician a micro, pequeñas y medianas
empresas financiados

negocios 17,00 23,00 49,00 870.000,00 392.000,00 2.099.930,00

Gestión del Programa
 Administración N/A 100.000,00 248.000,00 2.489.030,00
 Monitoreo y Evaluación N/A 20.000,00 20.000,00 304.200,00
 Apoyo Institucional N/A 46.200,00 30.000,00 226.940,00
 Supervisión Ambiental N/A 8.200,00 4.000,00 194.660,00
 Desarrollo Comunitario N/A 38.000,00 17.000,00 78.400,00
 Promoción y Difusión N/A 7.000,00 140.590,00
 Auditoria Financiera N/A 38.000,00 10.000,00 169.000,00
 Costos Financieros N/A 531.430,00
 Repago (PPF) N/A 642.860,00
 Imprevistos N/A 147.000,00 147.000,00
 Evaluación Final de los Resultados e Impactos

del Programados 
estudio 1,00 1,00 1,00 268.000,00 268.000,00

TOTAL 4.708.500,00 2.551.000,00 26.499.600,00
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