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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS- SAGPYA
Setor: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRIBUSINESS
Número da Operação: 2086/OC-AR Atual: 50.000.000,00 Original BID: 50.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 32.330.519,08 Corrente BID: 50.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 64,66 Pari-passu: 67,00
Operação Relacionada: AR-L1088 Saldo: 17.669.480,92 Cofinanciamento/País: 25.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 75.000.000,00

Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 20-mar-2013
Validado pelo Representante do País: 04-abr-2013
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Integración de Pequeños Productores Vitícolas a la Cadena Vitivinícola mejorada

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012
Final do
Projeto

Pequeños productores vitícolas integrados a la cadena vitivinícola en alianzas productivas consolidadas Agricultores 2.000,00 2008 P 3.000,00 4.000,00
A 2.707,00

Resultado: Productividad de Pequeños Productores Vitícolas incrementada

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012
Final do
Projeto

Productividad de la uva para elaboración de vino qq/ha 150,00 2007 P 180,00 220,00
A

Productividad de la uva para elaboración de mosto (San Juan) qq/ha 250,00 2007 P 320,00 400,00
A

Productividad de la uva para elaboración de mosto (Mendoza) qq/ha 155,00 2007 P 200,00 280,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Promoción de Esquemas Asociativos
 Planes Integrados de Negocios (PINs)

formulados
Planes 30,00 90,00 197,00 611.000,00 591.000,00 1.500.000,00

Apoyo a la implementación de planes de
negocio
 Pequeños Productores con al menos el 70%

del ANR ejecutado
Productores 600,00 580,00 2.400,00 15.680.000,00 16.765.000,00 53.870.000,00

 Establecimientos con al menos el 70% del ANR
 ejecutado

Establecimient
os

20,00 21,00 145,00 3.120.000,00 2.020.000,00 9.030.000,00

Fortalecimiento de la institucionalidad
 Plan de Fortalecimiento Institucional ejecutado Plan 1,00 1.749.000,00 731.000,00 4.400.000,00
Coordinación y administración del proyecto
 Coordinación y administración del proyecto N/A 576.000,00 465.000,00 2.200.000,00
Gastos financieros
 Gastos financieros N/A 1.211.000,00 283.000,00 4.000.000,00

TOTAL 22.947.000,00 20.855.000,00 75.000.000,00
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