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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION
Setor: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Número da Operação: 2181/OC-ME Atual: 750.000.000,00 Original BID: 750.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 745.499.999,93 Corrente BID: 750.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 99,40 Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: ME-T1108, ME-X1009, RG-P1374, ME-T1145, ME-

L1092
Saldo: 4.500.000,07 Cofinanciamento/País: 

Subtipo de Operação: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit
Line Investment Projects)

Original Estimado: 750.000.000,00

Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 11-abr-2013
Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: MEJORAMIENTO OPERACIONAL DE PROCAMPO
Suposições: Disponibilidad de la base de datos operativos de ASERCA

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Reducción del costo promedio administrativo de procampo por cada peso de apoyo $ pesos 8,17 2009 P 7,50
A

Resultado: APOYOS DIRECTOS TRANSFERIDOS A LOS AGRICULTORES
Suposições: Disponibilidad de información vía base de datos operativos  de ASERCA y Encuestas ad hoc a las unidades de producción.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Monto de las Transferencias de ingresos a las unidades de producción beneficiarias del programa $ pesos 15.803.000
,00

2009 P 14.500.000,
00

A

Resultado: EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS PROCAMPO
Suposições: Encuestas ad hoc a las unidades de producción 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

establecimiento de instrumentos de análisis de impacto del programa. Evaluación 2009 P 1,00
A

3/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

ME-L1041 - Direct Farm Support Program Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013) Última Atualização do PMR: 05/04/2013

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

MEJORAMIENTO OPERACIONAL DE
PROCAMPO
 Predios georreferenciados y Actualizados del

padrón de predios/beneficiarios
predios 1.126.409,00 2.269.355,00 2.163.866,00 500.000,00 7.262.354,00 35.000.000,00

 Apoyos a productores transferidos mediante
transferencia bancaria

productores 356.459,00 1.998.100,00 2.000.000,00 1.500.000,00

APOYOS DIRECTOS TRANSFERIDOS A LOS
AGRICULTORES
 número de beneficiarios que reciben los

apoyos entregados antes y con posterioridad a
la siembra con hasta  10 hectáreas

Agricultores 2.110.285,00 2.207.331,00 6.482.055,00 246.219.199,00 235.412.105,00 709.000.000,00

EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA
DE APOYOS DIRECTOS PROCAMPO
 Creación de una línea de base en 2011 con

grupo representativo de beneficiarios y grupo
testigo

Línea de base/ 1,00 1,00 1.000.000,00 4.500.000,00

 Encuesta de seguimiento encuesta 1,00
 Difusión de los instrumentos normativos del

programa y resultados de la evaluación de
impacto

Evento de
difusiuón

1,00

TOTAL 247.719.199,00 242.674.459,00 750.000.000,00
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