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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
Secteur: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 1956/OC-AR Montant Courant Approuvé: 200.000.000,00 Initial BID: 200.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 178.645.117,40 Courant BID: 200.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 89,32 Pari Passu: 80,00
Opération(s) Connexe(s): AR-X1006 Solde: 21.354.882,60 Cofinancement/Pays: 50.000.000,00
Sous-Type de l'Opération: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit

Line Investment Projects)
Estimation Initiale: 250.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

B (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 07-may-2013

Validé par le Représentant: 
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: Area Irrigada en Producción

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Hectáreas con infraestructura de riego mejorada Hectáreas 2006 P 300.922,00
A

Résultat: Accesibilidad Rural Mejorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

 Tránsito Diario Medio Estimado (TDME). vehículos/día 67,00 2008 P 74,00
A

Résultat: Zonas Rurales Conectadas a Sistemas de Energía

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Empresas Agropecuarias (EAPs) con acceso a energía para uso productivo. Empresas 2008 P 4.978,00
A

Résultat: Sistemas de Información y Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios Mejorado

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Usuarios satisfechos por el uso del Sistema Integrado de Información Agropecuaria % 2010 P 70,00
A

Usuarios satisfechos con el uso del Sistema de Información Agrometeorológico de La Rioja % 2010 P 70,00
A

Résultat: Normas de Calidad Agroalimentaria Adoptadas

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Empresas agroalimentarias beneficiadas por el Programa que certificaron calidad Empresas 2010 P 200,00
A

Résultat: Instituto Nacional de Vitivinicultura fortalecido
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Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Muestra de productos vitivinícolas con análisis de calidad Muestra 2010 P 50.050,00
A

Résultat: Encadenamientos Productivos Agroalimentarios Consolidados

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Planes de Negocios asistidos que continuan operando
 Planes 2008 P 256,00
A

Planes de Mejora Competitiva (PMC) consolidados Planes 2009 P 16,00
A

Résultat: Competitividad de areas rurales de economías regionales mejorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

Agricutores a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas Agricultores 2007 P 32.000,00
A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Areas de Riego Rehabilitadas
 Hectáreas de riego del Sistema de Riego y

Drenaje del Valle Inferior del Río Chubut (
Chubut) rehabilitadas

Has. 5.539,00 4.202,00 19.100,00 9.150.362,00 10.533.472,00 34.466.383,00

 Hectáreas de riego de la Zona Citrícola Villa del
 Rosario (Entre Ríos) rehabilitadas 

Has. 604,00 520,00 1.678,00 6.462.393,00 1.805.029,00 11.544.320,00

 Hectáreas de riego de los Sistemas de Riego
Superficiales (La Rioja) rehabilitadas

Has. 6.285,00 1.553.153,00 1.286.506,00 7.487.103,00

 Hectáreas de riego del Sistema Canal Matriz
Nuevo Alvear (Mendoza) rehabilitadas

Has. 31.166,00 4.533.611,00 6.104.282,00 43.918.980,00

 Hectáreas de riego de los Canales Socavón y
Frugoni Marco (Mendoza) rehabilitadas

Has. 649,00 649,00 6.488,00 2.175.000,00 3.800.915,00 14.657.917,00

 Hectáreas de riego del Valle bonaerense del
Río Colorado con infraestructura optimizada (
CORFO I, II, III)

has 65.000,00 3.646.000,00

 Hectáreas con mejoramiento de escurrimientos
(suelos conservados) de la Region
Pedemontana Etapa 1 (Córdoba

Has 90.274,00 6.479.000,00

Caminos Rurales Rehabilitados
 Kilómetros de Caminos Rurales de la Provincia

de Entre Ríos (Zona VII) rehabilitados
Kms. 48,00 35,00 152,00 26.061.077,00 25.043.792,00 54.444.108,00

 Kilómetros de Caminos Rurales de la Provincia
de Mendoza rehabilitados

Kms. 100,00 100,00 192,00 10.885.851,00 15.516.936,00 22.786.397,00

Zonas Rurales con Acceso a Sistemas de
Energía
 Kilómetros de lineas de baja tensión tendidos

por el Proyecto de Electrificación Rural III -
Misiones

Kilómetros 541,00 541,00 1.020,00 10.481.575,00 6.572.708,00 19.985.724,00

 Kilómetros de cañerías del Gasoducto
desarrollado en Areas Productivas de Entre
Ríos instalados 

Kms 29,00 4.652.000,00

Servicios Mejorados
 Sistema Integrado de Información SIIA

modernizado - Etapa II (MAGyP) 
Sistema 1,00 1,00 1,00 1.593.103,00 926.818,00 4.246.524,00

 Sistema de Información para la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (La Rioja)
desarrollado

Sistema 1,00 0,85 1,00 795.349,00 501.724,00 1.678.505,00

 Proyectos piloto del Programa de Gestión de
Calidad y Diferenciación en la Industria
Agroalimentaria (MAGyP) ejecutados 

Proyectos 12,00 34,00 35,00 1.813.800,00 1.631.311,00 4.234.545,00
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

 Laboratorios nuevos del Instituto Nacional de
Vitivinicultura INV (MAGyP) en funcionamiento 

Laboratorios 5,00 1,00 9,00 4.759.341,00 1.940.481,00 13.440.805,00

Negocios Agroalimentarios
 Planes de Negocios asistidos
 Planes 46,00 16,00 195,00 6.686.660,00 16.492.544,00 26.950.000,00
 Planes de Mejora Competitiva ejecutados Planes 2,00 2,00 7,00 2.020.033,00 746.393,00 3.200.000,00
Costos de Administración y Fortalecimiento
Institucional
 Gastos Administrativos de la Unidad de

Ejecución y Coordinación (UEC) del PROSAP
N/A 2.422.469,00 7.576.530,00 18.131.000,00

 Proyectos de Fortalecimiento Provincial
ejecutados

N/A 1.128.831,00 5.308.164,00 9.746.000,00

 Auditoría y otros gastos concurrentes N/A 141.805,00 279.302,00 600.000,00
Preparación de Proyectos
 Proyectos a nivel de factibilidad aprobados Proyectos 12,00 36,00 72,00 123.685,00 627.325,00 5.265.000,00
Costos Financieros
 Costos Financieros N/A 2.200.000,00 8.000.000,00

TOTAL 107.565.098,00 108.894.232,00 304.783.311,00
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