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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2252/BL-BO Montant Courant Approuvé: 20.000.000,00 Initial BID: 20.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 10.026.155,71 Courant BID: 20.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 50,13 Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s): BO-P1012, BO-T1114, RG-P1374 Solde: 9.973.844,29 Cofinancement/Pays: 
Sous-Type de l'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project Estimation Initiale: 20.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

Aucun (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 25-mar-2013

Validé par le Représentant: 10-abr-2013
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: Utilizacion de servicios de salud materno-infantil aumentada en los municipios priorizados 

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010 2011 2012 2013

Fin du
Projet

Partos atendidos por personal calificado entre mujeres beneficiarias del Porcentaje 43,00 2010 P 43,00 45,00 47,00 54,00 54,00
Bono en los municipios priorizados A 51,00 68,00
Niños con desnutrición aguda, moderada y/o severa entre los 3 y 23 Porcentaje 2,80 2009 P 2,80 2,30 1,80 1,20 1,20
meses de edad beneficiarios del Bono en los municipios priorizados. A 1,94 1,97
Niños con esquema vacunal completo a los 12 meses en los municipios Porcentaje 84,00 2009 P 84,00 86,00 88,00 90,00 90,00
 priorizados A 85,00 77,00

Résultat: Cobertura, calidad y pertinencia cultural de servicios de salud materno-infantil aumentada en los municipios priorizados

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010 2011 2012 2013

Fin du
Projet

Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados. Personas 3.434,00 2010 P 3.434,00 3.584,00 4.319,00 4.963,00 4.963,00
A 4.000,00 4.433,00

Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos Porcentaje 43,00 2010 P 43,00 45,00 47,00 54,00 54,00
proyectados en los municipios priorizados. A 47,00 52,00

Résultat: Estructura social municipal en salud fortalecida en los municipios priorizados en cuanto a su capacidad de planificacion, administracion y seguimiento

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010 2011 2012 2013

Fin du
Projet

Municipios priorizados con Estrategia Municipal de Salud elaborada con Municipios 2010 P 7,00 10,00 13,00 30,00
 participacion de Consejos Sociales Municipales. A 7,00 17,00

Résultat: Gestión del Plan de Erradicacion de la Extrema Pobreza (PEEP) fortalecida en cuanto a su capacidad gerencial y coordinardor

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010 2011 2012 2013

Fin du
Projet

Piloto del Registro Unico de Beneficiarios (RUB) intersectorial Piloto RUB 2010 P 1,00 1,00
implementado A
Programas del PEEP (Plan Vida)  para los cuales el sistema de Programas 2010 P 1,00
monitoreo esté levantando información cada 6 meses. A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Componente 1: Transferencias Monetarias en
Nutrición y Salud Materno-Infantil
 Documentos de identidad (mujeres) o partida

de nacimiento (ninos) entregados a
beneficiarios elegibles en municipios
priorizados

Personas 614,00 750,00 2.200,00 248.000,00 72.900,00 111.047,00

 Personas elegibles que reciben transferencias
segun establecido en el nuevo Manual en los
municipios priorizados. 

Personas 22.021,00 29.861,00 52.000,00 1.490.591,37 1.344.067,00 4.027.224,00

 Administracion (fortalecimiento institucional) N/A 315.913,00 374.870,00 1.183.004,00
Componente 2: Fortalecimiento de la Oferta de
Servicios Integrales de Salud 
 Establecimientos de salud que cumplan con las

normas de caracterizacion de Ministerio de
Salud y Deportes 

Establecimient
os

15,00 22,00 2.091.680,00 9.240.340,00

 Casas maternas construidas y equipadas
segun normativa 

Casas 3,00 12,00 117.500,00 568.478,00

 Centros de Emergencias y Urgencias
fortalecidos segun norma en las Redes
priorizadas

Centros 2,00 10,00 306.000,00 555.000,00

 Recursos humanos capacitados para
implementar la politica de salud vigente

Personas 150,00 227,00 650,00 346.153,84 62.919,00 1.500.000,00

 Fortalecimiento institucional de las Unidades
Técnicas y costos administrativos

N/A 79.389,00 57.239,00 79.691,00

 Administracion (Fortalecimiento Institucional -
Contraparte)

N/A 41.408,00 25.542,00 105.000,00

 Costos Administrativos FPS N/A 171.138,00 116.504,00 639.902,00
 Estudios de preinversion a diseno final de

establecimientos de salud y casas maternas
finalizados

Estudios 283,00 263,00 283,00 794.354,00 490.847,00 1.065.365,00

Componente 3: Desarrollo de Organizaciones
Sociales y Comunitarias 
 Guias de procedimiento, disenos y estudios

para la adecuación intercultural y/o medicina
tradicional en la atención elaborados y
publicados.

Documentos 1,00 1,00 2,00 72.000,00 40.816,00 110.816,00

 Estrategias municipales de salud elaboradas
participativamente y aprobadas por Consejo
Social Municipal de Salud

Documentos 10,00 17,00 30,00 92.771,00 86.259,00 394.000,00

 Administracion (fortalecimiento institucional) N/A 62.815,00 43.412,00 80.102,00
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Componente 4: Fortalecimiento Institucional y
Evaluación 
 Sistema de Información y Monitoreo del PEEP-

Plan Vida implementado
Sistema 1,00 123.669,10 38.359,00 122.972,00

 Plataforma tecnológica del RUB diseñada. Diseño RUB 1,00 1,00 114.029,00 96.277,00 223.454,00
 Piloto del RUB implementado Sistema 1,00 48.700,00
 Encuesta cuantitativa de la evaluacion de

impacto del bono Juana Azuduy levantada.
Evaluación 1,00 1,00 1,00 101.749,00 199.293,00 223.671,00

 Evaluación de impacto cualitativa y cuantitativa
realizada

Evaluación 1,00 110.000,00

 Administracion (fortalecimiento institucional) N/A 82.693,80 68.546,00 440.629,00
Auditoria
 Auditoria N/A 45.890,00 45.889,00 169.796,00

TOTAL 6.697.744,11 3.163.739,00 20.999.191,00
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