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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE SALUD
Sector: HEALTH-HEALTH SERVICES
Loan Number(s): 2092/OC-PE Current Approved Amount: 15.000.000,00 Original IDB: 15.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 6.380.610,23 Current IDB: 15.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 42,54 Pari-passu: 9,00
Related Operation(s): PE0146, PE-T1281 Balance: 8.619.389,77 Co-Financing/Country: 132.400.000,00
Operation Subtype: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimate: 147.400.000,00

Amortization Period (months): 174

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 08-abr-2013
Validated by Country Representative: 09-abr-2013
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Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: Adecuadas prácticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios a mujeres (gestantes, parturientas y madres en periodo de lactancia) y a niños y niñas menores de 3 años,
 promovidas 

Comments: Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados de
la encuesta para el 2012, los cuales se esperan para abril 2013.

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012

End of
project

Proporción de niños y niñas rurales menores de 3 años afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) por ciento 88,10 2009 P 91,90 95,00
A 90,80

Proporción de niños rurales afiliados al SIS con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo de acuerdo a su por ciento 27,60 2009 P 57,00 67,00
edad A 55,40
Proporción de gestantes rurales afiliadas al SIS que inician su atención prenatal al primer trimestre por ciento 30,20 2008 P 47,30 54,60

A 65,30
Proporción de niños menos de 6 meses con lactacia materna exclusiva por ciento 82,20 2009 P 84,30 85,50

A 78,60

Outcome: Capacidad resolutiva de las redes de los servicios de salud para atender emergencias obstétricas, neonatales e infantiles y para la atención integral de mujeres y de niños
menores de 3 años, mejorada 

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012

End of
project

Proporción de cesáreas en gestantes rurales afiliadas al SIS por ciento 3,60 2008 P 6,50 8,20
A 6,60

Proporción de gestantes de procedencia rural, afiliadas al SIS, con pruebas de hemoglobina, orina y sífilis por ciento 44,90 2009 P 68,20 83,70
A 51,30

Proporción de gestantes afiliadas al SIS, complicadas con diagnóstico Hipertensión Gestacional Grave (HIG) que por ciento 39,10 2008 P 74,40 95,00
reciben Sulfato de Magnesio A 46,60
Proporción de la población rural en el ámbito del proyecto con acceso físico menor de 2 horas a un establecimiento de por ciento 55,50 2010 P 76,80 79,20
funciones obstétricas y neonatales básicas (FONB) o de mayor capacidad resolutiva. A 55,50
Razon stock/consumo promedio de suplementos de hierro/acido fólico en establecimientos I-1 y I-2 razon 4,00 2009 P 3,00 3,00

A 3,00
Proporción de partos complicados entre gestantes rurales afiliadas al SIS en establecimientos I-1 en el ámbito del por ciento 49,60 2008 P 60,70 65,80
proyecto, atendidos en FONB o establecimientos de mayor capacidad resolutiva A 74,60

Outcome: Capacidad para promover la calidad y equidad del sistema de salud, fortalecida 

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012

End of
project

Proporción de hogares afiliados (pobres) al SIS que realizan gasto de bolsillo en salud por medicamentos por ciento 62,00 2009 P 35,50 25,00
A 72,90
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Fortalecimiento de la demanda
 Participantes en el Programa de Comunicación

y Educación en Salud, capacitado.
persona

capacitada
180,00 177,00 562,00 1.768.410,64 623.975,00 4.130.516,40

 Establecimiento de salud con equipamiento
audiovisual, instalado.

establecimient
o de salud

1.423,00 1.227.706,35

 Meses de Campaña por región "Nuestro
Derecho a la Identidad", implementada

meses de
campaña por

región

3,00 9,00 101.684,40 7.074,00 606.950,33

Fortalecimiento de la oferta
 Establecimientos de salud de la red obstétrica

con infraestructura mejorada para atencion
materno neonatal, construida

establecimient
o de salud

33,00 14,00 74,00 23.193.937,80 13.251.708,37 94.499.947,25

 Establecimiento de salud de la red obstétrica
con equipos médicos básicos, instalados

establecimient
os de salud

48,00 19,00 112,00 3.103.159,57 3.461.155,00 29.347.300,00

 Establecimientos de salud con equipos de
telecomunicaciones básicos, instalados. 

establecimient
os de salud

123,00 34.929,08 12.610,00 2.479.245,39

 Personal de salud capacitado en Atención
Materno Neonatal

personas 322,00 29,00 674,00 1.415.969,50 957.299,00 5.495.285,87

 Proyectos de mejora de la calidad de los
servicios maternos e infantiles con inclusión de
población pobre y dispersa, financiados. 

proyectos 30,00 24,00 50,00 553.368,79 186.454,00 3.277.349,86

 Personal de salud capacitado en gestión de
recursos humanos y manejo de insumos

persona 180,00 740,00 1.441,00 2.052.802,13 1.366.231,00 6.383.647,10

 Planes regionales de mejora de los sistemas
de Referencia y Contrareferencia, elaborados

plan 9,00 14.184,40 20.890,00 706.744,35

Gobierno y financiamiento
 Normas y disposiciones legales para  mejorar

la eficiencia y equidad en el sistema de salud,
propuestas

propuesta de
norma

4,00 4,00 27,00 127.925,53 60.516,00 787.382,80

 Sistemas de seguimiento de la regulación de la
prestación y el financiamiento de salud,
diseñados

sistema 2,00 8,00 687.239,72 73.182,00 2.674.676,48

 Informes de evaluaciones periódicos del
desempeño del sistema de salud, realizados.

informe de
evaluacion 

4,00 12,00 234.432,62 27.128,00 1.725.110,52

Administración
 Unidad Coordinadora del Programa Operativa N/A 2.304.577,66 2.204.021,00 8.932.311,09

TOTAL 35.592.621,84 22.252.243,37 162.274.173,79
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