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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: Estado de Amazonas
Setor: WATER AND SANITATION
Número da Operação: 2006/OC-BR Atual: 154.000.000,00 Original BID: 154.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 150.673.403,61 Corrente BID: 154.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 97,84 Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada: BR-L1005, BR-L1297 Saldo: 3.326.596,39 Cofinanciamento/País: 66.000.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimado: 220.000.000,00

Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 09-oct-2013
Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: Problemas socioambientais dos habitantes das bacias hidrográficas dos igarapés São Raimundo e Educandos (cidade de Manaus-AM) solucionados.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2013
Final do
Projeto

Coliformes termotolerantes NMP/100ml 2.400,00 2006 P 1.000,00 1.000,00
A 21.000.000,00

Oxigênio dissolvido nas águas (OD). mgO2/L 3,10 2006 P 4,20 4,20
A 0,63

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5). mgO2/L 240,00 2006 P 20,00 20,00
A 30,00

Nitrogênio amoniacal. mgN/L 13,00 2009 P 10,00 10,00
A 25,20

Demanda Química de Oxigênio (DQO). mgO2/L 152,30 2006 P 75,00 75,00
A 110,00

Pessoas afetadas por inundações pessoas 17.995,00 2006 P
A 13.065,00

Casas localizadas em assentamentos precários na cidade de Manaus casas 3.599,00 2006 P 80.500,00 2.613,00
A 2.613,00
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

COMPONENTE 1: Melhoria Ambiental,
Urbanística e Habitacional
 P1. Obras de Macrodrenagem executadas (

Canais de Água reabilitados e Galerias de
Macrodrenagem construídas)

metro 1.132,90 4.901,19 9.065.520,00 27.077.920,00

 P2. Coletores de Águas Pluviais construídos. metro 2.327,47 3.054,27 9.804,00 823.580,00 1.770.990,00 3.070.350,00
 P3. Unidades Habitacionais Construídas unidade

habitacional
196,00 88,00 704,00 17.800.040,00 5.539.540,00 40.518.540,00

 P4. Vias Urbanas Implantadas metro 6.521,21 5.706,80 15.000,00 9.020.040,00 520.980,00 24.007.840,00
 P5. Obras de Arte (pontes ou viadutos)

construídas.
obras de arte 0,20 7,00 4.888.770,00 3.799.320,00 21.160.630,00

 P6. Parques Urbanos Implantados hectare 4,20 39,85 3.692.500,00 25.131.530,00
 P7: Acesso à água potável regularizado moradia 194,00 1.340,00 886.670,00
 P8. Ligações domiciliares à rede pública de

esgoto instaladas
Domicílios 505,25 110,00 1.340,00 12.250.000,00 1.971.220,00 53.287.530,00

COMPONENTE 2: Sustentabilidade Social e
Institucional
 P9. Organizações Comunitárias criadas organização 4,00 34,00 30.000,00 50.000,00
 P10. Campanhas de Educação Sanitária e

Ambiental realizadas
campanha 44,00 25,00 174,00 200.000,00 200.000,00

 P11. Mulheres capacitadas para inserção no
mercado de trabalho

Indivíduos 115,00 83,00 150,00 50.000,00 50.000,00

 P12. Campanhas de Comunicação Social
realizadas

campanha 2,00 4,00 200.000,00 200.000,00

 P13. Plano de Fortalecimento Institucional
implantado

plano 1,00 1,00 1,00 1.135.200,00 4.284.000,00

COMPONENTE 3: OUTROS
 Outros Custos (unidade executora,

gerenciamento, supervisão de obras, estudos e
 projetos, auditoria, avaliação e monitoramento)

N/A 12.794.980,00 3.898.010,00 20.075.000,00

COMPONENTE 4: Conexões à rede (Fundo
Espanhol)
 Instalações intradomiciliares construídas instalação 1.100,00 1.473.000,00
 Ligações domiciliares à rede pública de esgoto

instaladas
Hogares 1.100,00 164.000,00

COMPONENTE 5: Viabilidade social (Fundo
Espanhol)
 Folhetos distribuídos para a população de

Manaus 
folhetos 8.000,00 377.000,00

 Placas de publicidade da campanha de
sensibilização confeccionadas

placa 9,00 129.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Folhetos distribuídos aos beneficiários da
doação

folheto 29.000,00 10.000,00

 Reuniões com líderes comunitários realizadas reunião 13,00 4.000,00
 Visitas de assistentes sociais realizadas visita 1.189,00 6.000,00
COMPONENTE 6: OUTROS (Fundo Espanhol)
 Outros custos (inspeção e supervisão de obras,

 auditoria, avaliação, acompanhamento)
N/A 100.000,00

TOTAL 74.213.630,00 17.500.060,00 220.000.010,00
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