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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): Estado de Amazonas
Sector: WATER AND SANITATION
Loan Number(s): 2006/OC-BR Current Approved Amount: 154.000.000,00 Original IDB: 154.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 150.673.403,61 Current IDB: 154.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 97,84 Pari-passu: 70,00
Related Operation(s): BR-L1005, BR-L1297 Balance: 3.326.596,39 Co-Financing/Country: 66.000.000,00
Operation Subtype: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimate: 220.000.000,00

Amortization Period (months): 234

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 09-oct-2013
Validated by Country Representative: 09-oct-2013
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Accumulated Progress as of 2013
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Outcomes

Outcome: Problemas socioambientais dos habitantes das bacias hidrográficas dos igarapés São Raimundo e Educandos (cidade de Manaus-AM) solucionados.

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2013

End of
project

Coliformes termotolerantes NMP/100ml 2.400,00 2006 P 1.000,00 1.000,00
A 21.000.000,00

Oxigênio dissolvido nas águas (OD). mgO2/L 3,10 2006 P 4,20 4,20
A 0,63

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5). mgO2/L 240,00 2006 P 20,00 20,00
A 30,00

Nitrogênio amoniacal. mgN/L 13,00 2009 P 10,00 10,00
A 25,20

Demanda Química de Oxigênio (DQO). mgO2/L 152,30 2006 P 75,00 75,00
A 110,00

Pessoas afetadas por inundações pessoas 17.995,00 2006 P
A 13.065,00

Casas localizadas em assentamentos precários na cidade de Manaus casas 3.599,00 2006 P 80.500,00 2.613,00
A 2.613,00
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

COMPONENTE 1: Melhoria Ambiental,
Urbanística e Habitacional
 P1. Obras de Macrodrenagem executadas (

Canais de Água reabilitados e Galerias de
Macrodrenagem construídas)

metro 1.132,90 4.901,19 9.065.520,00 27.077.920,00

 P2. Coletores de Águas Pluviais construídos. metro 2.327,47 3.054,27 9.804,00 823.580,00 1.770.990,00 3.070.350,00
 P3. Unidades Habitacionais Construídas unidade

habitacional
196,00 88,00 704,00 17.800.040,00 5.539.540,00 40.518.540,00

 P4. Vias Urbanas Implantadas metro 6.521,21 5.706,80 15.000,00 9.020.040,00 520.980,00 24.007.840,00
 P5. Obras de Arte (pontes ou viadutos)

construídas.
obras de arte 0,20 7,00 4.888.770,00 3.799.320,00 21.160.630,00

 P6. Parques Urbanos Implantados hectare 4,20 39,85 3.692.500,00 25.131.530,00
 P7: Acesso à água potável regularizado moradia 194,00 1.340,00 886.670,00
 P8. Ligações domiciliares à rede pública de

esgoto instaladas
Domicílios 505,25 110,00 1.340,00 12.250.000,00 1.971.220,00 53.287.530,00

COMPONENTE 2: Sustentabilidade Social e
Institucional
 P9. Organizações Comunitárias criadas organização 4,00 34,00 30.000,00 50.000,00
 P10. Campanhas de Educação Sanitária e

Ambiental realizadas
campanha 44,00 25,00 174,00 200.000,00 200.000,00

 P11. Mulheres capacitadas para inserção no
mercado de trabalho

Indivíduos 115,00 83,00 150,00 50.000,00 50.000,00

 P12. Campanhas de Comunicação Social
realizadas

campanha 2,00 4,00 200.000,00 200.000,00

 P13. Plano de Fortalecimento Institucional
implantado

plano 1,00 1,00 1,00 1.135.200,00 4.284.000,00

COMPONENTE 3: OUTROS
 Outros Custos (unidade executora,

gerenciamento, supervisão de obras, estudos e
 projetos, auditoria, avaliação e monitoramento)

N/A 12.794.980,00 3.898.010,00 20.075.000,00

COMPONENTE 4: Conexões à rede (Fundo
Espanhol)
 Instalações intradomiciliares construídas instalação 1.100,00 1.473.000,00
 Ligações domiciliares à rede pública de esgoto

instaladas
Hogares 1.100,00 164.000,00

COMPONENTE 5: Viabilidade social (Fundo
Espanhol)
 Folhetos distribuídos para a população de

Manaus 
folhetos 8.000,00 377.000,00

 Placas de publicidade da campanha de
sensibilização confeccionadas

placa 9,00 129.000,00
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 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 Folhetos distribuídos aos beneficiários da
doação

folheto 29.000,00 10.000,00

 Reuniões com líderes comunitários realizadas reunião 13,00 4.000,00
 Visitas de assistentes sociais realizadas visita 1.189,00 6.000,00
COMPONENTE 6: OUTROS (Fundo Espanhol)
 Outros custos (inspeção e supervisão de obras,

 auditoria, avaliação, acompanhamento)
N/A 100.000,00

TOTAL 74.213.630,00 17.500.060,00 220.000.010,00
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