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Operation Profile

Operation name: Support Program for the Consolidation and Expansion of Plan CEIBAL Loan Number: 2260/OC-UR

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Team Leader: Duarte,Jesus Sector/Subsector: e-EDUCATION

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Closed (All the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: URUGUAY

Borrower: REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

UR-L1058 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $2,500,000.00 $0.00 $8,500,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

UR-L1058 $6,000,000.00 $6,000,000.00 100.00% $0.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: C

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Mejoría en los aprendizajes de los alumnos atribuible a cambios en las prácticas en el aula (de docentes 
y alumnos)

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.1 Avance estadísticamente 
significativo en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 
que participan del piloto

Puntaje 0.00 2011
Test de 

aprendizaje y 
habilidades

P

P(a) 0.00

A 0.00

Impacts

Outco
me:

1 1. Prácticas educativas modificadas.

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.1 1.1 
Docentes con 
nivel de uso 
alto o avanzado 
de las 
estrategias y 
recursos del 
programa.

Porcentaje 0.00 2011 Test

P 50.00

P(a) 50.00

A 50.00

1.2 1.2 
Estudiantes 
con nivel de 
uso alto o 
avanzado de 
las estrategias 
y recursos del 
programa.

Porcentaje 0.00 2011 Test

P 50.00

P(a) 50.00

A 50.00

Outco
me:

2 2. El Centro de Estudios e Investigación (CEI) logra posicionarse como referente a nivel 
nacional e internacional 

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

2.1 2.1 
Investigaciones 
realizadas por 
el CEI con 
publicación a 
nivel 
internacional.

Publicacio
nes 0.00 2011 Publicación

P 2.00

P(a) 2.00

A 2.00

2.2 2.2 
Estudios 
realizados 
tienen 
influencia sobre 
políticas 
educativas.

Porcentaje 0.00 2011 Estudio

P 50.00

P(a) 50.00

A 50.00

Outcomes





Componente 1: Consolidación Educativa del Plan Ceibal Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

1.C. Maestros, Docentes, directivos e 
inspectores capacitados.

Docentes P 1,850.00

P(a) 6,000.00 21,061.00

A 11,611.00 21,061.00

P 2,002,792.00

P(a) 605,000.00 1,899,796.00

A 566,188.00 1,899,796.00

1.8. Banco de pruebas para evaluación 
en el aula desarrollado.

Actividades P 108.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 407,000.00

P(a) 48,946.00

A 48,946.00

1.1 Estándares para contenidos 
publicados.

Estándares P 2.00

P(a) 1.00

A 1.00

P 50,000.00

P(a) 0.00 13,040.00

A 13,040.00

1.A Plataformas tecnológicas a 
disposición para su uso en centros 
educativos (escuelas, liceos, UTUs, 
etc)

Plataforma P

P(a) 1.00 4.00

A 1.00 4.00

P 12,000.00

P(a) 1,293,000.00 1,401,464.00

A 938,470.00 1,401,464.00

1.12 Maestros capacitados a distancia 
a nivel nacional.

Docentes P

P(a)

A

P

P(a)

A

1.2. Sistema de Certificación de 
estándares desarrollado.

Sistema P 1.00

P(a) 1.00

A 1.00

P 100,000.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00

1.B Adquisición y desarrollo de 
contenidos digitales e instrumentos 
para evaluación en línea.

contenidos P

P(a) 537.00 934.00

A 204.00 934.00

P

P(a) 513,000.00 981,783.00

A 290,304.00 981,783.00

1.3. Plataforma tecnológica para 
contenidos digitales habilitada.

Plataforma P 2.00

P(a) 1.00

A 1.00

P 0.00 240,000.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00

1.4. Adquisición y desarrollo de 
contenidos digitales completado.

Contenidos P 600.00

P(a) 130.00

A 130.00

P 810,000.00

P(a) 0.00 40,260.00

A 40,260.00

1.5. Plataforma tecnológica para el 
registro, gestión e información 
educativa habilitada.

Plataforma P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 170,000.00

P(a) 0.00 278.00

A 278.00

1.6. Sitios institucionales desarrollados. Sitios P 100.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 150,000.00

P(a)

A

1.7. Plataforma tecnológica para 
evaluación en línea habilitada.

Plataforma P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 195,000.00

P(a) 0.00 114,619.00

A 114,619.00

1.9. Instrumentos de evaluación para 
medir apendizajes a nivel nacional 
desarrollados.

Instrumentos de 
evaluación

P 48.00

P(a) 27.00

A 27.00

P 508,000.00

P(a) 0.00 151,791.00

A 151,791.00

Componente 2. Desarrollo institucional, estudios e 
investigación

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

2.B. Proyectos pilotos desarrollados. Pilotos P 3.00

P(a) 4.00 5.00

A 2.00 5.00

P 790,000.00

P(a) 1,083,000.00 500,327.00

A 21,450.00 500,327.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



2.7 Reporte anual de indicadores de 
implementación y avance Plan Ceibal 
distribuido.

Reporte P 1.00 2.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00

P 25,000.00 50,000.00

P(a) 0.00

A

2.10 Estudios publicados. Publicaciones P 3.00 7.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00

P 60,000.00 120,000.00

P(a) 0.00

A

2.A Acciones de la Agenda de 
Investigación Inicial implementadas.

acciones P

P(a) 7.00 30.00

A 3.00 30.00

P

P(a) 157,000.00 898,387.00

A 206,424.00 898,387.00

2.9 Operativos para el levantamiento 
de datos desarrollados.

Operativos P 1.00 3.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00

P 120,000.00 360,000.00

P(a) 0.00

A

2.12 Seminarios internacionales 
realizados.

Eventos P 1.00 2.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00

P 67,000.00 107,000.00

P(a) 0.00

A

2.1 Centro de Estudios e 
Investigaciones (CEI) creado y en 
funcionamiento.

centro P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 1,014,000.00

P(a) 0.00 52,705.00

A 52,705.00

2.C. Estudios sobre nuevos 
equipamientos. (i) Realidad 
aumentada, ii) Ciudad aumentada 
utilizando códigos QR, iii) Aprender 
todos, iv) Sensores, v) Piloto VC de 
Inglés) 

Estudios P

P(a) 5.00

A 5.00 5.00

P

P(a) 1,662,515.00

A 1,662,515.00 1,662,515.00

Componente 3. Fondo de iniciativas para el impacto 
social del Plan CEIBAL

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

3.A. Iniciativas financiadas por fondo 
concursable desarrolladas.

Iniciativas P 27.00

P(a) 19.00 24.00

A 16.00 24.00

P 270,000.00

P(a) 120,000.00 294,567.00

A 120,000.00 294,567.00

3.1 Estudio de relevamiento de 
iniciativas existentes publicado.

Publicaciones P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 50,000.00

P(a) 0.00 1,165.00

A 1,165.00

3.3 Eventos anuales de difusión 
desarrollados.

Eventos P 1.00

P(a) 1.00

A 1.00

P 30,000.00

P(a) 0.00 29,373.00

A 29,373.00

3.4 Estudio de evaluación del impacto 
social del Plan CEIBAL publicado.

Publicaciones P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 50,000.00

P(a) 0.00

A

Administración y Auditoría Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Evaluación Externa desarrollada Publicaciones P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 1.00 1.00

P 480,000.00

P(a) 137,000.00 321,536.00

A 247,363.00 321,536.00

Coordinadores de primaria y 
Secundaria contratados

Coordinadores P 10.00

P(a) 7.00

A 7.00

P 158,400.00

P(a) 29,470.00

A 29,470.00

Other Cost 2013 Cost

Unidad Coordinadora del Proyecto en funcionamiento. P $50,250.00 $408,000.00

P(a) $101,000.00 $599,938.00

A $197,772.00 $599,938.00



3.B Otras acciones para el impacto social del Plan CEIBAL P $29,000.00

P(a) $60,000.00 $177,857.00

A $56,850.00 $177,857.00

Total Cost 2013 Total Cost

P $322,250.00 $8,561,192.00

P(a) $4,069,000.00 $8,981,481.00

A $4,307,336.00 $9,219,817.00

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


