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Operation Profile

Operation name: Provincial Agricultural Services II-PROSAP II Loan Number: 1956/OC-AR

Executing Agency (EA): Ministerio de Agricultura, Ganadería y P esca

Team Leader: Vargas del Valle,Ricardo Sector/Subsector: SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Closed (All the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: ARGENTINA

Borrower: NACION ARGENTINA Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

AR-L1030 $200,000,000.00 $200,000,000.00 $50,000,000.00 $0.00 $250,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

AR-L1030 $200,000,000.00 $197,179,491.66 98.59% $2,820,508.34

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Exportaciones del sector agroalimentario incrementadas

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.1 Coeficiente de exportaciones 
agroalimentarias sobre 
exportaciones totales se 
mantiene

% 33.40 2006 Informes del 
INDEC

P 33.40

P(a) 33.40

A

Impact: 2 Tasa de crecimiento de la productividad total de factores del sector agropecuario incrementada

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

2.1 Tasa de crecimiento de la 
productividad total de factores en 
el sector agropecuario

% 2.35 2006 Informes del 
INDEC

P 2.50

P(a) 2.50

A

Impacts

Outco
me:

1 Area Irrigada en Producción

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.1 Hectáreas 
con 
infraestructura 
de riego 
mejorada Hectáreas 0.00 2006

Informes 
de 
Terminació
n de los 
Proyectos

Tecnolo
gía 
transferi
da a los 
producto
res en 
producci
ón.

P 300,922.00

P(a) 300,922.00

A

Outco
me:

2 Accesibilidad Rural Mejorada

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

2.1  Tránsito 
Diario Medio 
Estimado 
(TDME). vehículos/d

ía 67.00 2008

Informes 
de la 
Dirección 
Provincial 
de Vialidad 
de 
Mendoza

P 74.00

P(a) 74.00

A

Outco
me:

3 Zonas Rurales Conectadas a Sistemas de Energía

Observ
ation:

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

3.1 Empresas 
Agropecuarias 
(EAPs) con 
acceso a 
energía para 
uso productivo.

Empresas 0.00 2008

Informes 
de 
Terminació
n de 
Proyectos 
de 
Electrificaci
ón Rural 
(Misiones) 
y de 
Gasoducto 
(Entre 
Ríos).

P 4,978.00

P(a) 4,978.00

A

Outco
me:

4 Sistemas de Información y Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios Mejorado

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

4.1 Usuarios 
satisfechos por 
el uso del 
Sistema 
Integrado de 
Información 
Agropecuaria % 0.00 2010

Encuesta 
de 
satisfacció
n y 
utilización 
de los 
sistemas, a 
realizar al 
inicio y al 
cierre del 
proyecto    

% en 
relación 
a la 
muestra

P 70.00

P(a) 70.00

A

4.2 Usuarios 
satisfechos con 
el uso del 
Sistema de 
Información 
Agrometeoroló
gico de La 
Rioja

% 0.00 2010

Encuesta 
de 
satisfacció
n y 
utilización 
de los 
sistemas, a 
realizar al 
inicio y al 
cierre del 
proyecto

% en 
relación 
a la 
muestra 

P 70.00

P(a) 70.00

A

Outco
me:

5 Normas de Calidad Agroalimentaria Adoptadas

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

5.1 Empresas 
agroalimentaria
s beneficiadas 
por el 
Programa que 
certificaron 
calidad 

Empresas 0.00 2010 Informes 
de la UEC

P 200.00

P(a) 200.00

A

Outco
me:

6 Instituto Nacional de Vitivinicultura fortalecido

Observ
ation:



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

6.1 Muestra de 
productos 
vitivinícolas con 
análisis de 
calidad

Muestra 2010
Informes 
del INV 
auditados

P 50,050.00

P(a) 50,050.00

A

Outco
me:

7 Encadenamientos Productivos Agroalimentarios Consolidados

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

7.1 Planes de 
Negocios 
asistidos que 
continuan 
operando

Planes 0.00 2008

Informes 
del área de 
ANRs    

P 256.00

P(a) 256.00

A

7.2 Planes de 
Mejora 
Competitiva 
(PMC) 
consolidados

Planes 0.00 2009

Informe de 
Terminació
n del 
Proyecto 

P 16.00

P(a) 16.00

A

Outco
me:

8 Competitividad de areas rurales de economías regionales mejorada

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

8.1 Agricutores 
a los que se ha 
dado acceso a 
mejores 
servicios e 
inversiones 
agrícolas

Agricultore
s 0.00 2007

Informes 
de cierre 
de los 
proyectos 
individuale
s

Se 
contabili
zan los 
benefici
arios 
directos 
(agricult
ores y 
demás 
producto
res 
agropec
uarios) 
de los 
proyecto
s 
financia
dos por 
el 
Program
a.

P 32,000.00

P(a) 32,000.00

A



Areas de Riego Rehabilitadas Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Hectáreas de riego del Sistema de 
Riego y Drenaje del Valle Inferior del 
Río Chubut (Chubut) rehabilitadas

Has. P 1,337.00 19,100.00

P(a) 1,337.00 19,100.00

A 1,146.00 18,909.00

P 6,568,000.00 34,466,472.00

P(a) 6,568,000.00 35,357,866.00

A 5,699,682.00 33,598,154.00

Hectáreas de riego del Valle 
bonaerense del Río Colorado con 
infraestructura optimizada (CORFO I, 
II, III)

has P

P(a)

A

P

P(a)

A

Hectáreas de riego de la Zona Citrícola 
Villa del Rosario (Entre Ríos) 
rehabilitadas 

Has. P 1,158.00 1,678.00

P(a) 1,158.00 1,678.00

A 671.00 1,191.00

P 9,730,117.00 11,544,146.00

P(a) 9,730,117.00 11,221,109.00

A 4,653,553.00 6,467,582.00

Hectáreas con mejoramiento de 
escurrimientos (suelos conservados) 
de la Region Pedemontana Etapa 1 
(Córdoba

Has P

P(a)

A

P

P(a)

A

Hectáreas de riego de los Sistemas de 
Riego Superficiales (La Rioja) 
rehabilitadas

Has. P 6,285.00

P(a) 6,285.00

A 6,285.00

P 2,139,000.00 7,486,506.00

P(a) 2,139,000.00 6,787,646.00

A 1,065,984.00 6,238,771.00

Hectáreas de riego del Sistema Canal 
Matriz Nuevo Alvear (Mendoza) 
rehabilitadas

Has. P 31,166.00

P(a) 31,166.00

A 31,166.00

P 671,000.00 43,919,282.00

P(a) 671,000.00 43,468,363.01

A 504,781.00 43,460,863.01

Hectáreas de riego de los Canales 
Socavón y Frugoni Marco (Mendoza) 
rehabilitadas

Has. P 6,488.00

P(a) 6,488.00

A 6,488.00

P 1,172,000.00 14,657,915.00

P(a) 1,172,000.00 14,162,113.99

A 809,356.00 14,162,113.99

Caminos Rurales Rehabilitados Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Kilómetros de Caminos Rurales de la 
Provincia de Mendoza rehabilitados

Kms. P 192.00

P(a) 192.00

A 192.00

P 2,089,954.00 22,786,890.00

P(a) 2,089,954.00 22,762,420.00

A 1,164,651.00 21,861,587.00

Kilómetros de Caminos Rurales de la 
Provincia de Entre Ríos (Zona VII) 
rehabilitados

Kms. P 13.00 152.00

P(a) 13.00 152.00

A 13.00 152.00

P 12,407,842.00 54,443,634.00

P(a) 12,407,842.00 54,995,933.00

A 11,831,182.00 53,866,974.00

Zonas Rurales con Acceso a Sistemas de Energía Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Kilómetros de lineas de baja tensión 
tendidos por el Proyecto de 
Electrificación Rural III - Misiones

Kilómetros P 1,020.00

P(a) 1,020.00

A 1,020.00

P 5,208,000.00 19,985,708.00

P(a) 5,208,000.00 18,605,116.00

A 2,195,594.00 16,692,928.00

Kilómetros de cañerías del Gasoducto 
desarrollado en Areas Productivas de 
Entre Ríos instalados 

Kms P

P(a)

A

P

P(a)

A

Servicios Mejorados Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Sistema Integrado de Información SIIA 
modernizado - Etapa II (MAGyP) 

Sistema P 1.00

P(a) 1.00

A 1.00

P 1,364,000.00 4,246,818.00

P(a) 1,364,000.00 3,772,094.00

A 699,695.00 3,568,533.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Sistema de Información para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico (La 
Rioja) desarrollado

Sistema P 0.15 1.00

P(a) 0.15 1.00

A 0.15 1.00

P 839,198.00 1,678,922.00

P(a) 839,198.00 1,571,890.00

A 479,166.00 1,318,890.00

Proyectos piloto del Programa de 
Gestión de Calidad y Diferenciación en 
la Industria Agroalimentaria (MAGyP) 
ejecutados 

Proyectos P 57.00

P(a) 82.00

A 25.00 82.00

P 1,558,000.00 4,235,311.00

P(a) 1,558,000.00 3,842,372.00

A 794,015.00 3,842,372.00

Laboratorios nuevos del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura INV 
(MAGyP) en funcionamiento 

Laboratorios P 8.00 9.00

P(a) 8.00 9.00

A 5.00 6.00

P 10,117,000.00 13,441,481.00

P(a) 10,117,000.00 12,719,014.00

A 4,074,715.00 7,123,500.00

Negocios Agroalimentarios Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Planes de Negocios asistidos Planes P 30.00 195.00

P(a) 30.00 209.00

A 24.00 189.00

P 26,949,544.00

P(a) 26,409,831.00

A 3,488,661.00 26,387,119.00

Planes de Mejora Competitiva 
ejecutados

Planes P 7.00

P(a) 16.00

A 7.00 14.00

P 1,944,000.00 3,200,393.00

P(a) 1,944,000.00 2,813,198.00

A 1,323,390.00 2,349,330.00

Costos de Administración y Fortalecimiento 
Institucional

Preparación de Proyectos Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2013 EOP 2013 EOP

Proyectos a nivel de factibilidad 
aprobados 

Proyectos P 10.00 94.00

P(a) 10.00 94.00

A 2.00 86.00

P 5,265,325.00

P(a) 5,163,473.00

A 45,204.00 5,097,848.00

Costos Financieros

Other Cost 2013 Cost

Proyectos de Fortalecimiento Provincial ejecutados P $9,746,164.00

P(a) $9,721,048.00

A $2,633,795.00 $9,562,872.00

Auditoría y otros gastos concurrentes P $170,000.00 $600,302.00

P(a) $170,000.00 $413,718.00

A $38,354.00 $370,906.00

Costos Financieros P $2,975,000.00 $7,999,000.00

P(a) $2,975,000.00 $8,925,367.00

A $4,448,537.00 $8,925,367.00

Gastos Administrativos de la Unidad de Ejecución y Coordinación (UEC) del PROSAP P $1,068,000.00 $18,129,530.00

P(a) $1,068,000.00 $14,126,097.00

A $779,606.00 $13,459,995.00

Total Cost 2013 Total Cost

P $60,021,111.00 $304,783,343.00

P(a) $60,021,111.00 $296,838,669.00

A $46,729,921.00 $278,355,705.00

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


