
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

BR-L1060 - Assessments, Prospects, and Development Alternatives in Brazil - IPEA
Research

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 25/03/2011

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS APLICASAS
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PLANNING AND STATE REFORM
Número da Operação: 1841/OC-BR Atual: 7.150.000,00 Original BID: 7.150.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 428.926,19 Corrente BID: 7.150.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 6,00 Pari-passu: 82,50
Operação Relacionada: Saldo: 6.721.073,81 Cofinanciamento/País: 1.650.000,00
Subtipo de Operação: TCR - Technical Cooperation Loan Original Estimado: 8.800.000,00

Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 28, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011
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Progresso Acumulado até 2010
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Resultados

Resultado: Proyectos que fortalezcan la
capacidad de investigación, la
formulación, el acompañamiento y la
evaluación de las políticas públicas desarrollados. 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2014
Final do
Projeto

Proyectos estructuradores realizados y publicados Proyectos 2009 P 25,00 25,00
A

Resultado: Cooperación con
investigadores y entidades nacionales e
internacionales fortalecidos

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2014
Final do
Projeto

Número de estudios realizados en coautoría Estudios 2009 P 20,00 20,00
o orientados. A

Resultado: Desempeño del programa conforme a lo planeado y con buena ejecución tanto financiera como de consecución de los objetivos del programa 
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Desarrollo de Proyectos Estructuradores
 Ampliación del Proyecto Brasil: El Estado de

una Nacion
Proyectos
realizados 

1,00 2,00 1.052.861,04 1.507.500,00

 Concepción y ejecución de otros
proyectos estructuradores

Proyectos 20,00 3.502.200,00

Cooperación e intercambio nacional e
internacional
 Intercambio de investigadores

visitantes y especialistas.
Intercambios 2,00 1,00 10,00 391.825,62 476.548,62

 Participacion de técnicos en congresos y
eventos cientificos 

Tecnicos 20,00 92.862,00

 Apoyo a la ejecución del Foro Nacional Evento 4,00 757.124,38
Desarrollo institucional
 Plan de Desenvolvimento Institucional

implantado
Modelo 1,00 20.000,00 180.195,00

 Programa de Desarrollo de Competencias en
conformidad con la planificación estrategica de
IPEA

Programa 1,00 313.075,00

 Nuevo Modelo de Gestion del Conocimiento Modelo 1,00 179.550,00
 Nuevo Modelo de Gestion de Proyectos de

Investigacion
Modelo 1,00 218.750,00

 Modelo de gestión de la tecnología de
información (TI) y adquisición de
equipos y software para la
modernización del aparato tecnológico

Modelo 1,00 539.430,00

 Modelo de Comunicación y Diseminación de la
Producción para el gran público 

Modelo 1,00 88.750,00

Administración general y gastos indirectos
TOTAL 1.444.686,66 20.000,00 7.855.985,00
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