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BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE BLUMENAU
PLANO DE AQUISIÇÕES

NOVEMBRO DE 2011 

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Município de Blumenau
Executor: Município de Blumenau

Projeto: Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau
Número do Projeto: BR-L1272
Número do Contrato de Empréstimo: a definir
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir
Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir
Data estimada para o último desembolso: a definir
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Município de Blumenau
Responsável:
João Paulo Kleinübing


Prefeito Municipal de Blumenau

Coordenador:
Ritta de Cássia Bruel Antonio

Gerente Especial de Programas Internacionais

Endereço:
Praça Victor Konder, 2 – Centro

CEP: 89.010-904 – Blumenau/SC, Brasil
Tel: +55 47 3326-8043
Fax: +55 47 3326-6731
e-mail: programasinternacionais@blumenau.sc.gov.br

Portal: http//:www.blumenau.sc.gov.br
A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau, que cobre o período de novembro de 2011 a janeiro de 2014, foi acordado entre o Banco e o Município de Blumenau.
O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex-post”.
D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

	Descrição
	Custo Estimado

(US$)
	Método 
de

Aquisição
	Revisão
	Fonte de

Financiamento

e Porcentagem
	Pré-

qualificação

(Sim/Não)
	Datas

Estimadas
	Situação

	
	
	
	
	BID

%
	Local

%
	
	Publicação do

Aviso Específico

de Licitação
	

	1 – BENS

	1
Equipamentos para central de Controle de Tráfego em Área
	972.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	agosto 2012
	a licitar

	2
Equipamentos para Central de Controle de Operações
	494.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	junho 2013
	a licitar
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	Custo Estimado

(US$)
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Aquisição
	Revisão
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	Pré-
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%
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%
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Aviso Específico

de Licitação
	

	2 – OBRAS

	1
Implantação e pavimentação do prolon-gamento da Rua Humberto de Campos
	12.374.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	dezembro 2011
	a licitar

	2
Construção da ponte na Rua Rodolfo Freygang
	15.278.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	dezembro 2011
	a licitar

	3
Construção da passarela do Circuito Ciliar Centro
	4.278.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	dezembro 2011
	a licitar

	4
Construção do Terminal Integrado Norte (Itoupava Central)
	1.998.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	abril 2012
	a licitar

	5
Construção do Terminal Integrado Oeste (Água Verde)
	1.569.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	abril 2012
	a licitar

	6
Implantação e pavimentação da ligação Rua Chile – Rua República Argentina
	1.094.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	abril 2012
	a licitar

	7
Melhoramentos e ampliação do Corredor Estrutural Norte
	7.406.000
	LPI
	ex-ante
	67
	33
	Não
	janeiro 2014
	a licitar

	8
Adequação e melhoramentos do Corredor Fonte – Garcia
	12.106.000
	LPI
	ex-ante
	80
	20
	Não
	janeiro 2014
	a licitar
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%
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de Licitação
	

	3 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

	1
Gerenciamento do Programa BID
	4.972.000
	LPI/SBQ
	ex-ante
	90
	10
	Não
	novembro 2011
	a licitar

	2
Supervisão do Primeiro e Segundo Grupos de Obras
	1.690.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	dezembro 2011
	a licitar

	3
Projeto do Corredor Estrutural Norte
	1.477.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	abril 2012
	a licitar

	4
Projeto do Corredor Fonte – Garcia 
	791.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	abril 2012
	a licitar

	5
Plano de Mobilidade Urbana
	3.106.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	abril 2012
	a licitar

	6
Plano de Segurança Viária
	921.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	agosto 2012
	a licitar

	7
Apoio ao Desenvolvimento Institucional
	500.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	agosto 2012
	a licitar

	8
Auditoria Contábil
	300.000
	LPI/LIL
	ex-ante
	90
	10
	Não
	agosto 2012
	a licitar

	9
Supervisão do Terceiro Grupo de Obras
	1.725.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	janeiro 2014
	a licitar


Métodos de Aquisição:
LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.
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