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A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Projeto Rodoanel Mario Covas, que cobre o período de dezembro de 2013 a novembro de 2014, foi acordado entre o Banco e a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “Ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “Ex-post”.

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

	Descrição
	Custo Estimado (US$)
	Método de Aquisição
	Revisão
	Fonte de Financiamento e Porcentagem
	Pré-qualificação (Sim/Não)
	Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de Licitação
	Situação

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BID
	Local
	
	
	

	
	
	
	
	%
	%
	
	
	

	1 – Bens

	Equipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão
	788.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	10-jun-14
	a licitar

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descrição
	Custo Estimado (US$)
	Método de Aquisição
	Revisão
	Fonte de Financiamento e Porcentagem
	Pré-qualificação (Sim/Não)
	Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de Licitação
	Situação

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BID
	Local
	
	
	

	
	
	
	
	%
	%
	
	
	

	2 – Obras

	Obras de Implantação
	1.974.678.000
	LPI
	ex-ante
	33%
	67%
	Sim
	13-set-11
	Contratado

	Elétrica e Iluminação de Túneis
	60.270.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	14-jul-15
	a licitar

	Elétrica e Iluminação das Obras Complementares
	10.911.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	13-nov-15
	a licitar

	Recuperação de Edificações Afetadas pela Obra
	7.200.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	10-jun-15
	a licitar

	Plantio Compensatório
	10.800.000
	LPN
	ex-post
	50%
	50%
	Não
	11-set-14
	a licitar

	Obras de Convênios com Prefeituras
	26.087.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	26-ago-15
	a licitar


	Descrição
	Custo Estimado (US$)
	Método de Aquisição
	Revisão
	Fonte de Financiamento e Porcentagem
	Pré-qualificação (Sim/Não)
	Datas Estimadas Publicação do Aviso Específico de Licitação
	Situação

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BID
	Local
	
	
	

	
	
	
	
	%
	%
	
	
	

	3 – Serviços  de Consultoria

	Gerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID)
	17.751.000
	LPI/SBQ
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	21-out-11
	contratado

	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento
	15.011.000
	LPI/SBQ
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	05-dez-11
	contratado

	Apoio à Coordenação das Ações Ambientais
	9.901.000
	LPI/SBQ
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	05-dez-11
	contratado

	Apoio à Coordenação das Ações Sociais
	9.603.000
	LPI/SBQ
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	05-dez-11
	contratado

	Detalhamento Executivo do Projeto de Engenharia / A.T.O.
	58.049.000
	LPI/SBQ
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	26-jan-12
	contratado

	Supervisão Técnica de Obras
	66.785.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	18-abr-12
	contratado

	Supervisão Ambiental
	11.464.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	19-abr-12
	contratado

	Publicação / Divulgação
	4.800.000
	LPN/SBQC
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	fev/13
	cancelada

	Avaliação de Imóveis para Desapropriação
	2.607.000
	LPN/SBQC
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	17-fev-12
	contratado

	Cadastro de Imóveis para Desapropriação
	7.754.000
	LPN/SBQC
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	31-jan-12
	contratado

	Auditoria Contábil do Projeto
	752.000
	LIL
	ex-ante
	100%
	0%
	Não
	05-out-12
	contratado

	Redesenho da Estrutura Administrativa
	5.915.000
	LPI/SBQ
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	10-jun-14
	a licitar

	Serviços de Gerenciamento de Plantios Compensatórios e Resgate da Flora
	1.083.000
	CD
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	 - 
	contratado

	Monitoramento Ambiental da Qualidade da Água
	488.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	24-ago-12
	contratado

	Resgate e Afugentamento da Fauna e Monitoramento
	1.198.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	10-ago-12
	contratado

	Gerenciamento de Áreas Contaminadas
	480.000
	LPN
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	26-dez-12
	contratado

	Consultoria em Geologia e Geotecnia
	1.435.000
	CD
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	-
	contratado

	Avaliação das Condições Estruturais dos Imóveis
	1.443.000
	CD
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	-
	contratado

	Monitoramento da Tendência Demográfica
	711.000
	CD
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	-
	contratado

	Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo
	949.000
	CD
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	-
	contratado


Métodos de Aquisição:
LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.
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