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BO-L1043 - Misicuni Renewable Energy Hydroelectric Project Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Setor: ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY
Número da Operação: 2238/BL-BO Atual: 101.000.000,00 Original BID: 101.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 3.000.000,00 Corrente BID: 101.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 2,97 Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-T1144 Saldo: 98.000.000,00 Cofinanciamento/País: 13.100.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 114.100.000,00

Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 18, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011
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Progresso Acumulado até 2010

2/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

BO-L1043 - Misicuni Renewable Energy Hydroelectric Project Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 15/04/2011

Resultados

Resultado: Capacidad de generación de energía eléctrica incrementada.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Generación eléctrica por año. GWh/año 2009 P 217,20
A

Resultado: Acceso a agua potable incrementado.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Volumen regulado para riego y agua potable. m³/día 12.960,00 2009 P 264.600,00
A

Valor de las tierras beneficiadas. US$/m2 5,00 2009 P 10,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Obras de infraestructura
 Obras de extensión de túnel, chimenea de

equilibrio y blindaje construidas.
Obras 3,00 11.439.000,00

 Tubería de presión y válvula de seguridad
construida.

Tuberia 1,00 28.939.840,00

 Casa de máquinas construida y equipada. Obra 1,00 33.632.960,00
 Lineas de transmision construidas. Kilómetro 18,00 6.969.010,00
 Embalse de compensación construido. Embalse 1,00 7.142.960,00
 Caminos de acceso contruidos. Kilómetro 15,00 1.756.750,00
 Subestación construida. Obra 1,00 5.019.480,00
Otros costos

TOTAL 94.900.000,00
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