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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector: TRANSPORT
Loan Number(s): 2552/GR-HA Current Approved Amount: 55.000.000,00 Original IDB: 55.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 31.815.969,60 Current IDB: 55.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 57,85 Pari-passu: 100,00
Related Operation(s): HA-T1134, HA-T1135, RG-P1442 Balance: 23.184.030,40 Co-Financing/Country: 
Operation Subtype: GOM - Global of Multiple Works Operation Original Estimate: 55.000.000,00

Amortization Period (months): 

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 27-sep-2012
Validated by Country Representative: 27-sep-2012
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Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: Parc industriel du Nord construit

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012 2013 2014

End of
project

Montant total des investissements étrangers faits pour le Parc industriel du Nord Millions US$ 2011 P 40.00 40.00 40.00 120.00
A

Emplois locaux générés par l'opération du Parc industriel du Nord Nombre 2011 P 3,000.00 3,000.00 4,000.00 10,000.00
A

Valeur annuelle des biens produits dans le Parc industriel du Nord Millions US$ 2011 P 37.00
A

Différentiel des salaires journalier pour 3 catégories US$ 2011 P 1.50
A

Taux interne de rentabilité Pourcentage 22.00 2011 P 12.00
A

Outcome: Investissements directs réalisés dans la réhabilitation de l'infrastructure économique de base

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012 2013 2014

End of
project

Pourcentage de routes en bonnes conditions Pourcentage 5.00 2011 P 5.15
A

Pourcentage de la population en milieu rural ayant accès à une desserte en eau Pourcentage (%) 30.00 2011 P 30.15
améliorée A
Pourcentage de la population en milieu rural ayant accès à des services de santé Pourcentage (%) 10.00 2011 P 10.10

A

Outcome: Protection environnemenale de la mangrove de la Baie de Caracol réalisée

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012 2013 2014

End of
project

Superficie de la mangrove protégée Hectare 2,000.00 2011 P 2,000.00
A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Financement de réhabilitation de l'infrastructure
 de bas
Travaux
 Realisation d'infrastructure du Parc Industrielle

de Caracol (batiments).
# buildings 6,00 6,00 7,00 39.000.000,00 28.721.168,27 42.850.000,00

Relocalisation y Compensation et attenuation
sociale et environmentale
 Compensation de desplace pour el Parc

Industrielle
# people 300,00 300,00 600,00 1.200.000,00 594.801,33 3.200.000,00

Administration - category 02
 Administration, audit, evaluation, consultancies N/A 2.500.000,00 3.950.000,00

TOTAL 40.200.000,00 31.815.969,60 50.000.000,00
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