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03/20/18

Last Update 03/15/18 Country Representative 
Validation Date

03/21/18

PMR Validation Stage Draft

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Enhance the Efficiency of Tax Administration and Public Expenditure 
Management in the Dominican Republic

Loan Number 4114/OC-DR

Executing Agency DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Sector/Subsector RM-REA - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-
REVENUE ADMINISTRATION

Team Leader PEREZ RINCON, BELINDA Overall Stage Approved/Pending Eligibility

Operation Type Loan Operation Country DOMINICAN REPUBLIC

Lending Instrument Investment Loan Convergence related 
Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

DR-L1117 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0.00% 50,000,000

Aggregated 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0.00% 50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducción del déficit fiscal
Observation:  La finalidad es medir la sostenibilidad fiscal del país, resultado del aumento de la recaudación y del incremento de la disponibilidad de recursos para el gasto público.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.0 Balance del Sector Público no Financiero (SPFN) / 
PIB

% 2.70 2016 P 2.20 2.20 2.20

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual del BCRD

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 0: Incremento real de la recaudación tributaria
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.0 Recaudación Tributaria / PIB % 13.50 2015 P 14.00 14.00 14.00

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual de la Subdirección de Recaudación de la DGII (SDR-DGII)

Observations: Contribuye directamente al indicador de impacto al disminuir la diferencia entre ingresos y gastos. La meta se establece en base al analisis económico que estimo un aumento de 0,5% 
del PIB. LB: Recaudación Tributaria = RD$412,7 mil millones.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.1 Recaudación efectiva de las auditorías / Total 
ingresos tributarios

% 0.08 2016 P 1.30 1.30

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual de la Dirección de auditoria de la DGII

Observations: Contribuye directamente al aumento de la recaudación aumentando el retorno financiero d elas auditorías. La meta se basa en las mejores prácticas de AT, las cuales demuestran que, 
al utilizar el análisis de riesgo como metodología de selección de contribuyentes para fiscalización, aumenta el % de acierto a niveles cercanos al 90%. LB: Recaudación efectiva de auditorías = 
RD$277,6 millones. Total ingresos tributarios = RD$412,7 mil millones.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.2 Promedio anual de contribuyentes que declaran 
ITBIS / Total de contribuyentes obligados a 
declarar

% 27.00 2015 P 50.00 60.00 60.00

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual de la SDR-DGII

Observations: Contribuye al aumento de la recaudación al incrementar el cumplimiento tributario oportuno. La meta es estimada con base en el promedio de países de ALC. LB3: Promedio anual de 
contribuyentes que declaran ITBIS = 43.593. Número total de contribuyentes obligados a declarar = 159.956.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
 Indicator  Unit of 

Measure
 Baseline  Baseline 

Year
 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.3 Promedio anual de contribuyentes que declaran 
Impuesto sobre la Renta Personas Jurídicas 
(IRPJ) / Total de contribuyentes obligados a 
declarar

% 41.00 2015 P 50.00 60.00 60.00

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual de la SDR-DGII

Observations: Contribuye al aumento de la recaudación al incrementar el cumplimiento tributario oportuno. La meta es estimada con base en el promedio de países de ALC. LB4: Promedio anual de 
contribuyentes que declaran IRPJ = 53.453. Número total de contribuyentes obligados a declarar = 131.659

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 1: Incremento de la disponibilidad de recursos para una eficiente gestión de caja
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.0 Recursos del gobierno central que se ejecuta a 
través de la Cuenta Única del tesoro (CUT) / Total 
de Recursos ejecutados

% 97.00 2015 P 100.00 100.00 100.00 100.00

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual de la Tesorería Nacional (TN) del MH

Observations: Contribuye directamente al indicador de impacto al contribuir a mantener el gasto público en niveles sostenibles. La meta fue establecida con base en la experiencia de países exitosos 
en términos de gestión de la CUT.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.1 Número de pagos que se hacen con registros 
simultáneos (compromiso, devengado y pago) / 
Total de registros realizados

% 95.15 2016 P 50.00 40.00 10.00 0.00

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual de la Tesorería Nacional (TN) del MH

Observations: Contribuye al aumento de la disponibilidad de recursos al eliminar gastos no autorizados de acuerdo con la programación financiera. La meta se estima según reglas de ejecución 
presupuestaria, que determinan que el registro del compromiso, devengado y pago deben ocurrir en sus momentos apropiados de ejecución, y no en el momento del pago. LB6: Número de pagos que 
se hacen con registros simultáneos = 101.044. Número total de registros realizados = 106.194.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
 Indicator  Unit of 

Measure
 Baseline  Baseline 

Year
 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.2 Monto del presupuesto de gastos ejecutado 
mediante anticipos / Monto total ejecutado

% 1.10 2016 P 0.00 0.00 0.00 0.00

P(a)

A

Details
Means of verification: Informe anual de la Tesorería Nacional (TN) del MH

Observations: Contribuye al aumento de la disponibilidad de recursos al garantizar la ejecución de los recursos a través de la CUT. La meta se estima en base a reglas de ejecución presupuestaria, 
que determina que cualquier transacción deba ser ejecutada a través del sistema, y todos los recursos deben ser pagados a través de la CUT. LB7: Monto ejecutado mediante anticipos = 9,5 mil 
millones. Total de recursos ejecutados = 798,4 mil millones.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 1. Fortalecimiento de la Administración Tributaria

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP 2023 EOP 2023

1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada Government agencies (#) P 1 2,481,177.59

P(a) 1 2,481,177.59

A 0 0

1.2 Marco regulatorio e instrumentos de soporte ajustados Marco normativo P 1 587,440

P(a) 1 587,440

A 0 0

1.3 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado Programa P 1 1,495,557.58

P(a) 1 1,495,557.58

A 0 0

1.4 Programa de fortalecimiento de los recursos humanos de la DGII, con un enfoque de género, implementado Programa P 1 7,699,219.59

P(a) 1 7,699,219.59

A 0 0

1.5 Nuevo modelo del RNC implementado y automatizado Modelo P 1 1,389,680

P(a) 1 1,389,680

A 0 0

1.6 Modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implantado y automatizado Modelo P 1 690,000

P(a) 1 690,000

A 0 0

1.7 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente y de educación tributaria implementado y facilidades automatizadas para los 
contribuyentes

Modelo P 1 693,000

P(a) 1 693,000

A 0 0

1.8 Modelo de Facturación actualizado e implantado Modelo P 1 1,178,280

P(a) 1 1,178,280

A 0 0

1.9 Modelo de Cobranza y Recaudación actualizado e implantado y procesos automatizados Modelo P 1 1,373,320

P(a) 1 1,373,320

A 0 0

1.10 Modelo de Fiscalización revisado e implantado y procesos automatizados Modelo P 1 2,065,920

P(a) 1 2,065,920

A 0 0

1.11 Servicios y seguridad de la OFV para los contribuyentes ampliados Servicios P 4 166,320

P(a) 4 166,320

A 0 0

1.12 Sistema de gestión de procesos operativos (workflow) de la DGI implantado Sistema P 1 810,880

P(a) 1 810,880

A 0 0
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP 2023 EOP 2023

1.13 Almacén de datos corporativos (Datawarehouse) implementado Base de datos P 1 500,000

P(a) 1 500,000

A 0 0

1.14 Arquitectura institucional de Servicios de TIC implantada Arquitectura P 1 397,716

P(a) 1 397,716

A 0 0

1.15 Plan de mejora de los procedimientos, capacidades, metodologías y herramientas del área TIC, en especial de desarrollo, implantado Plan P 1 1,867,011.2

P(a) 1 1,867,011.2

A 0 0

1.16 Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado Sistema P 1 1,020,000

P(a) 1 1,020,000

A 0 0

1.17 Sistema de seguridad fortalecido Sistema P 1 351,580

P(a) 1 351,580

A 0 0

1.18 Plan de actualización de la Infraestructura tecnológica implantado Plam P 1 16,305,440

P(a) 1 16,305,440

A 0 0

1.19 Nueva estructura de gobernanza de las TIC implantada Estructura P 1 172,126.44

P(a) 1 172,126.44

A 0 0

1.20 Sistema de gestión de las TIC implantado Sistema P 1 122,126.4

P(a) 1 122,126.4

A 0 0
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  2 2. Mejora en la planificacion y gestión de las finanzas públicas

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP 2023 EOP 2023

2.1 Modelo de programación financiera implantado Modelo P 1 258,000

P(a) 1 258,000

A 0 0

2.2 Marco de gasto de mediano plazo implantado Metdología P 1 593,680

P(a) 1 593,680

A 0 0

2.3 Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado e implantado Modelo P 1 232,000

P(a) 1 232,000

A 0 0

2.4 Nuevo modelo de negocios de la tesorería, incluyendo consolidación de la CUT y fortalecimiento de la programación de caja, implantado Modelo P 1 1,114,635.2

P(a) 1 1,114,635.2

A 0 0

2.5 Sistema de gestión de cuentas por cobrar y pagar implantado Sistema P 1 165,000

P(a) 1 165,000

A 0 0

2.6 Sistema de gestión de bienes públicos implantado Sistema P 1 2,073,460

P(a) 1 2,073,460

A 0 0

2.7 Plan de fortalecimiento del Catastro Nacional implantado Plan P 1 685,330

P(a) 1 685,330

A 0 0

Other Cost

0 Evaluación P 180,000

P(a) 180,000

A 0

0 Auditoría P 200,000

P(a) 200,000

A 0

0 Otros costos administrativos P 1,783,800

P(a) 1,783,800

A 0

0 Contigencia P 1,347,300

P(a) 1,347,300

A 0

Total Cost
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 Total Cost P 50,000,000

P(a) 50,000,000

A 0
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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