
PMR Operational Report
Operation Number PN-L1047 Chief of Operations Validation Date 03/08/18

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2017 Division Chief Validation Date 04/17/18

Last Update 03/08/18 Country Representative Validation Date 05/04/18

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name PPP Multiphase Road Infrastructure Program to Enhance Competitiveness-II Loan Number 1785/OC-PN-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Sector/Subsector TR-VSI - TRANSPORT-SECONDARY ROADS

Team Leader DEAMBROSI, SERGIO LUIS Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country PANAMA

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

PN-L1047 70,000,000 70,000,000 30,000,000 0 100,000,000 70,000,000 63,187,043.77 90.27% 6,812,956.23

Aggregated 70,000,000 70,000,000 30,000,000 0 100,000,000 70,000,000 63,187,043.77 90.27% 6,812,956.23

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Imprevistos  04000000

Costos Directos  02000000

Ingeniería y Administración  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incrementar y mantener el nivel de servicio de una parte de la red vial nacional de Panamá
Observation:  Se han utilizado los modelos internos del HDM-IV para evaluar los costos económicos de operación de los vehículos, los costos de inversión inicial y los costos anuales de 
mantenimiento rutinario y períodico, que constituyen el costo generalizado de transp

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

1.0 % de km de la red vial que se encuentra en buen 
estado (Índice de Rugosidad -IRI- promedio de 4.0 
ó menor

% 34.00 2010 P

P(a) 40.00

A

Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

1.1 % de la red vial que se encuentra bajo un esquema 
de mantenimiento rutinario por estándares

% 7.00 2010 P

P(a) 12.00

A

Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

1.2 % de la red vial rural, bajo un esquema de 
mantenimiento rutinario

% 9.00 2010 P

P(a) 4.00

A

Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: costos de operación incluyendo tiempo de viaje reducido
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2018 EOP 2019

1.1 Disminución de los costos de operación vehicular 
en los caminos rehabilitados

$/Vehic/Km 0.19 2011 P 0.18

P(a) 0.18

A

Details
Means of verification: Los costos de operación vehicular serán calculados por el MOP con el modelo HDM IV.

Observations: Se realizarán evaluaciones de costos teniendo en cuenta los valores actuales de los insumos y rendimientos al momento de la evaluación.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2018 EOP 2019

1.2 Reducción promedio del tiempo de viaje en los 
caminos rehabilitados por el Programa, 
manteniéndose en este nivel tres años después de 
su intervención.

% 0.00 2011 P 10.00

P(a) 10.00

A

Details
Means of verification: AFP, el tiempo de viaje medio será menor que aquel al AIP, medido en tramos promedio sobre un recorrido medio de 30KM, en una sola dirección.
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Patrimonio Vial del País Preservado
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2018 EOP 2019

2.1 Estado de Conservación de la Red Vial que se 
encuentra en buen estado

% 34.00 2010 P 40.00 40.00

P(a) 40.00 40.00

A

Details
Means of verification: Informes anuales de indicadores producidos por el MOP

Observations: En base a un indice de rugosidad internacional IRI promedio de 4.0 o menor.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2018 EOP 2019
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
2.2 Incremento del porcentaje de la red vial bajo un 

esquema de mantenimiento rutinario por 
estándares

% 7.00 2010 P 12.00 12.00

P(a) 12.00 12.00

A

Details
Means of verification: Informes anuales de indicadores producidos por el MOP
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2018 EOP 2019

2.3 Implementación de un esquema de rehabilitación y 
mantenimiento de caminos rurales

% 0.00 2010 P 4.00 4.00

P(a) 4.00 4.00

A

Details
Means of verification: Informes anuales de indicadores producidos por el MOP
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2018 EOP 2019

2.4 Condiciones de transitabilidad de la infraestructura 
vial de la red intervenida por el Programa mejorada

Indice (IRI) 5.50 2011 P 4.00 3.30 3.20 3.10 3.10

P(a) 4.00 3.30 3.20 3.10 3.10

A 0.00

Details
Means of verification: Disminución en el Indice de Rugosidad Internacional
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2013 2014 2015 2016 2018 EOP 2019

2.5 Mejora de la gestión de la conservación vial de las 
carreteras beneficiadas por el Programa

% 0.00 2011 P 20.00 40.00 65.00 75.00 75.00

P(a) 20.00 40.00 65.00 75.00 75.00

A 0.00

Details
Means of verification: Informes anuales del Ministerio de Obras Públicas

Observations: Esto corresponde al % de carreteras beneficiadas por el Programa que se encuentran en buen estado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Rehabilitación y Mantenimiento de Circuitos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

1.1 Carreteras rehabilitadas Roads (km) P 165 62,696,000

P(a) 0 229.59 18,168,109.39 69,343,114.99

A 0 211.59 28,574,528.05 79,749,533.65

1.2 Carreteras de la Red Vial Nacional gestionada con contratos de mantenimiento vial por estándares Kilómetros P 1,075 20,700,000

P(a) 108 603 9,072,340.88 11,715,021.24

A 108 603 77,196.96 2,719,877.32

Component Nbr.  2 Fortalecimiento Institucional

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

2.1 Manual de operaciones del piloto de caminos rurales aprobado Manual P 1 0

P(a) 0 1 0 0

A 0 1 0 0

2.2 Sistema de Fiscalización de contratos de mantenimiento mejorado informe P 1 300,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0

2.3 Personal de la Unidad de Estudios Capacitados en temas de sus áreas personas P 20 40,000

P(a) 0 31 0 9,403.42

A 0 31 0 9,403.42

2.4 Marco conceptual de la dirección de planificación elaborado marco P 1 500,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0

2.5 Equipo técnico para las unidades del MOP compras P 0 2,160,000

P(a) 2 82 0 193,972.37

A 2 82 0 193,972.37

Other Cost

6 Imprevistos P 4,000,000

P(a) 518,096 518,096

A 0

6 Ingenieria y Administración P 10,000,000

P(a) 444,606.61 941,424.59

A 29,425 526,242.98

Total Cost

 Total Cost P 100,396,000

P(a) 28,203,152.88 82,721,032.61

A 28,681,150.01 83,199,029.74
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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