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Operation Number PE-L1125 Chief of Operations Validation 

Date
03/27/17

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2016 Division Chief Validation Date 04/26/17

Last Update 03/17/17 Country Representative 
Validation Date

05/04/17

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Project for the Improvement of the National Agricultural Innovation 
Program's Ag

Loan Number 3088/OC-PE

Executing Agency INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Sector/Subsector AG-TEC - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL 
TECHNOLOGY ADOPTION

Team Leader LIMA,EIRIVELTHON SANTOS Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country PERU

Lending Instrument Investment Loan Convergence related 
Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

PE-L1125 40,000,000 40,000,000 42,184,129 0 82,184,129 40,000,000 2,820,200 7.05% 37,179,800

Aggregated 40,000,000 40,000,000 42,184,129 0 82,184,129 40,000,000 2,820,200 7.05% 37,179,800

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auditoria  04000000

Monitoreo y Evaluacion  03000000

Costos Directos  02000000

Administracion  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la productividad de productos agropecuarios prioritarios
Observation:  Cabe indicar que la linea de base tomada como referencia expresa el incremento % anual entre el 2001 y 2012, y la meta se expresa en el intervalo comprendido entre el 2014 y 2024.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

1.0 Incremento anual en % (10^ -4) del rendimiento por 
Hectaria en la papa

Porcentaje 
(10^ -4)

122.0 2001 P 164.00

P(a) 164.00

A

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

1.1 Incremento anual en % (10^ -4) del rendimiento por 
Hectaria en el maiz amarillo duro

Porcentaje 
(10^ -4)

170.0 2001 P 224.00

P(a) 224.00

A

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

1.2 Incremento anual en % (10^ -4) del rendimiento por 
Hectaria en el cafe

Porcentaje 
(10^ -4)

248.0 2001 P 248.00

P(a) 248.00

A

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

1.3 Incremento anual en % (10^ -4) del rendimiento por 
Hectaria en el arroz

Porcentaje 
(10^ -4)

89.0 2001 P 135.00

P(a) 135.00

A
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

1.4 Incremento anual en % (10^ -4) del rendimiento por 
Hectaria en la quinua

Porcentaje 
(10^ -4)

62.0 2001 P 119.00

P(a) 119.00

A

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Incremento de tecnología transferida
Observation: Tecnología transferida: tecnología o componente tecnológico traspasado a extensionistas y/o productores líderes

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

1.1 Tecnologías transferidas por el proyecto Número de 
tecnologias

12.0 2012 P 42.00

P(a) 42.00

A

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Incremento del número de tecnologías adoptadas generadas por INIA
Observation: Tecnología adoptada: tecnología o componente tecnológico utilizada en un 10% por agricultores(as) en forma regular

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

2.1 Número de tecnologías adoptadas Número de 
tecnologias

12.0 2012 P 28.00

P(a) 28.00

A

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 3: Incremento de la transferencia de información a productores
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 EOP 2019

3.1 Productores reciben información a través de 
acciones de transferencia y difusión del INIA

Número de 
productores

52000.0 2012 P 172,000.00

P(a) 172,000.00

A

Details
Means of verification: Informe de avance del INIA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Gestión Institucional, Rediseño de Sistemas, Procesos y Articulaciones

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2016 EOP 2019 2016 EOP 2019

1.1 Plan director para la mejora de la gestión estratégica de la Innovación Agraria elaborado Plan P 1 1 692,142.86 899,285.72

P(a) 1 1 817,878 899,285.72

A 0 0 14,879 14,879

1.2 Consejo Directivo y Consultivos por producto y regiones operando Consejos P 6 19 249,410.71 734,714.29

P(a) 7 19 44,728 734,714.29

A 0 0 0 0

1.3 Estrategia de vinculación tecnológica diseñada e implementada Estrategia P 0 1 768,250 1,441,500

P(a) 0 1 1,441,500

A 0 0 0 0

1.4 Convenios de I&TT con entidades internacionales suscritos y arreglos institucionales para vinculación con sector privado Convenios P 11 31 251,532.14 483,500.14

P(a) 0 31 380,000 483,500.14

A 0 0 0 0

1.5 Estrategia de la Gestión de los Derechos de Propiedad intelectual diseñada Estrategia P 1 1 0 120,000

P(a) 1 1 0 120,000

A 0 0 0 0

1.6 Nueva estructura organizacional diseñada e implementada y modelo conceptual integrado de procesos y sistemas formulado Estructura P 0 2 977,777.86 1,600,000

P(a) 0 2 425,091 1,600,000

A 0 0 72,522 145,670.7

1.7 Sistemas administrativos, de cómputo, planificación, gestión del conocimiento y calidad institucional diseñados e implementados Sistemas P 2 4 121,527.14 364,582.85

P(a) 0 4 131,091 364,582.85

A 0 0 0 0

1.8 Sistema de cómputo para la sede y EEA diseñado y adquirido Sistema P 0 1 0 2,100,000

P(a) 0 1 100,000 2,100,000

A 0 0 331,938 818,859.69

1.9 Sistemas de planificación, seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento, Información y comunicación en funcionamiento, transferencia, 
tecnológica e innovación diseñados y en marcha

Planes P 2 5 1,526,593.57 2,365,247.5

P(a) 0 5 1,161,833 2,365,247.5

A 0 0 125,548 125,548

1.10 Planes de Implementación de la estructura organizativa de las Estaciones Experimentales diseñadas e implementadas Planes P 0 12 250,000 250,000

P(a) 0 6 250,000 250,000

A 0 0 0 0

1.11 Sistema de gestión de la calidad institucional (normas ISO) y salvaguardas socioambientales diseñadas y en marcha Sistema P 0 1 144,000 720,000

P(a) 0 1 0 720,000

A 0 0 76,063 76,063
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  2 Apoyo para áreas estratégicas de investigación y transferencia de tecnologías

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2016 EOP 2019 2016 EOP 2019

2.1 Experimentos de investigación de cultivos, crianzas priorizados, biotecnológia, cambio climático y post-cosecha realizados; Accesiones en 
bancos de germoplasma y estudios socioeconómicos y sistema de producción implementados

Experimentos P 107 422 5,107,872 18,883,200

P(a) 107 1,801 3,635,091 18,883,200

A 284 284 607,090 4,970,645.7

2.2 Eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas priorizadas en ejecución Eventos P 500 2,569 972,928 3,596,800

P(a) 80 1,453 606,061 3,596,800

A 241 241 467,656 467,656

2.3 Investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados Contratos P 30 40 2,160,000 10,080,000

P(a) 16 48 796,970 10,080,000

A 4 4 60,580 60,580

2.4 Soporte de alto nivel científico internacional, calificados contratados Personas P 8 24 1,200,000 4,608,000

P(a) 1 24 378,727 4,608,000

A 0 0 0 0

2.5 Investigadores y transferencistas capacitados con pasantías, competencias, maestrías, doctorados y/o en tecnologías generadas por el INIA Personas P 60 200 1,070,000 3,296,000

P(a) 4 200 633,848 3,296,000

A 0 0 0 66,674.64

2.6 Estaciones Experimentales Agrícolas con infraestructura, equipos y vehículos mejorados Estaciones P 6 13 15,262,484.64 23,585,473.93

P(a) 1 12 1,541,030 23,585,473.93

A 0 0 485,388 768,157.37

Other Cost

6 Gestión de recursos humanos en ejecución P 536,000 3,483,700

P(a) 962,391 3,483,700

A 345,937 546,445.95

6 Otros gastos UGP P 718,057.14 3,572,124.99

P(a) 395,970 3,572,124.99

A 746,888 857,706.33

Total Cost

 Total Cost P 32,008,576.06 82,184,129.42

P(a) 12,260,709 82,184,129.42

A 3,334,489 8,918,886.38
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CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Type of 
Change

Reasons Entered in 
the 

System

Agreed 
with 

Executing 
Agency

Output Estaciones Experimentales Agrícolas con infraestructura, equipos y vehículos 
mejorados

Modify 
Output

El INIA ha priorizado 12 estaciones experimentales a partir del cambio de autoridades. 03/15/2017 03/17/2017

Output Eventos de transferencia de tecnología de cultivos y crianzas priorizadas en 
ejecución

Modify 
Output

El avance en la implementación de los proyectos de investigación ha mostrado que los 
eventos de transferencia de tecnología se pueden optimizar para reducir los costos y tiempos. 
Esto implica, que más talleres y actividades grupales serán ofrecidos, en vez de visitas 
puntuales.

03/15/2017 03/17/2017

Output Experimentos de investigación de cultivos, crianzas priorizados, biotecnológia, 
cambio climático y post-cosecha realizados; Accesiones en bancos de 
germoplasma y estudios socioeconómicos y sistema de producción 
implementados

Modify 
Output

En función de la priorización de estaciones experimentales y eventos de transferencias, se 
han actualizado las metas para los experimentos. Adicionalmente, se han optimizado los 
productos de cada proyecto de investigación para reflejar adecuadamente los resultados.

03/15/2017 03/17/2017

Output Investigadores y transferencistas nacionales calificados contratados Modify 
Output

La revisión de metas, en función de las estaciones experimentales priorizadas y los proyectos 
de investigación, requieren de más profesionales.

03/15/2017 03/17/2017

- 7 -    


