
PMR Operational Report
Operation Number BR-L1369 Chief of Operations Validation Date 03/29/19

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2018 Division Chief Validation Date 04/01/19

Last Update 03/28/19 Country Representative Validation Date 04/01/19

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Sanitation for Nova Estrada Watershed - PROMABEN II Loan Number 3303/OC-BR

Executing Agency PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM Sector/Subsector AS-DRA - WATER AND SANITATION-URBAN DRAINAGE

Team Leader NERY, CLAUDIA REGINA BORGES Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country BRAZIL

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category A Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale Satisfactory

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

BR-L1369 125,000,000 125,000,000 125,000,000 0 250,000,000 125,000,000 3,277,526.86 2.62% 121,722,473.14

Aggregated 125,000,000 125,000,000 125,000,000 0 250,000,000 125,000,000 3,277,526.86 2.62% 121,722,473.14

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CUSTOS CONCORRENTES  03000000

CUSTOS DIRETOS  02000000

ENGENHARIA E ADM  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Condições de salubridade da Bacia da Estrada Nova e da Bacia do UNA em Belém -Pa melhoradas.
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 EOP 2022

0.0 Qualidade da água dos canais das sub-bacia 1 e 2 
da Bacia da Estrada Nova (DBO em mg/L)

mg/L 13.80 2013 P 5.00 5.00

P(a) 5.00 5.00

A

Details
Means of verification: UCP/MB Informe de Acompañamiento Ambiental

Observations: Definición de la clase del cuerpo de agua de los canales de las sub cuencas 1 y 2 de la Cuenca Estrada Nova = clase 2. Resolución CONAMA 357/2005 y 403/2011. Media de los 
valores en el período de estiaje en el punto S 01o28’30,5”/48o29’40,9”.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 EOP 2022

0.1 Qualidade da água dos canais da Bacia do UNA 
(DBO em mg/L)

mg/L 18.50 2013 P 5.00 5.00

P(a) 5.00 5.00

A

Details
Means of verification: GESA – Gerenciamento de Aguas e Reúso de Efluentes – UFPA.

Observations: Definición de la clase del cuerpo de agua de los canales la Cuenca Una = clase 2. Resolución CONAMA 357/2005 y 403/2011. Media de los valores en el período de estiaje en el punto 
S 01o26’22,32”/48o28’32,88”.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 EOP 2022

0.2 Casos registrados de diarréia nas sub-bacia 1 e 2 
da Bacia da Estrada Nova e da Bacia do UNA

Pessoas 4,501.00 2013 P 1,000.00 1,000.00

P(a) 1,000.00 1,000.00

A

Details
Means of verification: Sistema de Información Departamento de Vigilancia Sanitaria-SIVEP de la Secretaría Municipal de Salud (SESMA)

Observations: Los valores son hasta la 45va semana de 2013 y corresponden a los barrios de Cremação y Jurunas en la Cuenca Estrada Nova, y Bengui, Marambaia, Val de cans, Sacramenta, 
Pedreira, Telegrafo, Barreiro, São braz, Fatima, Nazaré, Umarizal, Marco y Uma de la Cuenca Una.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 0: Componente 1: OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.0 R01: Domicílios com novas ligações de rede 
pública de esgoto na sub bacia 1 e nas áreas do 
Miolo do Jurunas, Residencial Aloysio Chaves e na 
sub bacia 2 da Bacia da Estrada

Households 
(#)

0.00 2013 P 0.00 0.00 3,022.00 5,215.00 8,310.00 9,547.00 9,547.00

P(a) 0.00 0.00 3,022.00 5,215.00 8,310.00 9,547.00 9,547.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: base de las informaciones de las obras y catastro comercial de la COSANPA.

Observations: Responsable: Unidad Coordinadora del Programa - UCP / PMB y COSANPA.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.2 R02: Domicílios com águas servidas (esgoto) 
coletadas na sub bacia 1 e nas áreas do Miolo do 
Jurunas e Residencial Aloysio Chaves na sub 
bacia 2 da Bacia da Estrada Nova

Households 
(#)

0.00 2013 P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,547.00 9,547.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,547.00 9,547.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: Catastro de la Compañía de Saneamiento de Pará - COSANPA

Observations: Responsable: UCP/PMB

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.3 R03: Domicílios com acesso a rede domiciliar de 
agua potável através de sistema ampliado nas sub 
bacias 1 e 2 da Bacia da Estrada Nova

Households 
(#)

10,493.00 2013 P 0.00 10,493.00 10,493.00 11,276.00 12,842.00 14,408.00 14,408.00

P(a) 0.00 10,493.00 10,493.00 11,276.00 12,842.00 14,408.00 14,408.00

A 0.00 10,493.00

Details
Means of verification: base de las informaciones de las obras y catastro comercial de la COSANPA.

Observations: Responsable: UCP/PMB

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.4 R04: Domicílios com acesso a rede domiciliar de 
agua potável com qualidade do serviço (pressão, 

hectares 5,944.00 2013 P 0.00 0.00 0.00 2,349.00 12,059.00 0.00 14,408.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
0.4 qualidade e regularidade e continuidade) 

melhorado nas sub bacias 1 e 2 da Bacia da 
Estrada Nova

hectares 5,944.00 2013 P(a) 0.00 0.00 0.00 2,349.00 12,059.00 0.00 14,408.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: registros / informaciones del cuerpo técnico de la SESAN

Observations: Responsable: UCP/SESAN

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.5 R05: Áreas inundáveis da sub bacia 1 da Bacia da 
Estrada Nova

hectares 24.00 2013 P 0.00 24.00 24.00 5.00 12.00 7.00 0.00

P(a) 0.00 24.00 24.00 5.00 12.00 7.00 0.00

A 0.00 24.00

Details
Means of verification: registros / informaciones del cuerpo técnico de la SESAN

Observations: Responsable: UCP/SESAN

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.5 R06: Áreas inundáveis da Bacia do Una Hectareas 0.00 2013 P 0.00 798.00 798.00 543.00 271.00 0.00 0.00

P(a) 0.00 798.00 798.00 543.00 271.00 0.00 0.00

A 0.00 798.00

Details
Means of verification: A partir de registros / informaciones del cuerpo técnico de la SESAN y recogida de campo con la población.

Observations: UCP / Secretaría Municipal de Saneamiento - SESAN

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.6 R07: Valorização imobiliária direta % 0.00 2013 P 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 0.00 24.90

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 0.00 24.90

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: informaciones del sistema de CODEM
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Observations: Responsable: UCP/CODEM

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.7 R08: Tempo de viagem dos usuarios Minutos 14.00 2013 P 0.00 14.00 13.50 12.00 12.00 8.00 8.00

P(a) 0.00 14.00 13.50 12.00 12.00 8.00 8.00

A 0.00 14.00

Details
Means of verification: La verificación tomará en cuenta el tipo de vía y el nivel de servicio para el recorrido determinado (iniciando en la Calle de los Caripunas con Tv. Honório dos Santos siguiendo 
en el sentido de la Av. Bernardo Sayão, continuando en la misma y terminando en la esquina de la Av. Alcindo Cacela.

Observations: Universidad de Pará - UFPA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.8 R16: Domicílios protegidos do risco de inundação Households 
(#)

0.00 2013 P 0.00 0.00 200.00 120.00 40.00 45.00 405.00

P(a) 0.00 0.00 200.00 120.00 40.00 45.00 405.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: Informe de Progresso semstral do Programa

Observations: UCP

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 1: Componente 2: SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.0 R09: Pessoas capacitadas em educação sanitária 
e
ambiental




% 0.00 2013 P 0.00 600.00 1,320.00 160.00 160.00 160.00 2,400.00

P(a) 0.00 600.00 660.00 500.00 480.00 460.00 2,400.00

A 0.00 203.00

Details
Means of verification: Sistema Integrado CODEM

Observations: Responsable: CODEM

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
 Indicator  Unit of 

Measure
 Baseline  Baseline 

Year
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.1 R10: Serviços de Água e Saneamento com tarifas 
vigentes aprovadas pelo Regulador AMAE/BELEM-
PA

Pessoas 0.00 2013 P 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

P(a) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: En base a las informaciones de las actividades desarrolladas por el área ambiental. nº de personas capacitadas*5(composición familiar).

Observations: Responsable: UCP/PMB

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.2 R11: Serviços de Água e Saneamento com 
Normas de Condições e Qualidade

Instrumento 0.00 2013 P 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

P(a) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: Dados fornecidos pela AMAE

Observations: Responsable: UCP/AMAE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.3 R12: Projetos de infraestrutura do Município de 
Belém com Sistema de Gestão Ambiental – SGA

Instrumento 0.00 2013 P 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.00 5.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.00 5.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: Dados fornecidos pela AMAE

Observations: Responsable: UCP/AMAE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.5 R13: Projetos de infraestrutura do Município de 
Belém concebidos através do Sistema de Gestão 
Matricial de Projetos

% 100.00 2013 P 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

A 0.00 0.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details
Means of verification: Dados del Departamento de Vigilancia Sanitario de la SESMA

Observations: Responsable: UCP/SESMA

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.6 R14: Regularização fundiária no Município de 
Belém.




Projetos 0.00 2013 P 0.00 5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

P(a) 0.00 5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Programas
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.6 R15: Incidência de Helmintos % 0.00 2015 P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Programas
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Componente 1: OBRAS DE INFRAESTRUTURA

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2022 2018 EOP 2022

1.1 P1: Redes coletoras de esgoto construídas metro P 0 48,175 0 14,531,872

P(a) 0 48,175 0 14,531,872

A 0 0 0 0

1.2 P2: Conexões domiciliares de esgoto construídas Conexões P 0 9,547 0 3,522,878

P(a) 0 9,547 0 3,522,878

A 0 0 0 0

1.3 P3: Estações elevatórias de esgoto construídas estações P 0 4 0 3,082,518

P(a) 0 4 0 3,082,518

A 0 0 0 0

1.4 P4: Estação de tratamento de esgoto construída plantas P 0 1 0 22,898,707

P(a) 0 1 0 22,898,707

A 0 0 0 0

1.5 P5: Novas Redes de abastecimento de água construídas metro P 0 34,289 0 3,599,761

P(a) 0 34,289 0 3,599,761

A 0 0 0 0

1.6 P6: Novas conexões de águas domiciliáres construídas conexões P 0 3,915 0 537,895

P(a) 0 3,915 0 537,895

A 0 0 0 0

1.7 P7: Micromedidores instalados unidade P 0 10,000 0 917,000

P(a) 0 10,000 0 917,000

A 0 0 0 0

1.8 P8: Canais construídos metro P 274 4,200 1,213,593.18 4,712,418

P(a) 274 4,200 1,213,593.18 4,712,418

A 0 0 0 0

1.9 P9: Sistema de comportas construído sistemas P 0 1 0 2,523,659

P(a) 0 1 0 2,523,659

A 0 0 0 0

1.10 P10: Canais reabilitados metro P 0 3,888 0 2,793,691

P(a) 0 3,888 0 2,793,691

A 0 0 0 0

1.11 P11: Redes de águas pluviais construídas metro P 706 10,099 35,276.85 3,878,645

P(a) 706 10,099 35,276.85 3,843,368.15

A 0 0 0 0

1.12 P12: Rede de águas pluviais reabiltadas metro P 0 1,531 0 201,791

P(a) 0 1,531 0 201,791

A 0 0 0 0

1.13 P13: Sedimentos dos Canais da Bacia do UNA removidos metro cúbico P 0 323,143 0 28,391,167

P(a) 0 323,143 0 28,391,167

A 0 0 0 0

1.14 P14: Áreas da sub-bacia 1 abaixo da cota de inundação aterradas hectares P 0 42 0 13,840,733

P(a) 0 42 0 13,840,733

A 0 0 0 0

1.15 P15: Unidades habitacionais construídas Unidade P 0 200 0 6,088,644

P(a) 0 200 0 6,088,644
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2022 2018 EOP 2022

1.15 P15: Unidades habitacionais construídas Unidade A 0 0 0 0

1.16 P16: Unidades comerciais construídas Unidade P 0 150 0 3,981,599

P(a) 0 150 0 3,981,599

A 0 0 0 0

1.17 P17: Vias Urbanas construídas metro P 0 10,072 0 2,602,088

P(a) 0 10,072 0 2,602,088

A 0 0 0 0

1.18 P18: Vias urbanas reabilitadas metro P 0 5,871 220,820.18 6,668,431

P(a) 0 5,871 220,820.18 6,668,431

A 0 0 0 0

1.19 P33: Produto aguardando Estudos e definições da Prefeitura unidade P 0 0.1 0 51,026,503

P(a) 0 0.1 0 51,026,503

A 0 0 0 0
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  2 Componente 2: SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2022 2018 EOP 2022

2.1 P19: Imóveis Regularizados Imóveis P 0 1,060 387,196.15 1,257,414

P(a) 0 1,060 387,196.15 1,257,414

A 0 0 412,107.55 412,107.55

2.2 P20: Famílias Indenizadas Famílias P 60 517 3,441,546.67 21,979,558

P(a) 60 340 3,441,546.67 21,979,558

A 67 67 1,904,916.91 1,904,916.91

2.3 P21: Famílias Reassentadas famílias P 0 200 208,657.02 1,413,565

P(a) 0 200 208,657.02 1,413,565

A 0 0 19,452.51 19,452.51

2.4 P22: Atividades de educação sanitária ambiental ministrados Cursos P 10 80 200,907.35 1,674,148

P(a) 10 50 200,907.35 1,674,148

A 13 13 46,604 46,604

2.5 P23: Marco Regulatório de Saneamento Básico implantado (AMAE+Contrato Programa) Marcos P 0 2 33,675 187,633

P(a) 0 2 33,675 26,031.07

A 0 0 26,031.07 26,031.07

2.6 P24: Plano Diretor de água e esgoto atualizados Plano P 0 1 87,197.34 979,874

P(a) 0 1 87,197.34 1,175,848.8

A 0 0 0 0

2.7 P25: Plano Diretor de Resíduo Sólido e Limpeza Urbana atualizado Plano P 0 1 25,315 284,479

P(a) 0 1 25,315 259,164

A 0 0 0 0

2.8 P26: Plano Diretor de Drenagem Urbana elaborado Plano P 0 1 28,128 316,088

P(a) 0 1 28,128 284,479

A 0 0 0 0

2.9 P27: Proposta de Reestruturação organizacional da SESAN elaborada Processo P 0 1 24,000 3,610,098

P(a) 0 1 24,000 3,610,098

A 0 0 0 0

2.10 P28: Sistema de Gestão Matricial de Projetos implantado sistema P 0 1 12,192.42 2,347,155

P(a) 0 1 12,192.42 2,347,155

A 0 0 0 0

2.11 P29: Gestores de Projetos capacitados em Gestão de Projetos Funcionários P 0 20 0 189,274

P(a) 0 20 0 129,274

A 0 0 0 0

2.12 P30: Sistema Integrado de Gestão Fundiária e de Atendimento a demanda habitacional de baixa renda. sistemas P 0 1 0 600,000

P(a) 0 1 0 600,000

A 0 0 0 0

2.13 P31: Programa de controle integral de enfermidades tropicais desatendidas de Belém implantado (helmintos instestinais transmitidos por 
contato com o solo e Chagas)

Programa P 0 1 0 331,230

P(a) 0 1 0 331,230

A 0 0 0 0

2.14 P32: Postos de Saúde construídos Posto P 0 2 0 1,188,382

P(a) 0 2 0 1,188,382

A 0 0 0 0

2.15 P34: Produto aguardando Estudos e definições da Prefeitura Unidade P 0 0.1 0 10,941,102

P(a) 0 0.1 0 10,941,102
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2022 2018 EOP 2022

2.15 P34: Produto aguardando Estudos e definições da Prefeitura Unidade A 0 0 0 0

Other Cost

3 P35: Outros Custos do Progama (Adm; Custos Concorrentes; Gastos Financeiros) P 1,513,987.45 26,900,000

P(a) 1,513,987.45 27,017,827.98

A 899,141.2 899,141.2

Total Cost

 Total Cost P 7,432,492.61 250,000,000

P(a) 7,432,492.61 250,000,000

A 3,308,253.24 3,308,253.24
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Reasons Type of 
Change

Subtype Modified 
By

Entered in 
the 

System

Output P11: Redes de águas pluviais construídas As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/27/2019

Modify 
Physical 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/27/2019

P15: Unidades habitacionais construídas As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA. A projeção de início de obras é para nov/19.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 03/19/2019

P17: Vias Urbanas construídas As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA. Obra de Contrapartida local e que teve seu contrato cancelado. Projeto será revisado e 
obra recontratada.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 03/19/2019

P18: Vias urbanas reabilitadas Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/27/2019

P19: Imóveis Regularizados Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

P20: Famílias Indenizadas As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

Modify 
Physical 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

02/27/2019

03/19/2019

03/27/2019

P21: Famílias Reassentadas Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

P22: Atividades de educação sanitária ambiental 
ministrados

As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

Modify 
Physical 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

03/27/2019

P23: Marco Regulatório de Saneamento Básico 
implantado (AMAE+Contrato Programa)

As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA. Foi contrato do Consultor Individual para apoiar a revisão dos marcos regulatórios.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

03/19/2019

03/27/2019
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Reasons Type of 
Change

Subtype Modified 
By

Entered in 
the 

System

Output P24: Plano Diretor de água e esgoto atualizados As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA. O Processo teve sua primeira não objeção pelo banco segue o processo ainda com 
contratação prevista para o primeiro semestre. Segundo o cronograma como este Plano nós temos 
será realizada a revisão.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

03/19/2019

03/27/2019

P25: Plano Diretor de Resíduo Sólido e Limpeza 
Urbana atualizado

As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

P26: Plano Diretor de Drenagem Urbana elaborado As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

03/19/2019

P27: Proposta de Reestruturação organizacional da 
SESAN elaborada

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

P28: Sistema de Gestão Matricial de Projetos 
implantado

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/26/2019

P29: Gestores de Projetos capacitados em Gestão 
de Projetos

As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 03/19/2019

P31: Programa de controle integral de enfermidades 
tropicais desatendidas de Belém implantado 
(helmintos instestinais transmitidos por contato com 
o solo e Chagas)

As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA. Este programa de enfermidades possui um protocolo. Ele será implantado na UVD em 
2020 e terá até 2022 gastos com sua execução em razão dos insumos.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 03/19/2019

P5: Novas Redes de abastecimento de água 
construídas

As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 03/19/2019

P6: Novas conexões de águas domiciliáres 
construídas

As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 03/19/2019

P8: Canais construídos As metas físicas e financeiras foram alteradas e reprogramadas em função da execução do 
PROGRAMA. Obra de Contrapartida local e que teve seu contrato cancelado. Projeto será revisado e 
obra recontratada.

Modify 
Output

Modify 
Financial 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/27/2019

Modify 
Physical 
P(a) 
value

FDESOUSA 02/27/2019
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
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