
PMR Operational Report
Operation Number BR-L1315 Chief of Operations Validation Date 10/04/19

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2019 Division Chief Validation Date

Last Update 10/02/19 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Sao Bernardo do Campo Urban Transportation Program II Loan Number 2888/OC-BR

Executing Agency Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo Sector/Subsector TR-UIN - TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Team Leader RUBINSTEIN DA SILVA, ELIAS Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country BRAZIL

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

BR-L1315 125,000,000 125,000,000 125,000,000 0 250,000,000 125,000,000 85,882,780.63 68.71% 39,117,219.37

Aggregated 125,000,000 125,000,000 125,000,000 0 250,000,000 125,000,000 85,882,780.63 68.71% 39,117,219.37

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CURSOS CONCORRENTES  04000000

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL  03000000

OBRAS CIVIS E SUPERVISAO  02000000

ENGENHARIA E ADMINISTRACAO  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Sistema de Transporte Urbano
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2020

1.1 Migrição de passageiros do transporte privado para 
o coletivo, como froma de promover a mobilidade 
urbana sustentável.

Passageiros 94,752.00 2010 P 98,068.00

P(a) 98,068.00

A

Details
Means of verification: Dados relacionados à pesquisa do Metro/SP em toda região metropolitana realizada a cada 10 anos.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Corredores de Transporte Coletivo
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2020 EOP 2020

1.1 ISU - Índice de satisfação do usuário de transporte 
público

reclamação 1.00 2010 P 1.00

P(a) 1.00

A

Details
Means of verification: Relatório Final de Progresso - PMSBC

Observations: Linhas de Base: nº de reclamações por 20.000 usuáriosMetal ao Final: nº de reclamações por 40.000 usuários

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2020 EOP 2020

1.2 IRA - Índice de Reclamações por atrasos. reclamações 1.00 2010 P 1.00

P(a) 1.00

A

Details
Means of verification: Relatório Final de Progresso - PMSBC

Observations: Linhas
de
Base:
nº
de
reclamações
por
20.000
usuários


Metal ao Final: nº de reclamações por 40.000 usuários

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2020 EOP 2020

1.3 TVM - Tempo médio de viagem dos usuários de 
transporte público

minutos 20.00 2010 P 15.00

P(a) 15.00

A

Details
Means of verification: Relatório Final de Progresso - PMSBC
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2020 EOP 2020

1.4 VSM - Velocidade média do Sistema Km/h 13.50 2010 P 17.00

P(a) 17.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
1.4 VSM - Velocidade média do Sistema Km/h 13.50 2010 A

Details
Means of verification: Relatório Final de Progresso - PMSBC
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2020 EOP 2020

1.5 QPT - Quantidade de passageiros transportados Mil 
Passageiros

100.00 2010 P 103.00

P(a) 103.00

A

Details
Means of verification: Relatório Final de Progresso - PMSBC
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2020 EOP 2020

1.6 IPK - Índice de Passageiros por Km Passareios/
Km

2.20 2010 P 2.70

P(a) 2.70

A

Details
Means of verification: Relatório Final de Progresso - PMSBC
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Segurança Viária
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2020 EOP 2020

2.1 IAT - Índice de acidentabilidade no Trânsito Acidentes/ 10 
mil veículos

208.00 2010 P 193.00

P(a) 193.00

A

Details
Means of verification: Relatório Final de Progresso - PMSBC
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Componente 02: Obras Civis

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

1.1 Produto 01: Obras de recuperação viária recuperadas Metros P 43,300 100,000,000

P(a) 13,810 43,700 40,846,123.49 159,408,381.11

A 7,294.54 28,414.54 10,259,157.05 117,330,489.37

1.2 Produto 02: Terminais de Integração viários recuperados. terminais P 4 46,659,000

P(a) 0 2 4,765,711.64 12,590,773.57

A 0 1 2,943,315.85 9,733,613.71

1.3 Produto 03: Sistema de Segurança Viária do Município reabilitado. Sistema P 1 15,487,000

P(a) 1 3 3,147,705.2 6,898,488.84

A 0 2 0 1,650,002.92

Component Nbr.  2 Componente 03: Fortalecimento Institucional

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

2.1 Produto 04: Estudos estratégicos ao Fortalecimento da Gestão Municipal Estudos P 7 1,500,000

P(a) 1 5 900,275.05 1,898,635.78

A 1 5 209,135.72 1,207,496.45

2.2 Produto 05: Cursos de Capacitações a Técnicos das Secretarias de Planejamento e Ambiental, ministrados. Técnicos P 60 600,000

P(a) 53 60 0 300,000

A 0 7 0 0

Component Nbr.  3 Componente 01: Engenharia, Administração e Custos

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

3. P

P(a)

A

Other Cost

18 Administração, Avaliação e Monitoramento do Programa P 0

P(a) 1,891,574.16 14,391,640.59

A 700,139.33 11,600,205.76

18 Auditoria Externa do Programa P 0

P(a) 26,087.1 156,229.54

A 23,205.2 126,579.97

18 Estudos e Projetos de Engenharia P 85,754,000

P(a) 2,624,616.53 17,781,013.76

A 0 14,134,986.4

18 Outros Custos P 0

P(a) 3,486,926.25 12,533,333.33

A 1,546,926.25 6,067,023.04

18 Desapropriação P 0

P(a) 4,382,151.93 9,213,313.47

A 3,817,037.25 8,648,198.79

18 Supervisão de Obras P 0

P(a) 3,086,472.37 8,305,791.7

A 1,361,025.33 5,410,518.42
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Total Cost

 Total Cost P 250,000,000

P(a) 65,157,643.72 243,477,601.69

A 20,859,941.98 175,909,114.83
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Reasons Type of 
Change

Subtype Modified 
By

Entered in the 
System

Output Produto 01: Obras de recuperação viária recuperadas Valores de 2018 atualizados conforme demonstrativo 
financeiro auditado.

Modify 
Output

Modify Financial Historical 
Actual

LEANDRON 09/06/2019

Modify Financial P(a) value LEANDRON 09/06/2019

Produto 02: Terminais de Integração viários recuperados. Valores de 2018 atualizados conforme demonstrativo 
financeiro auditado.

Modify 
Output

Modify Financial Historical 
Actual

LEANDRON 09/06/2019

Modify Financial P(a) value LEANDRON 09/06/2019

Produto 03: Sistema de Segurança Viária do Município 
reabilitado.

Produto 03 revisado para compatibilizar com os respectivos 
miletones.

Modify 
Output

Modify Physical Historical 
Actual

LEANDRON 09/06/2019

Modify Physical P(a) value LEANDRON 09/06/2019

Produto 04: Estudos estratégicos ao Fortalecimento da 
Gestão Municipal

Valores de 2018 atualizados conforme demonstrativo 
financeiro auditado.

Modify 
Output

Modify Financial Historical 
Actual

LEANDRON 09/06/2019

Modify Financial P(a) value LEANDRON 09/06/2019
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PMR Operational Report
IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

Legal aspects and public processes

Others - Fiduciary Dimensions
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