
PMR Operational Report
Operation Number BR-L1405 Chief of Operations Validation Date 10/04/19

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2019 Division Chief Validation Date

Last Update 09/25/19 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Project Viva Cidade 2 Environmental Revitalization and Urban Municipality Joinvi Loan Number 3410/OC-BR

Executing Agency PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Sector/Subsector AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country BRAZIL

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance Rating - 
Rationale

As ações de gestão ambiental e social do Programa atendem maiormente as políticas do BID. Devem ser publicados os EAS, melhorar condições de obra na ETE e fortalecer a 
Agência executora no conhecimento e cumprimento das políticas sociais do Banco.

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

BR-L1405 70,000,000 70,000,000 70,000,000 0 140,000,000 70,000,000 110,055.94 0.16% 69,889,944.06

Aggregated 70,000,000 70,000,000 70,000,000 0 140,000,000 70,000,000 110,055.94 0.16% 69,889,944.06

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não alocado  04000000

Custos concorrentes  03000000

Custos diretos  02000000

Engenharia e administração  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Saneamento básico no Brasil melhorado
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 2022 EOP 2022

0.0 Valor de los inmuebles en el área de intervención 
de las acciones de drenaje. (Mathias)

R$/m2 7,368.00 2014 P 0.00 7,877.00 7,877.00

P(a) 7,877.00 7,877.00

A

Details
Means of verification: Informe de Finalización del Proyecto, con el resultado de las encuestas.

Observations: Responsable: Secretaría de Hacienda (SEFAZ)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 2022 EOP 2022

0.1 Valor de los inmuebles en el área de intervención 
de las acciones de drenaje. (Itaum)

R$/m2 3,031.00 2014 P 0.00 3,134.00 3,134.00

P(a) 3,134.00 3,134.00

A

Details
Means of verification: Informe de Finalización del Proyecto, con el resultado de las encuestas.

Observations: Responsable: Secretaría de Hacienda (SEFAZ)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 2022 EOP 2022

0.2 Internaciones/año por enfermedades diarreicas 
agudas (de transmisión hídrica) en menores de 5 
años (cada 100.000 habitantes)

Internações/
ano/100.000 
habitantes

2.80 2013 P 0.00 2.20 2.20

P(a) 2.20 2.20

A

Details
Means of verification: Datos anuales publicados por la Secretaría de Salud del Municipio de Joinville

Observations: Responsable: Secretaría de Salud del Municipio de Joinville

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2021 2022 EOP 2022

0.3 Internaciones/año por leptospirosis (cada 100.000 Internações/ 28.00 2013 P 0.00 22.00 22.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3 habitantes). ano/100.000 
habitantes

28.00 2013 P(a) 22.00 22.00

A

Details
Means of verification: Datos anuales publicados por la Secretaría de Salud del Municipio de Joinville

Observations: Responsable: Secretaría de Salud del Municipio de Joinville

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 0: Planificación del uso del espacio urbano mejorada
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

0.0 Acesso às informações espaciais produzidas pelo 
SIMGeoWeb

Acessos/ano 14,000.00 2017 P 14,000.00 25,000.00 25,000.00

P(a) 14,000.00 25,000.00 25,000.00

A 14,000.00

Details
Means of verification: Informe estadístico del sistema SIMGEO

Observations: Responsable: Secretaría de Administración y Planeamiento (SAP)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 1: Medio ambiente en área de la ciudad de Joinville mejorado
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.0 Pessoas utilizando para banho os recursos hídricos 
da APA Dona Francisca destinados ao 
abastecimento público.

Pessoas/dia 
nos finais de 
semana e 
feriados entre 
os meses de 
dezembro e 
fevereiro

20,000.00 2014 P 10,000.00 10,000.00

P(a) 10,000.00 10,000.00

A

Details
Means of verification: Spot checks (visitas de verificación) realizados después de la implantación del Parque, en fines de semana de verano en la APA Sierra Doña Francisca.

Observations: Responsable: Secretaría Municipal de Medio Ambiente (SEMA).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.1 Economias ligadas a rede de esgoto na cidade de 
Joinville.

Households 
(#)

70,625.00 2017 P 70,625.00 80,116.00 80,116.00

P(a) 70,625.00 80,116.00 80,116.00

A 70,625.00

Details
Means of verification: Informe Final: número de conexiones efectivamente realizadas.

Observations: Responsable: Compañía Aguas de Joinville (CAJ)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
 Disaggregation Percentage of households with new or 

upgraded sanitary connections that are 
afro-descendant

   P

P(a)

A

Percentage of households with new or 
upgraded sanitary connections that are 
Indigenous

   P

P(a)

A

Afro-descendant    P

P(a)

A

Indigenous    P

P(a)

A

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.2 Economias com baixa renda (tarifa social) ligados 
na rede coletora de esgoto no município de 
Joinville

Households 
(#)

745.00 2017 P 745.00 863.00 863.00

P(a) 745.00 863.00 863.00

A 745.00

Details
Means of verification: Informe de CAJ en base al número de conexiones efectivamente realizadas.

Observations: Responsable: Compañía Aguas de Joinville (CAJ)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

1.3 Economias com tratamento de esgoto na cidade de 
Joinville.

Households 
(#)

70,625.00 2017 P 70,625.00 80,116.00 80,116.00

P(a) 70,625.00 80,116.00 80,116.00

A 70,625.00

Details
Means of verification: Informe de CAJ en base al número de conexiones efectivamente realizadas.

Observations: Responsable: Compañía Aguas de Joinville (CAJ)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Riesgo de inundación reducido en las sub-cuencas Río Mathias e Itaum Acu
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

2.0 Lotes inundados por ano para o período de 
recorrência de 25 anos na área de intervenção do 
Projeto.

Households 
(#)

5,679.00 2014 P 3,734.00 3,734.00

P(a) 3,734.00 3,734.00

A

Details
Means of verification: Informes de Defensa Civil y de la SEINFRA

Observations: Responsable: Secretaría de Infraestructura Urbana (SEINFRA).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

2.1 Área de inundação para o período de recorrência 
de 25 anos na área de intervenção do Projeto.

km2 3,952.00 2014 P 2,350.00 2,350.00

P(a) 2,350.00 2,350.00

A

Details
Means of verification: Informe de Finalización del Proyecto, con el trazado del área de inundación.

Observations: Responsable: SEINFRA.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2022

2.2 Normativas municipales para la adopción de micro 
drenaje y pavimentación sustentables 
homologadas.

normativa 0.00 2014 P 1.00 1.00

P(a) 1.00 1.00

A

Details
Means of verification: Normas homologadas.

Observations: Responsable: Prefectura Municipal de Joinville.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Estudos e projetos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2022 2019 EOP 2022

1.1 Rio Itaum-Açu - Estudos ambientais para licenciamento das obras de drenagem e pavimentação elaborados Produtos P 0 3 343,668 1,031,006

P(a) 0 3 343,668 1,031,006

A 0 0 11,359.56 11,359.56

1.2 Parque Piraí - Estudos ambientais para licenciamento das obras de implantação do parque de lazer elaaborados Produtos P 0 3 299,927 556,063.3

P(a) 0 3 299,927 556,063.3

A 0 0 0 0

1.3 Plano estratégico de comunicação socioambiental do projeto elaborado Produtos P 0 3 122,531 612,931

P(a) 0 3 122,531 612,931

A 0 0 0 0

Component Nbr.  2 Redução dos Riscos de Inundações

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2022 2019 EOP 2022

2.1 Rio Itaum-Açu - Projetos executivos de obras de drenagem e pavimentação elaborados Produto P 12 12 1,136,431 1,412,470

P(a) 12 12 1,136,431 1,412,470

A 0 0 0 0

2.2 Rio Itaum-Açu - Obras para controle de inundações (macrodrenagem - intervenções em canais abertos, galerias e pontes) executadas m P 0 9,040 0 34,407,745

P(a) 0 9,040 0 34,407,745

A 0 0 0 0

2.3 Rio Itaum Açu - Redes de águas pluviais (microdrenagem) construídas m P 0 5,980 0 3,554,417

P(a) 0 5,980 0 3,554,417

A 0 0 0 0

2.4 Rio Itaum Açu - Vias pavimentadas m2 P 0 44,790 0 3,961,170.7

P(a) 0 44,790 0 3,961,170.7

A 0 0 0 0

2.5 Rio Mathias - Obras para controles de inundações (Galerias) executadas m P 522 2,375 3,762,763 17,133,755.44

P(a) 522 2,375 3,762,763 17,133,755.44

A 102.1 1,083.1 409,681.97 5,499,836.68

2.6 Rio Mathias - Vias pavimentadas m2 P 7,400 30,257 489,143 2,000,000

P(a) 7,400 30,257 489,143 2,000,000

A 0 10,345.84 0 500,082.29

2.7 Bairro Vila Nova - Estudo de concepção e projetos executivos de microdrenagem e pavimentação sustentáveis elaborados Produto P 0 2 206,061 515,152.2

P(a) 0 2 206,061 515,152.2

A 0 0 0 0

2.8 Bairro Vila Nova - Obras de microdrenagem executadas m P 0 3,856 0 3,585,382.1

P(a) 0 3,856 0 3,585,382.1

A 0 0 0 0

2.9 Bairro Vila Nova - Obras de pavimentação executadas m2 P 0 46,260 0 5,441,817.88

P(a) 0 46,260 0 5,441,817.88

A 0 0 0 0
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  3 Melhoria da Qualidade Ambiental

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2022 2019 EOP 2022

3.1 Parque Piraí - Plano de gestão operacional elaborado plano P 0 1 0 200,000

P(a) 0 1 0 200,000

A 0 0 0 0

3.2 Parque Piraí - Projetos executivos das obras elaborados Produtos P 12 18 872,365 1,328,155

P(a) 12 18 872,365 1,328,155

A 0 0 0 0

3.3 Parque Piraí Implementado Parque P 0 1 0 5,075,936

P(a) 0 1 0 5,075,936

A 0 0 0 0

3.4 Estacão elevatória de águas servidas construída Estações P 1 3 594,781.6 2,217,953.6

P(a) 1 3 364,249.45 2,217,953.6

A 1 1 51,267.48 512,331.78

3.5 Bacia 8.1 e 9 - Obras do sistema de esgotamento sanitário executadas m P 3,206 24,046 57,638.54 3,804,596.63

P(a) 3,206 24,046 57,638.54 3,804,596.63

A 6,579.65 9,840.08 371,536.89 2,998,491.37

3.6 ETE Jarivatuba - Estação de Tratamento de Esgoto construída Estação P 0 1 1,772,673 12,765,084.15

P(a) 0 1 1,186,975.49 12,765,084.15

A 0 0 845,130.43 12,027,836.94

3.7 Mapa geológico e hidrogeológico do Município elaborado Produto P 0 2 270,182 675,456

P(a) 0 2 270,182 675,456

A 0 0 0 0

3.8 Plano Municipal de Mineração (PMM) elaborado Produto P 0 1 0 484,848

P(a) 0 1 0 484,848

A 0 0 0 0

3.9 Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos (PMGR) implementado Produto P 0 1 0 606,060

P(a) 0 1 0 606,060

A 0 0 0 0
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  4 Fortalecimento Operacional do Município de Joinville

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2022 2019 EOP 2022

4.1 Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) atualizado Plano P 0 3 150,000 200,000

P(a) 0 3 150,000 200,000

A 0 0 0 0

4.2 Plano de Gestão de Saneamento implementado Produto P 0 1 0 650,000

P(a) 0 1 0 650,000

A 0 0 0 0

4.3 Sistema de gestão das informações georreferenciadas do Município elaborado Produto P 0 3 500,000 4,950,000

P(a) 0 3 500,000 4,950,000

A 0 0 0 0

4.4 Plano viário atualizado Produto P 0 3 206,061 1,500,000

P(a) 0 3 206,061 1,500,000

A 0 0 0 0

4.5 Rede de monitoramento da quantidade de recursos hídricos - estações melhoradas e atualizadas, por meio de aquisição de equipamentos Estações P 1 6 100,000 480,000

P(a) 1 6 100,000 480,000

A 0 0 0 0

Other Cost

18 Supervisão P 100,000 4,300,000

P(a) 45,000 4,300,000

A 18,092.06 557,484.85

18 Rio Itaum-Açu - Desapropriações P 0 8,000,000

P(a) 0 8,000,000

A 0 0

18 Parque Piraí - Desapropriações P 500,000 2,000,000

P(a) 500,000 2,000,000

A 0 0

18 Custos Concorrentes P 0 550,000

P(a) 0 550,000

A 0 0

18 Não Alocados P 0 2,000,000

P(a) 0 2,000,000

A 0 0

18 Custos Financeiros P 2,000,000 14,000,000

P(a) 2,000,000 14,000,000

A 171,253.33 430,429.42

Total Cost

 Total Cost P 13,484,225.14 140,000,000

P(a) 12,612,995.48 140,000,000

A 1,878,321.72 22,537,852.89
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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