
PMR Operational Report
Operation Number BR-L1490 Chief of Operations Validation Date 10/21/20

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2020 Division Chief Validation Date

Last Update 10/09/20 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Innovation for Growth Program Loan Number 4358/OC-BR

Executing Agency Financiadora de Estudos e Projecos Sector/Subsector SCIENCE AND TECHNOLOGY-STI POLICY & INSTITUTIONS

Team Leader RADAELLI, VANDERLEIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower Financiadora de Estudos e Projecos

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance Rating Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance Rating - 
Rationale

El ejecutor está en cumplimiento con los requisitos de salvaguardas ambientales y sociales requeridos por el Banco debido a que demostrado seguir todas las recomendaciones 
para seleccionar e identificar tanto proyectos Categoría B como C. Hasta el momento sólo se ha realizado reconocimiento de gastos para proyectos Categoría C. Para el caso de 
proyectos identificados Categoría B, no se ha reconocido ningún gasto ya que el ejecutor primero debe fortalecer su Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 
para garantizar que cada uno de estos proyectos estarà en cumplimiento con las salvaguardas ambientales y sociales. Al momento, el ejecutor tiene el apoyo de una consultoría 
externa para fortalecer para fortalecer el SARAS y poder realizar la evaluación ambiental y social de las operaciones Categoría B.

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

BR-L1490 600,000,000 600,000,000 103,600,000 0 703,600,000 600,000,000 332,820,133.54 55.47% 267,179,866.46

Aggregated 600,000,000 600,000,000 103,600,000 0 703,600,000 600,000,000 332,820,133.54 55.47% 267,179,866.46

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fortale Inst e Inovação Aberta  04000000

Empreendimento Dinâmico  03000000

Inovação Tecnologica para MPME  02000000

Inovação Setores Prioritários  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Produtividade do trabalho: Setores Prioritários
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.0 Produtividade do Trabalho média (ROB por 
Trabalhador) das empresas beneficiárias em 
Setores Prioritários

US$ 101,300.00 2014 P 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 115,000.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 115,000.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: La línea de base es la mediana del total de empresas beneficiarias por Finep al momento de la postulación.

Observations: La meta en 2023 se imputa a partir del crecimiento diferencial de las beneficiarias de Finep en los tres componentes del programa y grupo de control (empresas solicitantes no 
beneficiadas).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Impact Nbr. 1: Produtividade do trabalho: MPMEs Beneficiárias
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.0 Produtividade do Trabalho média (ROB por 
Trabalhador) das MPMEs beneficiárias

US$ 43,700.00 2013 P 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: A linha de base é a mediana do total de MPMEs beneficiárias de Finep ao momento da solicitação. A Meta em 2024 se calcula a partir do crescimento diferencial das 
beneficiárias da Finep no componente 2 do programa e do seu respectivo grupo de controle (empresas solicitantes não beneficiárias).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 3: Produtividade do trabalho: Finep Start-up
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

3.0 Produtividade do Trabalho média (ROB por 
Trabalhador) das empresas beneficiárias do 
Programa Finep Start-up

US$ 6,700.00 2017 P 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 0.00 0.00

Details
Means of verification: A linha de base é a mediana do total de empresas participantes da Banca Presencial do Finep Startup ao momento da solicitação. A Meta em 2024 se calcula a partir do 
crescimento diferencial das beneficiárias da Finep no componente 3 do programa e do seu respectivo grupo de controle (empresas solicitantes não beneficiárias).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 0: Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.0 Percentual de investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação sobre vendas nas 
empresas beneficiárias dos setores estratégicos

% 2.30 2016 P 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: La línea de base es la mediana del total de empresas beneficiarias por Finep en los sectores estratégicos al momento de la postulación. La meta en 2023 se imputa a partir del 
crecimiento diferencial de las beneficiarias de Finep en los sectores estratégicos y grupo de control (empresas solicitantes no beneficiadas).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

0.1 Percentual de empresas que conseguem criar um 
novo produto ou processo entre as empresas 
beneficiárias dos setores estratégicos

% 54.00 2014 P 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: La línea de base corresponde al promedio de empresas grandes (100 a más trabajadores) que en Pesquisa de Innovação (PINTEC) reportan haber hecho innovaciones en 
productos o procesos en el periodo 2012-2014.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 1: Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

1.0 Percentual de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação em relação a vendas nas MPMEs 
beneficiárias

% 2.60 2014 P 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: Las empresas beneficiarias son empresas apoyadas por el Componente 2. La información es levantada mediante el sistema de postulaciones de cada institución financiera 
intermediaria. El grupo de control será constituido por postulantes rechazados y microdatos de la encuesta PINTEC. Línea de Base PDI a ventas en 2014 para empresas entre 10-100 empleados 
según PINTEC.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
1.1 Percentual de empresas que conseguem criar um 

novo produto ou processo entre as MPMEs 
beneficiárias

% 34.00 2014 P 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 46.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 46.00

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: La línea de base corresponde al promedio de empresas pequeñas y medianas (10 a 99 trabajadores) que en PINTEC reportan haber hecho innovaciones en productos o 
procesos en el periodo 2012-2014.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Componente 3 - Empreendimento dinâmico
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 2021 2022 EOP 2023

2.0 Taxa de sobrevivência das empresas beneficiárias 
do Programa Finep Start-up

% 50.00 2016 P 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: Sistema de Monitoreo de FINEP- Start-up. Se refiere a empresas beneficiarias del programa que sobreviven por lo menos 5 años con respecto a empresas jóvenes de un grupo 
de control. El grupo de control se obtiene de la base del Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

1.1 1.1 - Projetos de inovação financiados: indústria química financiados Projetos P 2 16 6,250,000 62,126,056

P(a) 0 18 0 49,212,777.56

A 0 18 0 33,995,926.04

1.2 1.2 - Projetos de inovação financiados: mineração e transformação mineral financiados Projetos P 4 15 15,000,000 57,192,907

P(a) 0 3 0 6,419,181.74

A 0 3 0 4,799,543.84

1.3 1.3 - Projetos de inovação financiado: biocombustíveis avançados financiados Projetos P 0 2 0 7,228,887

P(a) 0 12 0 85,872,083.66

A 0 1 0 5,000,165.66

1.4 1.4 - Projetos de inovação financiados: agronegócios, alimentos e bebidas financiados Projetos P 2 19 12,850,000 76,809,503

P(a) 0 19 0 68,677,451.62

A 0 14 0 56,123,452.06

1.5 1.5 - Projetos de inovação financiados: Tecnologias de Informação e Comunicação financiados Projetos P 3 15 7,550,000 51,738,709

P(a) 0 15 0 49,988,299.49

A 0 10 0 28,521,423.14

1.6 1.6 - Projetos de inovação financiados: em Saúde financiados Projetos P 2 14 12,850,000 87,560,155

P(a) 0 14 0 82,785,477.84

A 0 9 0 46,190,974.38

1.7 1.7 - Projetos de inovação financiados: Metalomecânica financiados Projetos P 8 36 24,750,000 175,465,728

P(a) 0 30 0 181,484,780.35

A 0 17 0 85,511,639.66

Component Nbr.  2 Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

2.1 2.1 - Projetos de inovação financiados em MPMEs financiados Projeto P 0 299 12,000,000 113,578,054

P(a) 0 299 0 108,701,813.56

A 0 247 0 105,818,876.58

Component Nbr.  3 Componente 3 - Empreendimento dinâmico

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

3.1 3.1 - Projetos de financiamento de empresas nascentes intensivas em conhecimento financiados Projeto P 38 163 12,789,556 57,600,002

P(a) 0 61 0 57,600,002

A 0 13 0 1,559,111
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  4 Componente 4 - Fortalecimento Institucional e Inovação Aberta

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

4.1 4.1 - Projeto Roadmapping concluído Estudos P 0 1 0 320,000

P(a) 0 1 0 320,000

A 0 1 0 107,856.45

4.2 4.2 - Avaliação de Impacto realizada Estudos P 0 5 0 850,000

P(a) 0 5 0 850,000

A 0 1 0 105,541

4.3 4.3 - Estruturação de Sistemas de Suporte a Operação Sistema P 1 4 2,991,000 7,130,000

P(a) 0 9 0 7,130,000

A 0 8 0 4,672,738

Other Cost

3 Gestão do Programa P 1,499,999 5,999,999

P(a) 0 5,999,999.99

A 0 2,807,189.56

Total Cost

 Total Cost P 108,530,555 703,600,000

P(a) 0 705,041,867.81

A 0 375,214,437.37
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Reasons Type of 
Change

Subtype Modified 
By

Entered in 
the 

System

Output 3.1 - Projetos de financiamento de 
empresas nascentes intensivas em 
conhecimento financiados

Indicadores fisicos do programa Finep Startup estão sendo replanejados. Indicador 
financeiro ainda não ajustado. Espera-se ter em breve uma revisão da contrapartida 
do componente.

Modify 
Output

Modify Financial EOP P(a) value - 
caused by a change in the 
Financial P(a).

DLORAYNE 10/01/2020
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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