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Operation Number CO-L1232 Chief of Operations Validation Date 04/20/21

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2020 Division Chief Validation Date 04/21/21

Last Update 04/20/21 Country Representative Validation Date 04/21/21

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Project for the Implementation of the Mocoa Sewer Master Plan (Stage 1) Loan Number 4446/OC-CO

Executing Agency MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader NAVIA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA
DE
COLOMBIA








Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance Rating - 
Rationale

En las reuniones virtuales se confirmó que no se han iniciado obras físicas sin embargo el Programa cuenta con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) formada, dentro de la 
cual se incluye personal ambiental y social; está contratada la Gerencia Integral del Programa GIP, misma que cuenta con personal ambiental y social; en los pliegos de licitación de 
las obras se incorporará el cumplimiento con PGAS y MGAS del Programa; el personal social y ambiental de la UCP cuenta con experiencia técnica para hacer el seguimiento 
adecuado al cumplimiento de las salvaguardias durante la implementación del Programa, se ha realizado el taller de arranque del proyecto donde se realizó una capacitación de 
Salvaguardias al ejecutor y demás participantes.

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

CO-L1232 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 6,919,545.14 23.07% 23,080,454.86

Aggregated 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 6,919,545.14 23.07% 23,080,454.86

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fortalecimiento de capacidades  4

Sistema de tratamiento  3

Inversión redes y colectores  2

Estudios y diseños  1
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejora del acceso a la red de alcantarillado en el área urbana del Municipio de Mocoa
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2023 EOP 2023

0.0 Número de hogares con acceso nuevo a la red de 
alcantarillado en el área urbana del municipio de 
Mocoa

# of 
households

0.00 2017 P 2,000.00

A

Details
Means of verification: Actas de recibo de las obras construidas entregado por el contratista de obra

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2023 EOP 2023

0.1 Número de hogares con acceso mejorado a la red 
de alcantarillado en el área urbana del municipio de 
Mocoa

# of 
households

0.00 2017 P 8,000.00

A

Details
Means of verification: Actas de recibo de las obras construidas entregado por el contratista

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2023 EOP 2023

0.2 Número de hogares conectados a la red de 
alcantarillado en el área urbana del municipio de 
Mocoa

Hogares 0.00 2017 P 8,000.00

A

Details
Means of verification: Informes del área operativa del prestador de servicio en el área urbana del Municipio de Mocoa

Observations: Se calcula que a final del proyecto estará conectado como mínimo el 80% de los hogares con acceso nuevo o mejorado a la red de alcantarillado construido por el proyecto.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora de las condiciones ambientales del área urbana del Municipio de Mocoa
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2023 EOP 2023

1.0 Número de hogares del área urbana del municipio 
de Mocoa cuyas aguas residuales son tratadas

Households 
(#)

0.00 2017 P 8,000.00

A

Details
Means of verification: Informes del área operativa del prestador de servicio en el área urbana del municipio de Mocoa
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Observations: Hogares cuyas aguas residuales son captadas y conducidas a la PTAR construida por el proyecto para ser tratadas antes de verterlas al río Mocoa (80% del total de 10.000 hogares 
con acceso nuevo o mejorado).

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2023 EOP 2023

1.1 Caudal de aguas residuales tratado en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

l/s 0.00 2017 P 65.00

A

Details
Means of verification: Informes de ensayo de recepción de la de la PTAR entregados al Municipio de Mocoa

Observations: De acuerdo a la normativa vigente.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2023 EOP 2023

1.2 Reducción del número de vertidos de aguas 
residuales no tratados sobre el río Sangoyaco, el 
río Mulato y el río Mocoa dentro del Municipio de 
Mocoa

Numero 122.00 2017 P 10.00

A

Details
Means of verification: Informes de supervisión de obra

Observations: La medición será en época seca

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora de la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Observation: La línea de base será verificada una vez aprobado el informe financiero de 2017. Costos operativos incluye costos de ventas y operación y gastos operacionales. EOP >1

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2023 EOP 2023

2.0 Ingresos operativos sobre costos operativos en la 
empresa Aguas Mocoa

Valor 0.80 2017 P 1.00

A

Details
Means of verification: Informes financieros del prestador Aguas Mocoa

Observations: La línea de base será verificada una vez aprobado el informe financiero de 2017. Costos operativos incluye costos de ventas y operación y gastos operacionales. Valor meta mínimo de 
1.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Estudios, diseños y gestión del proyecto

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

1.1 Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado Plan P 1 460,000

P(a) 1 1 508,766 505,291

A 1 1 505,291 505,291

1.2 Estudios de diseños definitivos para las obras del programa Diseño P 4 931,500

P(a) 2 4 207,211 505,291

A 2 2 204,941 204,941

1.3 Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales Contrato P 1 1 700,084 2,918,861

P(a) 1 1 488,530 2,820,348

A 1 0 481,870 699,997

Component Nbr.  2 Inversiones en redes y colectores

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

2.1 Interceptores construidos Km P 0.8 5.8 371,587 2,694,004

P(a) 6.05 0 2,726,010

A 0 0 0

2.2 Colectores construidos Km P 0.8 11.6 1,131,362 5,490,452

P(a) 13.8 0 8,588,230

A 0 0 0

2.3 Alivios y entregas a cursos de agua construidos Und P 18 36 199,653 399,307

P(a) 24 0 96,000

A 0 0 0

2.4 Colectores pluviales Km P 0 0

P(a) 3.01 1,421,168

A 0 0

Component Nbr.  3 Sistema de tratamiento

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

3.1 Predio para construcccion de la PTAR Predio P 1 700,000

P(a) 1 342,857

A 0 0

3.2 Módulos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construidos según especificaciones técnicas de diseño Modulo P 3 8,040,374

P(a) 3 0 9,307,416

A 0 0 0

3.3 Emisarios construidos Km P 3.9 2,437,702

P(a) 0.12 0 121,156

A 0 0 0
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  4 Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2020 EOP 2023 2020 EOP 2023

4.1 Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa Estudio P 1 50,000

P(a) 1 1 85,734 61,015

A 1 1 61,015 61,015

4.2 Personas del Municipio de Mocoa capacitadas anualmente para la implementación de las competencias y responsabilidades relacionadas a 
la prestación de servicios de AyS

Personas P 30 30 20,000 80,000

P(a) 30 30 7,031 44,885

A 30 0 5,445 5,445

4.3 Plan de Aseguramiento Plan P 2 30,000

P(a) 0 2 0 73,863

A 1 1 0 0

4.4 Prestadores del servicio de AyS en el Municipio de Mocoa equipados para la gestión sostenible de los servicios Prestador P 2 100,000

P(a) 2 107,251

A 0 0

4.5 Equipo presión-succión Und P 1 200,000

P(a) 1 1 484,478 436,357

A 1 1 436,357 436,357

4.6 Personas de los prestadores de servicios de AyS capacitadas anualmente en AOM Persona P 30 30 15,000 60,000

P(a) 30 30 7,031 64,197

A 30 0 5,445 5,445

4.7 Sistemas gestión comercial y ERP implementados en los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa Sistema P 2 2 350,000 350,000

P(a) 2 21,429

A 0 0

4.8 Catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa actualizado Estudio P 2 2 300,000 300,000

P(a) 2 64,207

A 0 0

4.9 Estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa actializado Estudio P 2 100,000

P(a) 2 66,514

A 0 0

4.10 Personas que participan anualmente en los talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el Municipio de Mocoa Persona P 1,500 2,000 17,143 80,000

P(a) 1,500 2,000 43,024 212,682

A 1,600 0 42,697 42,697

4.11 Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente Plan P 1 1 37,500 150,000

P(a) 1 1 79,256 237,033

A 1 0 88,582 88,582

4.12 Implementación fortalecimiento administrativo, juridico, financiero y comercial Plan P 0 0

P(a) 1 94,371

A 0 0

4.13 Plan de fortalecimiento tecnico y operativo implementado Plan P 0 0

P(a) 1 216,367

A 0 0

Other Cost

6 Seguimiento, Evaluación, Auditoria P 179,200 911,000

P(a) 280,000 1,792,011

A 242,126 470,797

6 Administración del Programa P 100,000 400,000
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

6 Administración del Programa P(a) 17,615 74,051

A 13,962 18,109

Total Cost

 Total Cost P 5,494,690 30,000,000

P(a) 2,208,676 30,000,000

A 2,087,731 2,538,676
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CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Type of Change Subtype Modified 
By

Entered in 
the System

Output Alivios y entregas a cursos de agua construidos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Modify Physical EOP P(a) value - caused by a 
change in the Physical P(a).

JLALBA 03/29/2021

Catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa 
actualizado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Colectores construidos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Modify Physical EOP P(a) value - caused by a 
change in the Physical P(a).

JLALBA 03/29/2021

Modify contribution to 
CRF Indicator

Flag contribution to CRF indicator JLALBA 03/30/2021

Colectores pluviales Create Output N/A JLALBA 03/29/2021

Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year JLALBA 03/29/2021

Modify Means of Verification JLALBA 03/29/2021

Cunetas construidas Modify Output Inactivate Output JLALBA 03/30/2021

Modify Physical EOP P(a) value - caused by a 
change in the Physical P(a).

JLALBA 03/29/2021

Emisarios construidos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Modify Physical EOP P(a) value - caused by a 
change in the Physical P(a).

JLALBA 03/29/2021

Modify contribution to 
CRF Indicator

Flag contribution to CRF indicator JLALBA 03/30/2021

Equipo presión-succión Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Estaciones de bombeo construidos Modify Output Inactivate Output JLALBA 03/30/2021

Modify Physical EOP P(a) value - caused by a 
change in the Physical P(a).

JLALBA 03/29/2021

Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa 
actializado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Estudios de diseños definitivos para las obras del programa Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/12/2021

Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Implementación fortalecimiento administrativo, juridico, financiero y comercial Create Output N/A JLALBA 03/29/2021

Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year JLALBA 03/29/2021

Modify Means of Verification JLALBA 03/29/2021

Interceptores construidos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a JLALBA 03/29/2021
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CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Type of Change Subtype Modified 
By

Entered in 
the System

Output Interceptores construidos Modify Output change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused by a 
change in the Physical P(a).

JLALBA 03/29/2021

Modify contribution to 
CRF Indicator

Flag contribution to CRF indicator JLALBA 03/30/2021

Módulos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construidos según especificaciones técnicas de 
diseño

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Modify contribution to 
CRF Indicator

Flag contribution to CRF indicator JLALBA 03/30/2021

Personas de los prestadores de servicios de AyS capacitadas anualmente en AOM Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Personas del Municipio de Mocoa capacitadas anualmente para la implementación de las competencias y 
responsabilidades relacionadas a la prestación de servicios de AyS

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Personas que participan anualmente en los talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el 
Municipio de Mocoa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/12/2021

Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Plan de fortalecimiento tecnico y operativo implementado Create Output N/A JLALBA 03/29/2021

Modify Output Modify Baseline and/or Baseline Year JLALBA 03/29/2021

Modify Means of Verification JLALBA 03/29/2021

Predio para construcccion de la PTAR Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Prestadores del servicio de AyS en el Municipio de Mocoa equipados para la gestión sostenible de los 
servicios

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021

Sistemas gestión comercial y ERP implementados en los prestadores de servicio de AyS en el municipio 
de Mocoa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused by a 
change in the Financial P(a).

JLALBA 03/29/2021
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

Intra/Inter Coordination

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Others - Technical-Sectorial Dimensions

Project Management Capacity

Project Monitoring & Evaluation
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