
PMR Public Report
Operation Number AR-L1181 Chief of Operations Validation Date 10/21/21

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2021 Division Chief Validation Date

Last Update 09/24/21 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Technological Innovation Program IV Loan Number 3497/OC-AR

Executing Agency MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION Sector/Subsector SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING

Team Leader CASABURI, GABRIEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Argentina

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower NACION ARGENTINA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

AR-L1181 150,000,000 150,000,000 40,000,000 0 190,000,000 150,000,000 142,500,000 95.00% 7,500,000

Aggregated 150,000,000 150,000,000 40,000,000 0 190,000,000 150,000,000 142,500,000 95.00% 7,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ADM, EVALUACION Y AUDITORIA  4

COMPONENTE III  3

COMPONENTE II  2

COMPONENTE I  1
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Diferencia en la productividad del trabajo de las empresas beneficiarias vs grupo de control
Observation:  

  Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

Expected 
Year of 

Achievement

 Target

0.0 Diferencia en la productividad del trabajo de las 
empresas beneficiarias vs grupo de control

Porcentaje 0.00 2015 2021 P

A

Details
Means of verification: Estudio específico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
The General Development 
bjective indicator target is 
expected tobe observed by 
the operation's "Fully 
Justified" date 
inConvergence (CO)

No
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo Específico I: Aumentar las capacidades de innovación
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2022

0.0 Inversión en innovación de las empresas 
beneficiarias vs grupo de control.

Porcentaje 0.00 2015 P 40.00

A

Details
Means of verification: Estudio específico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2022

0.1 Intensidad de I+ D en gastos de innovación de las 
empresas beneficiarias vs grupo de control.

Porcentaje 0.00 2015 P 15.00

A

Details
Means of verification: Estudio específico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2022

0.2 Empresas que participan en consorcios público-
privados que continúan su vinculación con los 
centros de I + D.

Porcentaje 0.00 2015 P 30.00

A

Details
Means of verification: Estudio específico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo Específico II: Aumentar la generación de conocimiento científico y tecnológico.
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2022

1.0 Producción anual de conocimiento de 
investigadores apoyados vs grupo de control.

Artículos 
científicos

0.00 2015 P 1.30

A

Details
Means of verification: Estudio específico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
 Indicator  Unit of 

Measure
 Baseline  Baseline 

Year
 2020 EOP 2022

1.1 Equipos cientificos que son gestionados en forma 
colaborativa.

Equipos 330.00 2015 P 400.00

A

Details
Means of verification: Sistemas Nacionales de Grandes Equipos

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2022

1.2 Productos de conocimiento interdisciplinarios y 
colaborativos implementados.

Productos 0.00 2015 P 6.00

A

Details
Means of verification: Estudio específico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo Específico III: Mejorar las capacidades de seguimiento, evaluación, articulación institucional, análisis y difusión de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación.
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2022

2.0 Estudios realizados por el CIECTI que son 
utilizados como insumo en el diseño de políticas, 
planes y programas, y en modificaciones en el 
diseño de instrumentos.

Porcentaje 0.00 2015 P 50.00

A

Details
Means of verification: Estudio específico y página WEB CIECTI

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2020 EOP 2022

2.1 Diferencia en las capacidades de planificación y 
gestión de la I+D de instituciones que participan en 
el programa de evaluación institucional vs. grupo 
de control.

Porcentaje 0.00 2015 P 30.00

A

Details
Means of verification: Estudio específico

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
 Indicator  Unit of 

Measure
 Baseline  Baseline 

Year
 2020 EOP 2022

2.2 Empresas que participan en el programa a partir de 
información obtenida a través de alguna de las 
herramientas desarrolladas en la estrategia de 
comunicación.

Porcentaje 0.00 2015 P 20.00

A

Details
Means of verification: Encuesta FONTAR a empresas postulantes

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Componente I: Fortalecimiento de capacidades de innovación tecnológica.

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2022 2021 EOP 2022

1.1 Proyectos empresariales de innovación financiados Proyectos Financiados P 386 20,220,643

P(a) 0 461 0 33,527,919

A 2 463 0 33,527,919

1.2 Recursos Humanos altamente calificados integrados en empresas Personas Financiadas P 18 1,079,357

P(a) 0 28 0 2,487,966

A 0 28 0 2,487,966

1.3 Proyectos de innovación tecnológica en aglomerados y cadenas productivas financiados. Proyectos Financiados P 6 10,000,000

P(a) 10 21 4,741,288.74 13,390,995

A 0 11 118,433.74 8,768,140

1.4 Proyectos de fortalecimiento y creación de centros de servicios tecnológicos financiados Proyectos Financiados P 6 6,700,000

P(a) 0 15 0 11,623,007.64

A 0 15 0 11,623,007.64

1.5 Proyectos de innovación tecnológica sectorial y regional financiados. Proyectos Financiados P 33 28,000,000

P(a) 0 39 4,350,337.3 36,790,239.88

A 0 39 362,075.42 32,801,978

1.6 Proyectos tecnológicos para el desarrollo de sectores emergentes financiados Proyectos Financiados P 2 20,000,000

P(a) 0 4 1,743,216.3 4,999,999.64

A 0 4 1,846,814.66 5,103,598

Component Nbr.  2 Componente II: Fortalecimiento de capacidades de investigación científica y tecnológica.

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2022 2021 EOP 2022

2.1 Proyectos de innovación científica y tecnológica financiados. Proyectos Financiados P 1,500 49,000,000

P(a) 500 4,160 6,016,926.23 87,226,187.53

A 869 4,529 5,826,631.27 87,035,892.57

2.2 Proyectos de investigación concertados con empresas. Proyectos Financiados P 6 5,000,000

P(a) 0 9 0 2,314,112.43

A 9 0 2,314,112.43

2.3 Proyectos de modernización de equipamiento financiados. Proyectos Financiados P 100 22,000,000

P(a) 12 64 2,291,721 21,117,856.7

A 1 53 495,007.3 19,321,143

2.4 Proyectos de creación de centros interinstitucionales multidisciplinarios financiados. Proyectos Financiados P 4 10,000,000

P(a) 0 3 4,570,400.16 7,600,000.07

A 0 3 1,688,268.09 4,717,868
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  3 Componente III: Seguimiento, evaluación, articulación y difusión de las políticas de CTI.

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2022 2021 EOP 2022

3.1 Relevamientos para la elaboración de indicadores de CTI realizados. Relevamientos realizados P 7 1,000,000

P(a) 1 8 283,013.48 500,000

A 1 8 22,656.48 239,643

3.2 Estudios CIECTI elaborados y publicados Estudios P 78 2,200,000

P(a) 0 41 0 1,710,410.66

A 0 41 0 1,710,410.66

3.3 Proyectos de fortalecimiento de sistemas nacionales de grandes equipos y bases de datos financiados. Proyectos Financiados P 34 3,000,000

P(a) 12 173 815,102.72 2,215,581.22

A 26 187 253,680.5 1,654,159

3.4 Planes de Mejoramiento Institucional de Organismos de CYT implementados Planes Financiados P 34 3,000,000

P(a) 1 9 2,202,587.24

A 2 10 383,318.4 2,804,353

3.5 Proyectos de cultura científica financiados/ Módulos interactivos para el Museo de Ciencias "Lugar a dudas" Proyectos Financiados P 160 1,800,000

P(a) 0 95 0 604,258

A 0 95 0 604,258

3.6 Horas de contenido multimedia Horas Producidas P 620 1,000,000

P(a) 0 64 0 1,205,541.11

A 0 64 0 1,205,541.11

Component Nbr.  4 Componente IV: Administración, evaluación y auditoría.

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2022 2021 EOP 2022

4.1 Administración, evaluación y auditoría No aplica P 0 6,000,000

P(a) 1 6 3,137,685 8,276,724.65

A 1 6 366,396.35 5,505,436

Total Cost

 Total Cost P 190,000,000

P(a) 27,949,690.93 237,793,386.77

A 11,363,282.21 221,425,425.41
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PMR Public Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Type of Change Subtype Modified By Entered in the System

Output Proyectos de innovación científica y tecnológica financiados. Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). MCORAGGIO 09/07/2021

Modify Physical Historical Actual MCORAGGIO 09/07/2021
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RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Institutional Environment

dummy
Response actions

1.1
Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
dummy

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Governance Framework

dummy
Response actions

2.1
Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
dummy
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PMR Public Report
IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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