
Operation Number AR-L1071 Chief of Operations Validation Date 10/14/22

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2022 Division Chief Validation Date

Last Update 10/04/22 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Development of Tourism Corridors Loan Number 2606/OC-AR

Executing Agency MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES Sector/Subsector SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT 
MANAGEMENT

Team Leader SABRA, MARIEL Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country Argentina

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower NACION ARGENTINA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La UE (Ministerio de Turismo de la Nación) con apoyo de la Inspección tercerizada realizan un adecuado seguimiento de cumplimiento socioambiental en las respectivas obras. Se observa el cumplimiento 
de los requerimientos socioambientales en las obras por parte de las contratistas. Se toman en cuenta medidas de mitigación de la contaminación en las obras (dispersión de polvo, prevención de 
derrames, etc.). Faltó reportar información vinculada a la obra en Rio Pipo (T. Del Fuego) en el ICAS y en los informes de seguimiento socioambiental de obras.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

AR-L1071 80,000,000 68,406,000 25,000,000 0 105,000,000 68,406,000 68,406,000 100.00% -

Aggregated 80,000,000 68,406,000 25,000,000 0 105,000,000 68,406,000 68,406,000 0.00% -

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Incremento del gasto turístico en los corredores del Programa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.1 Gasto total de turistas que visitan parques nacionales USD millones 1742 2010 2021 P 1,808

A -

Details

Means of Verification: Administración de Parques Nacionales

Observations: Fuente de Línea de Base: Administración de Parques Nacionales

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: Aprovechamiento espacial de APs y destinos asociados mejorado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

2.1 Días de estadía media Días 2.51 2010 2021 P 2.25

A -

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: La línea de base corresponde a la región patagónica (agrupa 4 de los 6 corredores del Programa y el 76,5% de plazas de alojamiento).
En cuanto a la Meta FDP, la previsión basada en la tendencia logarítmica es que la estadía media para el conjunto de la r
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 3: Aprovechamiento temporal de APs y destinos asociados mejorado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.1 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo 
del año (estacionalidad) en el Corredor Ruta 40 disminuída

Desviación estándar 42634 2010 2021 P 39,891

A -

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Ruta 40: promedio mensual nro. pernoctaciones y desviación estándar: 71.651, desv. est. 42.634. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado al 
percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por debajo del

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.2 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo 
del año (estacionalidad) en el Corredor de los Lagos disminuída

Desviación estándar 150932 2010 2021 P 141,430

A -
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Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor de los Lagos: promedio mensual nro. pernoctaciones y desviación estándar: 275.257, desv. est. 150.932. Para establecer la meta en cada corredor se han 
equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.3 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo 
del año (estacionalidad) en el Corredor Ushuaia disminuída

Desviación estándar 19581 2010 2021 P 12,094

A -

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor Ushuaia: promedio mensual nro. pernoctaciones y desviación estándar: 56.010, desv. est. 19.581. Para establecer la meta en cada corredor se han 
equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.4 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo 
del año (estacionalidad) en el Corredor Iguazú disminuída

Desviación estándar 18067 2010 2021 P 16,395

A -

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor Iguazú: promedio mensual nro. pernoctaciones y desviación estándar: 104.355, desv. est. 18.067. Para establecer la meta en cada corredor se han 
equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.5 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo 
del año (estacionalidad) en el Corredor Cuyo disminuída

Desviación estándar 4523 2010 2021 P 3,623

A -

Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor Cuyo: promedio mensual nro. pernoctaciones y desviación estándar: 34.848, desv. est. 4.523. Para establecer la meta en cada corredor se han equiparado 
al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por debajo

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

3.6 Desviación estándar de las pernoctaciones mes a mes a lo largo 
del año (estacionalidad) en el Corredor del Litoral disminuída

Desviación estándar 22874 2010 2021 P 19,051

A -
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Details

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Encuesta Ocupación Hotelera (EOH)

Observations: Línea de base Corredor Litoral: promedio mensual nro. pernoctaciones y desviación estándar: 55.082, desv. est. 22.874. Para establecer la meta en cada corredor se han 
equiparado al percentil 25% todos los valores mensuales que se encuentran al 2010 por de

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Oferta turística en productos relacionados con Áreas Protegidas diversificada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

1.1 Prestadores turísticos en actividades relacionadas/complementarias ofreciendo 
productos para la puesta en valor de Áreas Protegidas

Prestadores turísticos 
en actividades 

complementarias

438 2010 P - - 28 - 55 - - - - 521

A - - - 1,360 - - 964 - - -

Details

Means of Verification: Medición anual - Dirección de Inversiones Turísticas MINTUR
Observations: Los prestatarios de actividades turísticas complementarias representan sólo el 8.45% del conjunto de establecimientos turísticos en los 6 corredores, frente al 40% del alojamiento y el 23% de establecimientos gastronómicos. Para el cálculo de la meta incr

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

2.1 Capital Humano vinculado a la actividad turística fortalecido/capacitado Número de personas 700 2012 P - - - - - - - - - -

A - - 690 - 273 306 - 18,896 - -

Details

Means of Verification: Informes de progreso UEPI

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

3.1 Municipios capacitados y con un sistema de indicadores ambientales y su 
correspondiente plan de implementación elaborado

Municipios 1 2010 P - - 14 - 6 - - - - 21

A - - 11 15 - 2 - - - -

Details

Means of Verification: Informes de progreso UEPI

Observations: 21 municipios con un plan para la implementación de un sistema de indicadores ambientales elaborado.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

3.2 Áreas Protegidas con un sistema de indicadores ambientales implementado y 
en permanente actualización

Areas Protegidas 0 2010 P - - 9 - 6 - - - - 15

A - - - 14 - - 1 - - -

Details

Means of Verification: Informes de progreso APN

Observations: 15 APs con un sistema de indicadores ambientales implementado y en permanente actualización.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

3.3 Incremento Porcentual (%) de areas protegidas con sistemas de monitoreo y 
gestión

Tourism destinations 
(#)

0 2012 P - - - - - - - - - 10

A - - 9 - - - 1 - - -

Details

Means of Verification: Datos Estádisticos sobre Areas Protegidas de la Dirección de Parques Nacionales
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Apoyo a productos turísticos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

Inversores internacionales y nacionales recibiendo el Catálogo de Inversiones Inversores P - 31 - 2,500,000

P (a) - 5 - 1,012,219.13

A - 5 89,312.31 1,101,531.44

1.02

Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios desarrollados Plan Operativo P - 6 - 800,000

P (a) - - 200,123 200,123

A - - - -

1.03

Proyectos (obras) estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminados Obras P - 58 - 69,040,000

P (a) - 28 3,100,000 47,481,939.27

A - 28 2,515,276 46,897,215.27

1.04

MIPyMes Turísticas beneficiadas con el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística - FACT # of MSMEs P - - - -

P (a) - 2,570 - 34,059,682.07

A - 2,570 9,478 34,069,160.07

Component Nbr.  2  Fortalecimiento institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

Gestores públicos y privados en turismo capacitados Tourism destinations (#) P - 800 - 1,250,000

P (a) - 1,233 - 471,765.32

A - 1,233 - 471,765.32

2.02

Proyectos de Certificación del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados Proyectos P - 8 - 1,250,000

P (a) - 7 200,000 821,224.67

A - 7 7,683 628,907.67

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Gestión ambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01

Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y capacidad de 
carga, elaborados

Planes de manejo P - 18 - 3,630,000

P (a) - 25 - 652,598.81

A - 25 - 652,598.81

3.02

Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados Municipios P - 15 - 2,000,000

P (a) - 6 - 381,058

A - 6 - 381,058

3.03

Informes de supervisión ambiental de obras elaborados Informe de supervisión P - 58 - 720,000

P (a) - 27 - 13,855.74

A - 27 - 13,855.74

3.04

Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios implementado Sistema de monitoreo P - 6 - 1,000,000

P (a) - 6 - 689,618.8

A - 6 - 689,618.8

3.05

Areas Protegidas con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados PN P - 15 - 450,000

P (a) - 15 - 19,486.68

A - 15 - 19,486.68

3.06

Municipios con Directrices Ambientales implementadas Municipios P - 10 - 2,600,000

P (a) - 16 - 1,214,498.01

A - 16 - 1,214,498.01

3.07

Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados Estudios P - 6 - 900,000

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  4  Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e imprevistos
FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP

4.00

P -

P (a) -

A -

Other Cost
Gastos Administrativos MINTUR P 5,000,000

P (a) 0 4,364,044.44

A 457,235 4,821,279.44

Gastos Administrativos APN P 3,500,000

P (a) 100,000 1,444,023.39

A 40,337 1,384,360.39

Evaluación de impacto P 1,000,000

P (a) 75,000 579,862.67

A 27,524 532,386.67

Auditorías P 500,000

P (a) 0 0

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 105,000,000
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Total Cost P (a) 3,675,123 93,406,000

A 3,146,845.31 92,877,722.31
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Internal Processes

Response Actions

3.1

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Technical Design

Response Actions

6.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Human Resources

Response Actions

9.0

Management Strategy Status

-

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Human Resources

Response Actions

12.0

Management Strategy Status

-

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Organizational Structure

Response Actions

15.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

15.2

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

18.0

Management Strategy Status

-

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

21

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

21.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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