
Operation Number PE-L1135 Chief of Operations Validation Date 10/17/22

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2022 Division Chief Validation Date

Last Update 10/06/22 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Subnational Transportation Support Program Loan Number 3587/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT-RURAL ROADS

Team Leader CAPRISTAN MIRANDA, RAFAEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Cumplimiento satisfactorio de requerimientos de las políticas del BID, se ha evidenciado un avance importante en la implementación del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, se viene 
ejecutando satisfactoriamente el Plan de quejas, se evidencia cumplimiento con las actividades ambientales comprendidas en el PGAS (Señalización, seguridad vial, licenciamiento y certificación 
ambiental, protección de cuerpos de agua a lo largo del tramo vial, minimizar la afectación sobre los bofedales y correcta disposición final de material excedente de excavación).

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1135 50,000,000 50,000,000 550,000,000 50,000,000 650,000,000 50,000,000 30,448,045 60.90% 19,551,955

Aggregated 50,000,000 50,000,000 550,000,000 50,000,000 650,000,000 50,000,000 30,448,045 60.90% 19,551,955

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Incremento de los ingresos en los hogares y reducción de costos de transporte. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 Ingreso per cápita mensual promedio de los hogares en el área de 
influencia de los caminos intervenidos.

2016 2022 P -

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: El valor de la línea de base y meta del indicador se calculará cuando se realice el estudio de línea de base para la evaluación de impacto del programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.1 Promedio de participación de los costos de transporte respecto 
del costo total de los productos de las cadenas priorizadas en la 
red de caminos vecinales intervenidos que conectan con 
corredores logísticos (Costo de transporte/Costo total del 
producto)

2016 2022 P -

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: El valor de la línea de base y meta del indicador se calculará cuando se realice el estudio de línea de base para la evaluación de impacto. La metodología de cálculo estimará la 
participación de los costos de transporte respecto del costo total de los productos de las cadenas priorizadas en la red de caminos vecinales que conectan con corredores logísticos. Las cadenas 
priorizadas son aquellos productos que por su volumen de carga fueron priorizados en el Plan Nacional de Logística del MTC.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Reducción de los costos de transporte (operativos y de viaje) de los usuarios en los caminos intervenidos por el programa. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

0.3 Costos de operación vehicular en los caminos intervenidos por el programa - 
Promedio Flota.

US$/Veh–Km 1.44 2015 P - - 1.15

A - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

0.7 Costos de tiempos de viaje en los caminos intervenidos por el programa - 
Promedio de Flota.

US$/Km 0.24 2015 P - - .17

A - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incremento en el tráfico debido a mejores condiciones de accesibilidad en los tramos intervenidos. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.0 Indice Medio Diario (IMD) en caminos inclusión social. Nº de vehículos/día 33 2015 P - - 36

A - - -

Details

Means of Verification: Se verificará por los informes del supervisor y el informe de evaluación ex post del programa
Observations: Considera todos los tipos de vehículos; resulta del promedio de los IMD de los tramos de la muestra representativa, ponderados por la longitud de cada tramo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

1.1 Indice Medio Diario (IMD) en caminos de acceso a corredores logísticos. Nº de vehículos/día 130 2015 P - - 143

A - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar las capacidades de los GL 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

2.0 % de GL (a ser intervenidos en el programa) que formulan presupuesto de 
inversión en transporte en su plan multianual de inversiones de manera 
consistente con el plan vial provincial.

ND 2015 P - - 70

A - - -

Details

Means of Verification: Reportes SIAF

Observations: Cada provincia debe contar con un plan vial provincial en el que se identifica y prioriza las vías a ser intervenidas. De acuerdo a este indicador, los GL deberían invertir preferentemente en aquellas vías 
priorizadas a nivel de provincia.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

2.1 % de GL (a ser intervenidos en el programa) que han ejecutado el 80% de la 
meta física y presupuestal de su programa multianual de inversiones viales.

ND 2015 P - - 70

A - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 EOP 2023

2.2 Número de proyectos de GL a ser intervenidos por el programa que han sido 
financiados y ejecutados para el desarrollo de servicios logísticos y el desarrollo 
productivo, algunos en alianza con otras instituciones.

ND 2015 P - - 36

A - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Infraestructura vial vecinal para la integración e inclusión social.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Caminos vecinales en áreas de inclusión social mejorados. km P - 1,100 - 158,670,000

P (a) 142.83 1,100 38,249,989 226,478,994.99

A - 137.22 357,121 42,356,674.99

1.02
Caminos vecinales con conectividad a corredores logísticos mejorados. km P - 1,100 - 225,060,000

P (a) 89.08 1,100 29,036,887 214,505,634

A - - 537,378 2,512,281

1.03
Caminos vecinales (inclusión social y corredores logísticos) con estudios definitivos. Nº de KM P - 2,200 - 22,000,000

P (a) 1,635 2,200 3,645,440 17,110,778.86

A 183.52 604.72 1,783,555 15,248,893.86

Component Nbr.  2  Mantenimiento de la infraestructura vial vecinal.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Caminos mejorados en programas anteriores con mantenimiento periódico y rutinario. Nº de KM P - 6,718 - 107,522,420.46

P (a) 729.85 2,800 23,421,518 88,593,593.56

A 50.04 1,850.29 1,546,735.28 59,050,527.84

2.02
Caminos mejorados por el programa con mantenimiento rutinario. Nº de KM P - 2,082 - 10,947,579.54

P (a) 1,880 2,200 - 14,101,632

A - - - -

Component Nbr.  3  Gestión Vial Descentralizada.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
GL que ejecutan cartera descentralizada que cuentan con capacitación y asistencia técnica. Nº GL P - 25 - 1,600,000

P (a) - 6 92,744 2,816,246

A - 6 - 547,337

3.02
GL capacitados en el ciclo de gestión vial. Nº GL P - 143 - 4,800,000

P (a) - 108 2,328,985 8,237,037.79

A - 108 - 1,722,185.79

3.03
Planes viales actualizados con nueva metodología. Nº de Planes P - 40 - 1,600,000

P (a) 65 194 852,377 3,885,701

A 27 156 10,789 3,044,113

3.04
Profesionales de PVD capacitados en aspectos de gestión pública y gestión de proyectos. Nº de capacitados P - 200 - 3,190,000

P (a) - 300 195,178 3,515,610.93

A 44 300 - 2,897,769.93

3.05
Provincias intervenidas con ventana de desarrollo local y logístico. Nº de provincias P - 16 - 2,500,000

P (a) - 24 - 92,136

A - 24 - 92,136

3.06
Planes de Desarrollo Económico Local (PDEL) elaborados. Nº de Planes P - 16 - 2,500,000

P (a) - 24 - 365,884

A - 24 - 365,884

3.07
Perfiles de proyectos priorizados y elaborados en el PDEL. Nº de PP P - 32 - 2,500,000

P (a) 24 24 143,152 621,695

A - - - 361,421

Other Cost
Monitoreo y Evaluacion P 4,000,000

P (a) 489,762.2 3,020,714.08

A 112,707.12 927,325.12

Gestion del Programa P 15,700,000
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Gestion del Programa P (a) 1,922,316.8 16,192,488.79

A 795,559 11,181,492.78

Total Cost
Total Cost P 0 600,000,000.01

P (a) 100,378,349 600,000,000

A 5,143,844.4 140,769,895.31
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Caminos mejorados en programas anteriores con 
mantenimiento periódico y rutinario.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

PAMELAG 9/23/2022

Modify Financial Historical Actual PAMELAG 9/23/2022

CHANGES TO THE MATRIX

7



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Planning

Response Actions

3.0

Management Strategy Status

-

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Natural Environment

Response Actions

6.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Institutional Environment

Response Actions

9.1

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Social Environment

Response Actions

11.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination

Project Monitoring & Evaluation
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