
PMR Operational Report
Operation Number AR-L1074 Chief of Operations Validation Date 10/09/17

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2017 Division Chief Validation Date

Last Update 09/29/17 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Citizen Security and Inclusion Program Loan Number 2210/OC-AR

Executing Agency MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIA DE BUENOS AIRES Sector/Subsector IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY

Team Leader REYES,JAVIER RAMIRO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country ARGENTINA

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

AR-L1074 25,000,000 25,000,000 11,600,000 0 36,600,000 25,000,000 14,842,114 59.37% 10,157,886

Aggregated 25,000,000 25,000,000 11,600,000 0 36,600,000 25,000,000 14,842,114 59.37% 10,157,886

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Administración  04000000

Violencia Genero y Prevensión  03000000

Participación Ciudadana  02000000

Cpacidad Institucional  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribución a la disminución de los niveles de delitos, violencia e inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, lograda
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 EOP 2017

1.1 Tasa
de
Delitos
Totales

 Delitos/
100.000 
habitantes

1843.0 2009 P 1,671.00

P(a) 0.00 1,671.00

A 0.00

Details
Means of verification: Sistema Integrado de información Quiles y La Plata y base de datos del MSJ de la Provincia de Buenos Aires

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2017 EOP 2017

1.2 Percepción de inseguridad en las comunidades 
beneficiarias del Programa

Porcentaje 88.1 2009 P 72.00

P(a) 0.00 72.00

A 0.00

Details
Means of verification: Encuesta de Victimización

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Contribución a la reducción de la tasa de delitos totales, robo y lesiones lograda
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2012 2017 EOP 2017

1.1 Tasa de delitos totales Delitos/
100.000 
habitantes

1843.0 2009 P 1,764.00 1,671.00

P(a) 1,764.00 1,671.00

A

Details
Means of verification: Sistema Integrado de Información (Quilmes y La Plata) y Base de Datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2012 2017 EOP 2017

1.2 Tasa de robos Robos/
100.000 
habitantes

132.0 2009 P 125.00 119.00

P(a) 125.00 119.00

A

Details
Means of verification: Sistema Integrado de Información (Quilmes y La Plata) y Base de Datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2012 2017 EOP 2017

1.3 Tasa de lesiones Lesiones/
10.000 
habitantes

25.0 2009 P 23.50 23.00

P(a) 23.50 23.00

A

Details
Means of verification: Sistema Integrado de Información (Quilmes y La Plata) y Base de Datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Percepción de inseguridad y de la tasa de victimización reducida
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2012 2017 EOP 2017

2.1 Personas entrevistadas que han sido víctimas de 
un delito

Porcentaje 39.0 2009 P 36.00 33.00

P(a) 36.00 33.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
2.1 Personas entrevistadas que han sido víctimas de 

un delito
Porcentaje 39.0 2009 A

Details
Means of verification: Encuesta de victimización

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2012 2017 EOP 2017

2.2 Personas con percepción de inseguridad en las 
comunidades beneficiarias del Programa reducido

Porcentaje 88.1 2009 P 85.00 72.00

P(a) 85.00 72.00

A

Details
Means of verification: Encuesta de Victimizacion

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 3: Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos reducida
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2012 2017 EOP 2017

3.1 Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos 
o actos violentos

Jóvenes/
100.000 
habitantes

179.0 2009 P 163.00 143.00

P(a) 163.00 143.00

A

Details
Means of verification: Base de Datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 4: Tasa de acceso a la justicia de víctimas de violencia de género incrementada
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2012 2017 EOP 2017

4.1 Acceso a la justicia de victimas de violencia de 
genero

Denuncias 
registradas 
totales

44266.0 2009 P 63,743.00 88,532.00

P(a) 63,743.00 88,532.00

A

Details
Means of verification: Dirección General de Políticas de Género (MS de la Provincia de Buenos Aires)
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Desarrollo de la capacidad institucional del Ministerio de Seguridad

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2017 2017 EOP 2017

1.1 Cobertura Provincial del Sistema de Atención de Emergencias ampliada Subnational governments (#) P 93 4,638,800

P(a) 334 496 15,061,594 27,196,488

A 266 428 4,640,480 16,775,374

1.2 Sistema de Información Delictual implementado Comisarias P 209 2,880,000

P(a) 500 510 2,600,000 2,731,870

A 0 10 0 131,870

1.3 Centros de Atención de Emergencias (CATEs) refaccionados CATE P 2 17,700,000

P(a) 1 3 3,100,000 7,104,511

A 0 2 946,243 4,950,754

1.4 Encuestas de victimización realizadas Encuestas P 2 500,000

P(a) 1 1 90,000 90,000

A 1 1 92,443 92,443

1.5 Mejora de procesos en el Ministerio de Seguridad Procesos P 0 0

P(a) 2 2 0 0

A 0 0 0 0

Component Nbr.  2 Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2017 2017 EOP 2017

2.1 Foros vecinales constituidos y reconocidos con mapeos de prevencion de delito elaborados en áreas participantes Foros P 71 798,000

P(a) 10 71 0 173,751

A 0 61 0 173,751

2.2 Acciones de generación del conocimiento implementadas Acciones P 2 250,000

P(a) 1 1 0 0

A 0 0 0 0

Component Nbr.  3 Mejoramiento de los servicios de atención a la violencia de género y de los programas de prevención de la violencia

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2017 2017 EOP 2017

3.1 Proyectos de prevención de la violencia implementados Proyectos P 5 605,000

P(a) 6 6 130,000 130,000

A 0 0 0 0

3.2 Departamentales con personal de seguridad capacitado en asistencia a las víctimas de violencia de género Funcionarios P 30,000 2,000,000

P(a) 5,000 32,917 0 191,399

A 0 27,917 0 191,399

Other Cost

9 Administración P 1,420,000

P(a) 40,000 456,395

A 10,130 426,525

9 Imprevistos P 500,000

P(a) 1,986,150.4 1,986,150.4

A 0 0

9 Seguimiento y Evaluación P 349,700

P(a) 10,000 27,427

A 0 17,427
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Total Cost

 Total Cost P 35,331,500

P(a) 23,017,744.4 40,087,991.4

A 5,689,296 22,759,543

- 7 -    
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CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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