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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 


SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


“PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES” 


CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 2929/OC-AR 


(Ejercicio N° 6 finalizado el 31/12/19) 


 


 


Al Señor Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales Para el Desarrollo 


de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. 


 


La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado 


los estados financieros y la información financiera complementaria detallados en el apartado I. 


siguiente, por el ejercicio N° 6, periodo comprendido entre el 01/01/19 y el 31/12/19, 


correspondientes al “Programa de Inversiones Municipales”, parcialmente financiado con recursos 


provenientes del Contrato de Préstamo Nº BID 2929/OC-AR, suscripto el 29 de marzo de 2014 


entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 


La ejecución del Programa es llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la 


Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPyPSE), dependiente de 


la Secretaria de Gestión Administrativa y a través de la Secretaría de Obras Públicas. 


 


I- ESTADOS AUDITADOS 


 


1. Estado de Situación Patrimonial, por el período comprendido entre 01/01/19 y el 


31/12/19, comparativo con el ejercicio anterior, expresado en pesos argentinos. 


2. Estado de Resultados, por el período comprendido entre 01/01/19 y el 31/12/19, 


comparativo con el ejercicio anterior, expresado en pesos argentinos. 


3. Estado de Fuentes y Usos de Fondos, por el período comprendido entre 01/01/19 y el 


31/12/19, expresado en pesos argentinos. 


4. Estado de Fuentes y Usos de Fondos, por el período comprendido entre 01/01/19 y el 


31/12/19, expresado en dólares estadounidenses. 
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5. Estado de Inversiones por Categoría, por el período comprendido entre 01/01/19 y el 


31/12/19, comparativo con el Presupuesto vigente, expresado en dólares 


estadounidenses. 


6. Notas a los Estados Financieros Nos. 1 a 13, por el período comprendido entre 01/01/19 


y el 31/12/19, expresada en Pesos Argentinos y en Dólares Estadounidenses, las cuales 


forman parte integrante de los Estados señalados precedentemente. 


7. Información Financiera Complementaria que incluye: 


7.1- Estado de Solicitudes de Desembolso, por el período comprendido entre 01/01/19 y 


el 31/12/19, expresado en dólares estadounidenses. 


7.2- Estado de la Cuenta Especial, por el período comprendido entre 01/01/19 y el 


31/12/19, expresado en dólares estadounidenses. 


7.3 - Carta de Cierre de la Gerencia, recibida el 08/10/2020. 


 


Los estados financieros, así como el control interno implementado en el programa son de 


exclusiva responsabilidad de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 


Especiales (DGPyPSyE) dependiente de la Secretaria de Gestión Administrativa del 


Ministerio de Obras Públicas. Fueron presentados a esta Auditoría el 26/02/2020. Estos 


últimos se adjuntan y se identifican al solo efecto de nuestro dictamen, descriptos en el 


“Anexo de identificación de los Estados Financieros”. 


 


Nuestra tarea tuvo por objeto expresar una opinión de dichos estados, basada en el examen 


de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo en el período comprendido 


entre el 01/10/2019 y el 09/10/2020, de manera no continua. 


 


II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 


 


El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Control Externo 


Gubernamental emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles 


con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las 


recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
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(INTOSAI), y requerimientos específicos del BID, incluyendo las pruebas de los registros 


contable-financieros y demás procedimientos que se consideraron necesarios y que se 


detallan en nuestra declaración de procedimientos adjunta. 


 


III- OPINION SIN SALVEDADES 


 


En opinión de esta Auditoría General de la Nación, los estados financieros así como la 


información financiera complementaria identificados en I-, presentan razonablemente, la 


situación financiera del “Programa de Inversiones Municipales” por el periodo comprendido 


entre el 01/01/19 y el 31/12/19, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio, 


de conformidad con las prácticas contable - financieras usuales y con los requisitos 


establecidos en el Contrato de Préstamo BID Nº 2929/OC-AR de fecha 29 de marzo de 


2014. 


 


IV- OTRAS CUESTIONES 


1) De acuerdo a lo manifestado en el informe Nº IF-2020-35854220-APN-DGPSYE#MI 


del 02/06/2020, expresa que por Resolución Nº 553/2019 APN#MI de fecha 


12/11/2019, se rechazó el Reclamo Administrativo previo interpuesto por la Empresa 


MENARA CONSTRUCCIONES S.A., en los términos de artículo 30 de la Ley de 


Procedimiento Administrativo Nº 19549 y sus Modificatorias, dejándose constancia 


que: “…con el dictado de la presente medida queda agotada la instancia 


administrativa”. 


Seguidamente, por NO-2019-101808662-APN-DGPSYE#MI del 13/11/2019, se 


remite copia de la Resolución 553/2019 a la firma MENARA CONSTRUCCIONES 


S.A., la cual se notifica con fecha, 15/11/2019. 


2)  Del análisis de la documentación suministrada se pudo determinar que hubo una baja 


ejecución financiera del Programa durante el ejercicio bajo análisis. Esta situación se 


encuentra reflejada tanto, en el escaso aporte por parte de la Nación a través del tesoro 


(fuente ll), el que ascendió a la suma de USD 48.137,75. Como también en la fuente 
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externa por parte del BID, ya que el programa cuenta desde el cierre del ejercicio 2017 


con un aporte aproximado de USD 50 millones producto de dos desembolsos que 


efectuó el Banco, y de los cuales sólo se ejecutaron en el ejercicio 2018 alrededor de 


U$S 10 millones. Durante el ejercicio 2019, quedó un saldo en la Cuenta Especial de 


USD 33.249.149,75. Lo pesificado en el ejercicio por USD 8.750.000,00 equivalente 


a $ 465.535.000,00, fueron los únicos fondos destinados a solventar las erogaciones 


del Programa. Lo descripto genera una mayor erogación en concepto de intereses 


frente al porcentaje de comisiones de compromiso cobrado por parte del Banco 


Financiador. 


 


CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 13 de octubre de 2020. 


 


 


 


Dr. Rubén CARBALLAL Cdor. Juan Manuel SADIR Lic. Santiago CÁMPORA 


Supervisor DCEOFI- 
Deuda Pública 


AGN 


Jefe del Departamento del 


DCEOFI- 
AGN 


Gerente de Control de la 


Deuda Pública- 
AGN 
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SADIR 
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Manuel 
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13:39:40 -03'00'


CAMPORA 
Carlos 
Santiago


Firmado digitalmente 
por CAMPORA Carlos 
Santiago 
Fecha: 2020.10.11 
14:32:06 -03'00'
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MEMORANDO A LA DIRECCIÓN DEL 


“PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES” 


CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 2929/OC-AR 


(Ejercicio N° 6 finalizado el 31/12/19) 


 


Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros por el ejercicio Nº 6 


comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, correspondientes al “Programa de Inversiones 


Municipales”, Contrato de Préstamo BID N° 2929/OC-AR suscripto el 29/03/2014, entre la 


República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han surgido observaciones 


sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo - contables y del sistema de control 


interno del Programa, que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción 


futura. 


Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo 


principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor 


de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan. Entendemos que la 


implementación de las recomendaciones, referidas a las observaciones detectadas al momento de 


nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control 


existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia. 


 


Por otra parte, y al solo efecto de guiar la lectura de este informe se listan a continuación aquellas 


observaciones que consideramos tienen mayor impacto y relevancia: 


 


ÍNDICE TÍTULO 


A) 3) Pagos de Certificados de Obras – Redeterminaciones  


B) 1) Organismo Ejecutor – Estructura  


B) 2) Ejecución del Programa 
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A) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS 


1) PAGOS DE CERTIFICADOS DE OBRAS: 


Observaciones: 


En algunos de los casos analizados: 


1) Los certificados de obras no tienen una homogeneidad con un formato preestablecido, 


los cuales contengan los datos necesarios para ser controlados. 


2) Los certificados de obras son remitidos mediante una nota de elevación por los 


Municipios o la Dirección Provincial de Vialidad, según la obra. El Programa no aportó 


información de cuáles son las autoridades de dichos Municipios u organismos 


ejecutores locales, dependiendo del caso, para tener una referencia de quienes serían 


las personas encargadas y responsables de la elevación de la documentación. 


 


Comentarios de la DGPyPSE: 


1) La observación será considerada para futuros procesos. 


2) Las autoridades designadas a tales efectos, son nominadas a lo largo del trámite de 


certificación de obra. 


 


Recomendaciones: 


1) Ya que el Programa aún tiene ejecución más allá del presente ejercicio, en futuras 


auditorías se verificará el cumplimiento de lo observado. 


2) Deberán suministrase los actos administrativos que avalan las designaciones de los 


responsables de los Organismos Ejecutores Locales, quien son los que remiten los 


certificados y demás documentación relativas a la ejecución de las obras, dando 


cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Operativo en la parte correspondiente 


a la Elegibilidad de Gastos, “cada Municipio y en caso de corresponder la Provincia 


habilitará a dos funcionarios a firmar toda la documentación de pago que sea remitida 


a la UEC”.. 
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2) ARCHIVO DE DOCUMENTACION: 


Del análisis de la documentación suministrada se pudo determinar, que se ha modificado 


la forma en que se archivan todas las AP (Autorizaciones de Pago) emitidas por el 


programa, encontrándose las siguientes falencias: 


 


Observaciones: 


En algunos casos: 


a) Los rótulos de los lomos de los biblioratos no permiten identificar a ciencia cierta el 


contenido de los mismos. 


b) Las carpetas no guardan una secuencia numérica correlativa respecto de las AP que 


contienen. 


c) Se ha detectado que no se encuentran las AP que han sido desafectadas, con su 


correspondiente documento, alterando la secuencia numérica del archivo. 


 


Comentarios de la DGPyPSE: 


Respecto de la observación contenida en el punto a), si bien se modificó la metodología 


de archivo de la documentación; para aquellos casos en los que los rótulos de los lomos 


de los biblioratos no se hayan podido identificar; se continuará trabajando a los efectos de 


regularizar e incorporar vuestra propuesta.  En atención a la observación b)- y c)- se 


continuará propiciando el archivo correlativo de la documentación. 


 


Recomendaciones: 


Mantener archivos completos y ordenados, que guarden una secuencia numérica y 


cronológica, simplificando de ésta manera el acceso a la documentación. 


 


3) OBRAS – Pago de Redeterminaciones: 


Del análisis de la documentación enviada por las Provincias, se pudo determinar que la 


recepción de los certificados por parte del proyecto, incluye las redeterminaciones 


mensuales (mes vencido), éstas son liquidadas de acuerdo a los índices provisorios 
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publicados por el INDEC, los cuales son dados a conocer alrededor del día 20 de cada mes 


posterior al vencimiento del período a liquidar. 


 


Observación: 


Si bien se encuentra amparada normativamente, la realización de redeterminaciones 


provisorias, teniendo en cuenta que la liquidación de las mismas pueda demorar hasta 


aproximadamente 30 días, esto ocasiona una doble tarea para todas las áreas intervinientes, 


dado que el tiempo que transcurre entre que llega un certificado y el mismo es cancelado, 


es lo suficientemente extenso como para contar con los índices correctos. 


 


Comentarios de la DGPyPSE: 


Toda vez que la realización de redeterminaciones provisorias está amparada 


normativamente, vuestra observación al momento de analizar la eficiencia procedimental 


del circuito; será considerada a tales efectos. 


 


Recomendación: 


Si bien es correcto que se cumple con la normativa vigente, sería prudente esperar a que 


se publiquen los índices provisorios del mes de ejecución, y con el conocimiento de su 


resultado, realizar un único ajuste.  


 


B) OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 


1. ORGANISMO EJECUTOR-ESTRUCTURA 


Observación: 


Si bien la DGPyPSE cuenta con una estructura determinada, de acuerdo a los cambios 


producidos por la nueva Ley de Ministerios, este grupo de auditoría no cuenta con la 


nómina completa de las designaciones formales de los responsables de cada área 


establecida en la estructura mencionada, con los correspondientes actos administrativos. 
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Comentarios de la DGPyPSE: 


Mediante el expediente EX-2020-15738683- -APN-DNDO#JGM, se tramitó la Estructura 


organizativa del primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE OBRAS 


PÚBLICAS y las designaciones formales actuales de los funcionarios de la DGPyPSE: 


Lic. Fabián Dalló Decisión Administrativa 1481/2020 y de la C.P.N Claudia Mónica 


PESCIALLO, mediante Decisión Administrativa 1371/2020. 


 


Comentario del auditor: 


Si bien se contaba con la designación de las dos personas que se mencionan en la respuesta, 


no pudo tenerse a la vista los nombramientos de la totalidad de las autoridades que 


conforman la estructura. 


 


Recomendación: 


Se deberá considerar con una mayor celeridad el nombramiento de las demás autoridades 


que componen la estructura, ya que esta auditoría requiere contar, en el marco de nuestras 


tareas, con personal que se encuentre formalmente designado. 


 


2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 


Observación: 


Del análisis de la documentación suministrada se pudo determinar que hubo una muy baja 


ejecución financiera del Programa durante el ejercicio bajo análisis. Esta situación se 


encuentra reflejada tanto, en el escaso aporte por parte de la Nación a través del tesoro 


(fuente ll), el que ascendió a la suma de USD 48.137,75. Como también en la fuente 


externa por parte del BID, ya que el programa cuenta desde el cierre del ejercicio 2017 


con un aporte aproximado de U$S 50 millones producto de dos desembolsos que efectuó 


el Banco, y de los cuales sólo se ejecutaron en el ejercicio 2018 alrededor de U$S 10 


millones. Durante el ejercicio 2019, quedó un saldo en la Cuenta Especial de USD 


33.249.149,75. Lo pesificado en el ejercicio por USD 8.750.000,00 equivalente a $ 


465.535.000,00, fueron los únicos fondos destinados a solventar las erogaciones del 
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Programa. Lo descripto genera una mayor erogación en concepto de intereses frente al 


porcentaje de comisiones de compromiso cobrado por parte del Banco Financiador. 


 


Comentarios de la DGPyPSE: 


Esta observación será considerada para futuros procesos, se intensificará el seguimiento 


de la planificación física efectuada por el área sustantiva a los efectos de eficientizar las 


aplicaciones financieras mencionadas “ut-supra”. 


 


Recomendación: 


De acuerdo a lo establecido en el Art. 4.07 de las Normas Generales del Contrato de 


Préstamo: “El monto máximo de cada Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con 


base en las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones periódicas de 


gastos, de acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un 


Anticipo de Fondos podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos 


gastos, durante un periodo máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma 


de inversiones, el flujo de recursos requeridos para dichos propósitos, y la capacidad 


demostrada del Prestatario u Organismo Ejecutor, según corresponda para utilizar los 


recursos del Préstamo”. 


Por lo tanto, se sugiere dar mayor importancia a la planificación sobre la ejecución que se 


va a realizar en el programa, ya que, sobre la base de ello, se realiza la planificación 


financiera, es decir el flujo de fondos necesarios para hacer frente a las exigencias para la 


cancelación de las obligaciones, y de ésta manera evitar que el Estado deba afrontar 


mayores erogaciones extras, por cálculos erróneos sobre las proyecciones de las 


actividades. 
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3. REGISTROS CONTABLES 


Observaciones: 


Del análisis realizado sobre los Estados Financieros se pudo determinar que dentro de las 


inversiones del Programa se encuentra incluida el saldo de la cuenta “Intereses 


Impositivos”, cuenta Nº 5.1.1.4.00, por un importe de $ 48.900,00. 


 


Comentarios de la DGPyPSE: 


Dichos intereses han incidido el ejercicio auditado 2016 y para el ejercicio 2019 se han 


expuesto en los estados financieros dentro del rubro inversiones del programa 


(Componente 2- Unidad Ejecutora Nacional FF22) a fin de homogeneizar la exposición 


con el estado de inversiones acumulado.  Se trata meramente de una modificación de 


carácter expositivo. 


 


Recomendación: 


Realizar en tiempo y forma todos aquellos ajustes-reclasificaciones, de tal manera de 


evitar que situaciones como las descripta afecten la correcta exposición de las inversiones. 


 


4. CUENTAS BANCARIAS: 


Observación: 


No se pudo verificar la nómina de los firmantes autorizados de las cuentas bancarias 


pertenecientes al Programa N°s. 543.26/76 y 515.860/5, dado que no se ha recibido 


respuesta a la circularización bancaria, la cual fue elevada por Nota AGN  Nº 249/2020 


A-05. 


 


Comentarios de la DGPyPSE: 


Mediante IF-2020-32353007-APN-DGPYPSYE#MI e IF-2020-32353317-APN-


DGPYPSYE#MI, se tramitó la circularización al Banco de la Nación Argentina; 


solicitando tengan a bien dar cumplimiento a lo detallado en la Nota AGN Nº 249 /2020 
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A-05, incluyendo lo requerido en el ítem 6 “Responsables autorizados en el manejo de las 


cuentas”.   


Al respecto, mediante las Nota BNA fechadas 02/06/2020, la entidad envió a la AGN la 


información relacionada a los saldos al cierre para cada una de las cuentas; omitiendo 


detallar la nómina que les fuera requerida. Para mayor abundamiento, se adjuntan a la 


presente las altas de los funcionarios firmantes, a tales efectos. 


 


Comentario del auditor: 


Al cierre de las tareas de campo no se contó con la información mencionada en la 


respuesta. Al respecto cabe señalar, que de las nóminas proporcionadas no surgen las bajas 


de los funcionarios que ya no formaban parte del Programa. 


 


Recomendación: 


Frente a cada cambio en las autoridades con firma autorizada ante el Banco de la Nación 


Argentina, deberán gestionarse en forma concurrente tanto las altas como las bajas, a fin 


de evitar que sucedan situaciones como la señalada. 


 


5. OBRAS – Ejecución de Obras 


Observación: 


Se ha detectado un significativo atraso en el avance físico de las obras, a pesar de contar 


el Programa con los fondos de financiamiento. Esto se ve evidenciado en el saldo de la 


Cuenta Especial. 


 


Comentarios de la DGPyPSE: 


Se continuará articulando con el equipo del área sustantiva para continuar imprimiendo 


celeridad en la ejecución física del Programa. 
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Recomendaciones: 


Arbitrar los medios de los cuales se dispone para avanzar en la ejecución, tanto en los 


pliegos licitatorios como en los contratos suscriptos entre las partes intervinientes, a fin de 


asegurar la observancia de los términos establecidos en ellos (curva de inversión, 


cumplimiento de plazos, modificación de obra, etc). 


 


CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 13 de octubre de 2020. 


 


 


 


Dr. Rubén CARBALLAL Cdor. Juan Manuel SADIR Lic. Santiago CÁMPORA 


Supervisor DCEOFI- 
Deuda Pública 


AGN 


Jefe del Departamento del 


DCEOFI- 
AGN 


Gerente de Control de la 


Deuda Pública- 
AGN 


 


CARBALL
AL Ruben 
Osavaldo


Firmado 
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Santiago 
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DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DEL 


“PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES” 


CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 2929/OC-AR 


(Ejercicio N° 6 finalizado el 31/12/19) 


 


Al Señor Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales Para el Desarrollo 


de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. 


 


 


El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Control Externo Gubernamental 


emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de Aceptación  


General en la República Argentina para la Profesión Contable y con las recomendadas por la 


Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo los 


siguientes procedimientos: 


 


- Comparación de las cifras expuestas en los estados financieros al 31/12/19 con los registros y 


documentación de respaldo que le dieron sustento. 


- Test o prueba de transacciones. 


- Análisis de los ingresos y egresos efectuados a través de las cuentas bancarias del Programa. 


- Análisis de la naturaleza, elegibilidad y justificación de los gastos. 


- Circularizaciones a Bancos, Asesores Legales del Programa y a la Gerencia del Proyecto.  


- Análisis de legajos de pagos de obras y consultoría. 


- Reconciliaciones Bancarias. 


- Control del procedimiento seguido por el Proyecto para la conversión de los Estados Financieros 


expresados en pesos argentinos a dólares estadounidenses. 


- Otros procedimientos de Auditoría en la medida que se los consideró necesarios. 


 


El alcance comprendió entre otros, el 100,00% de los orígenes de fondos del ejercicio, y el 47,56% 


de las aplicaciones expuestas en el Estado de Fuentes y Usos del Programa, por el ejercicio 


comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Componente  
Total ejecutado en 


$ 


% 


Incidencia 


(componente / 


total 


ejecutado) 


Importe de 


Muestra en $ 


% de 


muestra 


sobre total 


ejecutado 


por 


Componente 


Inversión 385.450.030,31 90,08% 183.385.415,85 47,58% 


    Obras y Equipamiento 385.450.030,31 90,08% 183.385.415,85 47,58% 


    Formulación de 


proyectos e inspección 


de obras 


0,00 0,00% 0,00 0,00% 


Gestión del Programa  42.426.021,86 9,92% 20.111.493,47 47,40% 


    Unidad Ejecutora 42.426.021,86 9,92% 20.111.493,47 47,40% 


    Auditoría 0,00 0,00% 0,00 0,00% 


    Seguimiento y 


Evaluación  
0,00 0,00% 0,00 0,00% 


TOTAL EJECUTADO 427.876.052,17 100,00% 203.496.909,32 47,56% 


 


CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 13 de octubre de 2020. 
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: Ratificación Nota NO-2020-33851722-APN-DGPYPSYE#MI - Préstamo BID 2929/OC-AR Carta de 
Gerencia por el Ejercicio auditado al 31-12-19.
 
 
A: Dr. Francisco Javier FERNANDEZ (Hipólito Yrigoyen 1236- Piso 1 Of. 101. C.P:1086),), Dr. Alejandro M. 
Nieva ( (Hipólito Yrigoyen 1236- Piso 1 Of. 101. C.P:1086), Lic. María Graciela DE LA ROSA (Hipólito Yrigoyen 
1236-Piso 1 Of. 101. C.P:1086),
 
Con Copia A: Rodrigo German CABADO (DAFYP#MOP), Nayla Gasseuy (DAFYP#MOP),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Sres. AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO 
CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 
Gerencia de Control de la Deuda Pública 
S_____________________/_______________________D


 


Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación al examen de auditoría que efectuaron sobre los estados 
financieros del Préstamo BID 2929/OC-AR, "Programa Inversiones Municipales”, por el período regular 
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, en mi calidad de responsable por su emisión y contenido, con el 
objeto de efectuar una confirmación formal del contenido de los mismos, que le permita conjuntamente con su 
examen, formarse una acabada opinión sobre ellos.


Ratifico en todos sus términos la Carta de Gerencia mencionada en la referencia, la cual se encuentra como “archivo 







embebido", en cuanto a:


He puesto a su disposición todos los registros contables, que han sido llevados en sus aspectos formales de 
conformidad con las disposiciones vigentes, documentación respaldatoria y toda otra información relacionada 
que estaba en mi conocimiento.


•


Considero que no existen situaciones contingentes que podrían transformarse en obligaciones para el 
Programa que las expuestas en los estados financieros presentados.


•


No existen otros orígenes y otras aplicaciones omitidas de contabilizar al cierre del ejercicio.•
No tenemos conocimiento de acontecimientos u operaciones ocurridas con posterioridad al cierre del 
ejercicio y hasta el día de la fecha que, por modificar sustancialmente la situación financiera, deban ser 
contabilizadas con incidencia al 31/12/2019.


•


La documentación que en fotocopia se le suministró a la auditoría es copia fiel de la original.•


 


Sin otro particular saluda atte.
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Anexo: Identificación de Estados Financieros auditados por AGN 


El presente se emite en mi carácter de auditor gubernamental al solo efecto de identificar 


con el dictamen de fecha 13/10/2020, los estados financieros por el ejercicio N° 6 por el 


periodo comprendido entre el 01/01/19 y el 31/12/19 correspondientes al “Programa de 


Inversiones Municipales”, financiado parcialmente con recursos provenientes del 


Contrato de Préstamo Nº BID 2929/OC-AR, suscripto el 29/03/2014, entre la República 


Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 


Este Anexo corresponde a la última foja del presente documento. 


 


 


CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 13 de octubre de 2020. 
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: En respuesta a la Nota CSC/CAR 2564/2020. Préstamo BID 2929/OC-AR “Programa de Inversiones 
Municipales”. Estados financieros auditados. Ejercicio 2020.
 
 
A: Martín, SOULIER FAURE (Sr. Jefe de Proyecto), Lilena MARTINEZ DE SOTO (Responsable Área Fiduciaria),
 
Con Copia A: Nayla Gasseuy (DAFYP#MOP), Romina Rios (DAFYP#MOP), Leandro Adrian Gorgal 
(DNFOIC#SAE), Maria Cristina Tchintian (DOFI#SAE),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Me dirijo a usted en respuesta a la Nota de la referencia, toda vez que esta Dirección de Administración Financiera 
y Presupuestaria (DAFYP), dependiente de la Dirección General de Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP); propició las acciones solicitadas ante la Auditoría General de la Nación 
(AGN) a fin de regularizar el hallazgo por usted informado en la Nota CSC/CAR 2564/2020.


Al respecto y como consecuencia de lo que fuera notificado a esta Dirección, la AGN ha interpretado que no 
correspondería modificar el Informe Auditado toda vez que “(…) en el resto de los estados financieros se identifica 
correctamente al Programa BID 2929/OC-AR”, conjuntamente expuso que “(…) corresponde a un error de tipeo 
al confeccionar los estados financieros y no afectan el contenido del informe de auditoría, en cuanto a que se 
advierte que es un error formal en la identificación de la fuente de financiamiento en el Estado de Fuentes y Usos 
de Fondos -en pesos y en dólares- en el Rubro: Usos de Fondos; donde se expone la sigla CAF en lugar de BID”.  
En igual orden de ideas, el organismo de contralor agrega seguidamente “(…) en el propio rubro de los estados 
citados al subtotalizar las fuentes de financiamiento de usos de fondos en la línea Subtotal de Fondos Aplicados 
BID, se indicó correctamente que dichos importes corresponden a la fuente BID”.


Por lo mencionado “ut-supra”, esta Dirección exterioriza que respecto de los Estados Financieros correspondientes 







al Préstamo BID 2929/OC-AR, ejercicio N° 6 (ejercicio económico 2019); en el Estado de Fuentes y Usos de 
Fondos (en pesos) (Tercer Página sin numerar) donde se digitó: “USOS DE FONDOS CAF” debiera decir: “USOS 
DE FONDOS BID”.  Asimismo, en la sección Estado de Fuentes y Usos de Fondos (en dólares) (Cuarta Página sin 
numerar) donde se digitó: “USOS DE FONDOS CAF” debiera decir: “USOS DE FONDOS BID”.   


 


Sin otro particular saluda atte.
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