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Operation Profile

Operation name: National System for Rural Land Information and Management and Technology Infrast Loan Number: 2461/OC-EC

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Team Leader: Inurritegui Maurtua,Marisol Sector/Subsector: LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: ECUADOR

Borrower: REPUBLICA DE ECUADOR Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

EC-L1071 $90,000,000.00 $90,000,000.00 $38,000,000.00 $0.00 $128,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

EC-L1071 $90,000,000.00 $62,246,997.40 69.16% $27,753,002.60

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating: Satisfactory

Safeguard Performance Rating - Rationale: Satisfactory

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Acceso a crédito de los hogares rurales incrementado

Observation: MEDIO DE VERIFICACION: Indicador 1.1. Evaluación de impacto de la operación

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.1 Diferencia en acceso al 
crédito

% 0.00 2011
Evaluación de 
impacto de la 

operación

% de hogares 
con acceso a 
crédito entre 

beneficiarios y 
no 

beneficiarios 
del proyecto

P 35.00

P(a) 35.00

A

Impact: 2 Valor de la base predial rural gravable de los municipios

Observation: MEDIO DE VERIFICACION: Indicador 2.1. Evaluación final de la operación

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

2.1 Incremento en el valor de la 
base predial gravable con 
relación a cantones no incluídos 
en el proyecto

% 0.00 2011
Evaluación 
final de la 
operación

P 100.00

P(a) 100.00

A

Impacts

Outco
me:

1 Información cartográfica disponibilizada 

Observ
ation:

MEDIO DE VERIFICACION: Indicador 1.1. registros Sigtierras, registros catastrales de los 
cantones

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.1 Cantones 
catastrados y 
valorizados 
según la 
metodología 
MAGAP/PRAT Cantones 8.00 2009

Registros 
SIGTierras, 
Registros 
catastrales 
de los 
cantones

Línea 
base 
correspo
nde a lo 
cubierto 
con el 
proyecto 
1376/O
C-EC 
PRAT

P 50.00

P(a) 50.00

A

Outco
me:

2 Centro de datos nacional de información de gestión de tierra implementado (incluyendo 
su operacion en cantones seleccionados para operación)

Observ
ation:

MEDIO DE VERIFICACION: Indicador 2.1: Registros Sistema

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

2.1 Cantones 
integrados al 
Sistema 
Nacional de 
Información de 
la Tierra

Cantones 8.00 2009 Registros 
Sistema

P 25.00

P(a) 25.00

A

Outco
me:

3 Predios Regularizados 

Outcomes



Observ
ation:

MEDIO DE VERIFICACION. Indicador 3.1. Registros de la propiedad de los cantones

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

3.1 Predios con 
situación legal 
de propiedad 
regularizada

Predios 0.00 2011

Registros 
de la 
propiedad 
de los 
cantones

P 170,000.00

P(a) 170,000.00

A



Información Cartográfica Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Ortofotomapas aprobados Km2 P 236,122.00

P(a) 30,614.00 211,138.00

A 34,248.00 211,138.00

P 80,000.00 29,643,006.00

P(a) 2,211,824.00 20,252,646.00

A 966,098.00 19,670,646.00

Catastro y Regularización Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Predios Catastrados Predios P 165,245.00 800,000.00

P(a) 300,000.00 986,153.00

A 372,745.00 635,055.00

P 10,966,258.00 44,298,578.00

P(a) 15,774,568.00 53,778,806.00

A 11,394,274.00 30,603,540.00

Cantones con mapas temáticos 
completados

Cantones P 27.00 50.00

P(a) 10.00 46.00

A 4.00 23.00

P 4,980,706.00 9,774,975.00

P(a) 6,071,455.00 6,734,000.00

A 4,450,850.00 4,770,112.00

Cantones con mapas de valoración 
completados

Cantones P 30.00 50.00

P(a) 5.00 46.00

A 2.00 7.00

P 1,470,000.00 2,516,300.00

P(a) 233,247.00 1,966,301.00

A 218,100.00 601,390.00

Cantones con equipamiento cantonal 
instalado

Cantones P 50.00

P(a) 16.00 46.00

A 12.00 20.00

P 2,743,501.00 5,463,819.00

P(a) 441,919.00 1,019,857.00

A 0.00 852,842.00

Centro geomático operando Centro P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 184,333.00 700,603.00

P(a) 700,000.00 459,062.00

A 7,562.00 7,562.00

Estudio de reformas legales para 
sostenibilidad de la regularización 
realizado

Estudio P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 15,000.00

P(a) 30,000.00

A 0.00 0.00

Sistema Nacional de Información de la Tierra Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Diseño y conformación de la base de 
datos nacional completada

Base de Datos P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 50,000.00 130,000.00

P(a) 130,000.00

A 0.00 175.00

Centro de datos para el Sistema 
Nacional implementado

Centro P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 1.00

P 896,653.00

P(a) 299,500.00 762,601.00

A 91,336.00 678,387.00

Sistema de archivos de fotografía 
aérea y ortofotomapas implantado

Sistema P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 80,000.00

P(a) 80,000.00

A 0.00 50,000.00

Estudio para la actualización rápida de 
mapas temáticos completado

Estudios P 1.00 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 30,000.00 30,000.00

P(a) 30,000.00

A 0.00 0.00

Cantones con mapas temáticos 
completados

Cantones P 90.00 154.00

P(a) 10.00 154.00

A 40.00 45.00

P 8,075,507.00 17,881,507.00

P(a) 6,181,960.00 14,077,860.00

A 5,115,322.00 5,115,322.00

Sistema SIGTierras vía web Sistema P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 278,400.00 2,404,400.00

P(a) 1,754,291.00 5,773,368.00

A 1,418,405.00 2,187,154.00

Monitoreo, evaluación y auditorìas

Administración del Proyecto

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Audítorías

Imprevistos

Other Cost 2014 Cost

Sistema de monitoreo y seguimiento implantado P $80,000.00

P(a) $30,939.00 $111,701.00

A $11,564.00 $108,701.00

Evaluaciones realizadas  (línea base, evaluación de medio término y evaluación final) P $556,200.00

P(a) $348,285.00 $732,968.00

A $277,167.00 $277,167.00

Soporte en el uso de la información P $883,833.00 $2,761,877.00

P(a) $185,246.00 $465,200.00

A $5,557.00 $435,200.00

Administración y Gestión P $949,718.00 $5,414,743.00

P(a) $1,787,709.00 $8,084,869.50

A $1,467,248.50 $5,184,855.50

Estrategia de difusión P $230,000.00 $690,000.00

P(a) $300,836.00 $518,634.00

A $110,949.00 $218,634.00

Auditorías P $50,000.00 $200,000.00

P(a) $46,000.00 $172,358.00

A $39,900.00 $93,158.00

Imprevistos sobre costos directos P $2,240,169.00 $4,480,339.00

P(a) $3,005,099.00 $12,819,768.50

A $2,227,031.50 $2,227,031.50

Total Cost 2014 Total Cost

P $33,212,425.00 $128,018,000.00

P(a) $39,372,878.00 $87,603,086.00

A $27,801,364.00 $73,081,877.00

Section Name Type of Change Reasons Entered in the 
System

Agreed with 
Executing 

Agency

Output Sistema de archivos de fotografía aérea y 
ortofotomapas implantado

Modify Financial P(a) 
value

Durante el año 2014 no se programaron realiza gastos para este producto, no hay variación financiera. No 
obstante, si bien al 2014 se ha completado las ortofotomapas, el sistema de archivo se tendrá listo una vez 
el módulo respectivo del SINAT esté listo y las mismas sean cargadas.

3/24/2015 3/24/2015

Output Ortofotomapas aprobados Modify Financial P(a) 
value

El pago final para el IGM que fue proyectado a pagar el 2014 en el tercer trimestre, por falta de techo 
presupuestario fue transferido al 2015.

3/24/2015 3/24/2015

Output Ortofotomapas aprobados Modify Physical P(a) 
value

Para el año 2014 se logró aumentar en un 11% la meta programada, con lo cual se da por terminado el 
cumplimiento de este producto. El total contratado fue de 240.032 km2, por lo que SIGTIERRAS aprobó el 
88%. El restante de la superficie del país no ha podido ser cubierto por condiciones meteorológicas y 
topográficas, motivo por el cual la meta física al final del proyecto sería menor.  

3/24/2015 3/24/2015

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


